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Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  39/18 
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo   

na KoPÚ v  k. ú.   K o n d r a c  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

  

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří  Veselý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o., 

  
sídlo:                                                        Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
zastoupený:                                                 jednatelem Ing. Petrem Kubů a Ing.Janou Švábovou                                                                     
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČ: 48110141 
DIČ: CZ 48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

1. Mění se termín dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k. ú.  Kondrac: 

Etapa 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů do 30.6.2021 (původně do 31.3.2021). 

 
Odůvodnění dodatku: 
 

Důvodem pro změnu termínu dokončení shora uvedené dílčí etapy KoPÚ je nepříznivá 
epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a přijetí krizového opatření vlády 
s účinností od 1.3.2021, které omezuje volný pohyb osob a zakazuje opuštění území okresu 
bydliště. Z tohoto důvodu by bylo zjišťování hranic s vlastníky obtížné realizovat v uvedeném 
původním termínu.  

 
 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

                                   V Praze dne 1. 4. 2021                            

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří  Veselý         Ing. Petr Kubů                             
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o., 
a hlavní město Praha                                                               v z. Ing. Jana Švábová 


