
Číslo smlouvy objednatele: 798-2018-505101-1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov 

Dodatek č . 1 
dále jen „dodatek“ 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) dne 6.4.2016 

mezi smluvními stranami  

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : v.paxa@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, 
v.o.s. 

Zhotovitel (reprezentant sdružení) AGROPOZ CB s.r.o. 

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 281 48 916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Číslo smlouvy objednatele: 798-2018-505101-1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov 

 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo, kterou 

se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějov“ a objednatel se 

zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) 

  

Článek II. 

Na základě požadavku účastníků řízení na rozsáhlejší směny lesních pozemků v obvodu pozemkových 

úprav dochází k rozšíření obvodu pozemkových úprav o lesní pozemky v severní  a střední části k.ú. a 

v důsledku toho dochází ke zvýšení počtu MJ  v Položkovém výkazu činností - Příloze ke smlouvě o 

dílo o 28 MJ u dílčí části 3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování 

plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1  zákona, 3.6. Mapové dílo, cena dodatečných prací činí 68 880 Kč bez DPH. 

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kunějov je přílohou 

tohoto dodatku. 

 

Článek III. 

Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení 

díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto: 

 

 

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna. 

Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem  

bez DPH v Kč 
      1 471 960  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez 

DPH v Kč 
      786 000 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez 

DPH v Kč 
      158 400 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       2 416 360 Kč 

DPH  21% v Kč       507 435,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 923 795,60 Kč 



Číslo smlouvy objednatele: 798-2018-505101-1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov 

 

Článek IV. 

 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

9.4.2021 

 

 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

 

V technických záležitostech : 

8.4.2021 

 

_________________________________ 

Ing. Vladislav Paxa 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 

8.4.2021 

 

 

Ing. Jaroslav Vrážek  

jednatel AGROPOZ CB s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

Položkový výkaz činností 

 

Za správnost: 

 



Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Kunějov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu  

KoPÚ 
ha 412 200 82 400 30.10.2020

Aktualizace vektorizace vlastnické mapy ha 412 100 41 200 30.10.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů s 

využitím již dokončených měřičských prací 

100 bm 97 3 000 291 000 30.10.2020

3.4.2

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 296 2 650 784 400 29.1.2021

Aktualizace rozboru současného stavu                      ha 412 80 32 960 29.1.2021

Studie odtokových poměrů ha 20 1 000 20 000

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 440 500 220 000 31.5.2021

1 471 960 31.5.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 440 700 308 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 440 100 44 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 500 50 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 6 2 000 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 440 800 352 000 31.5.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

786 000

3.6. Mapové dílo ha 440 360 158 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

158 400

3.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2022

3.4.3.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 471 960 Kč       

786 000 Kč          

158 400 Kč          

2 416 360 Kč

507 435,60 Kč

2 923 795,60 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

……………………………………………..... ………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:


