
Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo č. 703-2019-541101 uzavřené dne 02.09.2019 

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rynoltice 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Skalický, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký 

kraj, Pobočka Liberec 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Tel. xxxxxxxxxxxxx   
E-mail: p.skalicky@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění 

závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.  
Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
IČO: 25094459 
DIČ: CZ25094459  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143 
 
a           Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 
Sídlo: 393 01 Pelhřimov  
Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 43820654 
DIČ: xxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 703-2019-541101. 
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I. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-

19 a s ohledem na nemožnost provedení šetření hranic obvodu upravovaného území bez uskutečnění úvodního 

jednání, se mění termíny dílčích částí 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2 následovně: 

       
  Hlavní celek / dílčí část Termín původní Termín nový 

3.4. Přípravné práce           

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

31.03.2021  31.03.2022 
 

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.09.2021 30.09.2022 

3.5 Návrhové práce 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 

30.09.2022 30.09.2023 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty  

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
31.08.2023 31.08.2024  

II. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu. 

V Liberci 29.03.2021 

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

   ..………………………………                                           ..……………………………… 

   Ing. Bohuslav Kabátek                                                    Milan Nový 

   ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                        reprezentant společného plnění závazku  

                                          dodavatele PROJEKCE&AREA G.K.  


