
                           Reno Šumava stavby s.r.o.
                           Pražská 326
                           384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Polní cesta RCV1 Vahlovice

měsíc
Zkrácený název                                 týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Převzetí staveniště X

001: Zemní práce X X X X X X X X X X X X
002: Základy X X X X X X X
004: Vodorovné konstrukce X X X X X
005: Komunikace X X X X X X X X X
008: Trubní vedení X X X X
009: Ostatní konstrukce a práce X X X X X
M46: Zemní práce při montážích X X X

Předání stavby X

Termín realizace: Převzetí staveniště: 19.4.2021
Zahájení prací: 26.4.2021
Ukončení prací a předání stavby: 31.8.2021
28.5.2021 - uzlový bod č.1 - dokončení výkopových prací pláně komunikace
13.8.2021 - uzlový bod č.2 - dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace
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