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DODATEK č. 5  SMLOUVY O DÍLO 

č. 1004-2016-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková, 

vedoucí Pobočky Písek 

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o. 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  

Zastoupen: Ing. Janem Plavcem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec  

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7300002050/8040 

IČO: 26042452 

DIČ: CZ26042452 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
10853 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12. 8. 2016 Smlouvu  
o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Laziště“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) 
a v uzavřených Dodatcích č. 1, 2, 3 a 4.   

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 4. 2021 byl mezi objednatelem a zhotovitelem 

dohodnut následující posun termínu odevzdání: 

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
– termín posunut na: 24 měsíců od předání PSZ.  

  
 Důvodem posunu termínu jsou následující skutečnosti:  
 

1) V samém závěru návrhu nového uspořádání pozemků (před schválením návrhu nového 
uspořádání pozemků) zástupci obce změnili názor na uspořádání obecních pozemků. Nyní 
nově požadují sladit návrh nových pozemků s rozpracovaným návrhem územního plánu, 
respektive, nesměňovat obecní pozemky v budoucích zastavitelných plochách. Tyto plochy 
však nejsou ještě vymezeny, a tak obec nyní není schopna přesněji definovat své 
požadavky. Bylo s obcí dohodnuto, že zpracovatelé ÚP co nejdříve zastavitelné plochy 
navrhnou a na základě tohoto návrhu obec vznese požadavky na návrh nového uspořádání 
pozemků. Pravděpodobně bude též vznesen ze strany obce nově požadavek na rozšíření 
některých navržených komunikací tak, aby je bylo možno později převést do sítě místních 
komunikací. Změna návrhu obecních pozemků vyvolá poměrně velké přepracování již 
vlastníky odsouhlaseného návrhu. Důvodem pro změnu termínu je tedy jednak čekání na 
podklady od zpracovatelů ÚP, a též nutnost přepracovat vlastníky odsouhlasených návrhů.  
 

2) V rámci návrhu nového uspořádání pozemků je nutno řešit nesouhlas jednoho vlastníka. 
Řešení vyžaduje, ve spolupráci s pobočkou SPÚ, osobní jednání, která byla s v souvislosti 
s opatřeními přijatými státem v souvislosti s šířením nákazy nemocí COVID-19, omezena. 

 
Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:       Za zhotovitele: 

28. 4. 2021      27. 4. 2021 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jan Plavec 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel společnosti GK Plavec – Michalec 

Geodetická kancelář s.r.o. 
 

 

V technických záležitostech: 

27. 4. 2021 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Jaroslava Kheková 
vedoucí Pobočky Písek 
 
 
 

Za správnost: 

27. 4. 2021 

 

 

 

.............………………………......   

Ing. Hana Kubešová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Laziště  



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Laziště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 500 7 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 000 28 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 371 800 296 800 30. 4. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 247 2 500 617 500 30. 6. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 1 14 380 14 380 30. 9. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 23 2 400 55 200 30. 6. 2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 5 000 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 368 150 55 200 30. 6. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 368 260 95 680 30. 9. 2018

1 169 760 30. 9. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 364 470 171 080

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 600 18 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 400 26 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 5 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 364 600 218 400

do 24 měsíců od 

předání PSZ

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

458 480

3.3 Mapové dílo ha 368 500 184 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

184 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 630 157 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 157 500

30. 4. 20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

do 4 měsíců od 

předání výstupů z 

inženýrsko-

geologického 

průzkumu



1 169 760 Kč

458 480 Kč

184 000 Kč

157 500 Kč

1 969 740 Kč

413 645 Kč

2 383 385 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

…………………………………………

Ing. Jaroslava Kheková

V technických záležitostech: 

Ing. Jan Plavec 

Za objednatele: Za zhotovitele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

……………………………………………………………………………………


