
1 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská 

opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře“ 
uzavřené pod č. SPU 444549/2020 dne 12.08.2020 podle § 2586 a následujícího zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami 

 

 

I. O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj, Pobočka Beroun 

Adresa:  Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01 

   Králův Dvůr u Berouna 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      beroun.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

č. účtu:      3723001/0710 

IČ:       01312774 
 

a 

 

II. Z h o t o v i t e l:  AGROPLAN, spol. s r.o. 

Adresa:       Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupený:  Ing. Jana Švábová, jednatel 

  Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     ČSOB, Praha 4 

Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:      48110141/CZ48110141 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154 

 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na „Vypracování projektové dokumentace 

na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře“. 

 

 

 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace: 

 

3.1.1 b)  stavební povolení - rozhodnutí s doložkou právní moci z 5.5.2021 na nový 

termín 5.7.2021. 
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Odůvodnění: omezené možnosti projednávání projektové dokumentace s dotčenými vlastníky a 

dotčenými orgány státní správy a dalšími správci v řádných termínech. Omezení vyplívají 

z nouzového stavu a mimořádných opatření, vyhlášených Vládou České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví, v souvislosti s pandemií coronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění, projektová dokumentace byla 

odevzdána v termínu dle smlouvy o dílo. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 

poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

 

 

 

V Králově Dvoře dne:     

3.5.2021        30.4.2021 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

   ……………………………… ……………………………… 

            Andrea Čápová               Ing. Petr Kubů 

Vedoucí Pobočky Beroun    jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o. 


