
Číslo smlouvy objednatele: 15-2018-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2018OL  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benkov u Střelic 

 

DODATEK č. 4  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 5. 1. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benkov u Střelic  

 

SMLUVNÍ STRANY :   

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

Jana Bortlová, Pobočka Olomouc 

Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc 

Adresa: Blanická 383/, 779 00 Olomouc 

Telefon: +420 xxxxx / +420 xxxxx /  

+420 xxxxx 

E-mail : olomouc.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: +0420 xxxxxx / +0420 xxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Xxxxx, xxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je změna termínu dle čl.5.1 SoD - dokončení dílčí části díla: 

• 3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona 

Původní termín dokončení 30. 6. 2021 se mění na nový termín 31. 10. 2021. 

Odůvodnění: 

Důvodem změny termínu dokončení výše uvedené dílčí části díla je stále trvající pandemická 

situace a nastavená opatření vlády, která neumožňují aktivně jednat s účastníky řízení. 

Jednání jsou vedena převážně telefonicky, případně korespondenčně, což práce na návrhu 

neúměrně prodlužuje. Na kontrolním dni, který se konal za přísných hygienických opatření dne 

27. 4. 2021 na Pobočce Olomouc, byla mezi smluvními stranami dohodnuta výše uvedená 

změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.  

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 15-2018-521101 a č. zhotovitele: 

01/2018OL, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci 3. 5. 2021 

 

V Olomouci  30. 4. 2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Lenka Sedláková 
jednatelka společnosti 
„ORIS“ spol. s r.o. 

 
Příloha 
Položkový výkaz činností  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Benkov u Střelic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 511 900 459 900

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 4 3 500 14 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 515 200 103 000 31.3.2019

3.4.2

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 , zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu 

katastrální hranice.

 100 bm 142 2 500 355 000 31.5.2019

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 515 600 309 000 31.5.2019

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 515 400 206 000 30.6.2019

1 446 900 30.6.2019

Přípravné práce - rozšíření obvodu

3.4.1.a
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - rozšíření obvodu
ha 55 900 49 500 30.4.2020

3.4.2.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 , zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu 

katastrální hranice - rozšíření obvodu

100 bm 22 2 500 55 000 30.4.2020

3.4.3.a Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu                       ha 55 600 33 000 30.4.2020

3.4.4.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 55 400 22 000 30.4.2020

159 500 30.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 570 1 000 570 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 6 800 4 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 71 1 500 106 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 2 500 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 570 800 456 000 31.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 147 300

3.6. Mapové dílo ha 570 400 228 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

228 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 900 18 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 10)

 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 18 000

3.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem                              

(3.4.1.a-3.4.4.a) bez DPH v Kč



jednatelka společnosti

"ORIS" spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem (3.4.1.a-3.4.4.a) bez 

DPH v Kč
159 500

3 629 637

629 937

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 446 900

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

1 147 300

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2 999 700

18 000

228 000

Ing. Lenka Sedláková

Celková cena bez DPH v Kč

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 

30.9. následujícího roku.

 V Olomouci 30.4.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

ředitel Krajského pozemkového úřadu

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích 

částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

pro Olomoucký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci 3.5.2021

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.


