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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVÉ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                             
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice 
Pobočka Louny 
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj   
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ 

pro Ústecký kraj, Pobočka Louny,  
Ing. Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ 
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny   

Tel.: +420 721 376 865, +420 727 957 237   
E-mail: louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 
Šilhánek a syn, a.s.  
Sídlo:  Samota 601, 439 81 Kryry 
zastoupený:   Pavlem Šilhánkem, předsedou správní rady      
tel.:   
e-mail:  
ID DS:   k85gi4x 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
tel./fax:                                                          
e-mail:  
bankovní spojení:  Komerční banka a.s.   
číslo účtu:  35-6571380227/0100    
IČ:  272 91 278    
DIČ:  CZ27291278 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1677. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I  Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava ceny a rozsahu díla – Obnova „Rybníka pod lesem“ 
v k. ú. Malměřice – z důvodu potřeby navýšení rozsahu zemních prací při obnově stávající 
hráze rybníka na základě posouzení kvality stávající hráze geotechnikem. Po odstranění 
stromů a pařezů z tělesa hráze bylo zjištěno, že stávající hráz je značně prorostlá kořeny 
a je nedostatečně zhutněna. Z důvodu zamezení průsaků vody hrází je nutno stávající 
hráz rozebrat ve větším rozsahu než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci 
(„vícepráce“ v hodnotě 220 672,27 Kč bez DPH). 

2. V Čl. III odst. 4. se upravuje celková cena za provedení díla:  
 

Cena bez DPH        se zvyšuje z částky    2 163 114,99 Kč na částku   2 383 787,26 Kč. 
DPH 21 %               se zvyšuje z částky       454 254,15 Kč na částku      500 595,32 Kč. 
 
Celková cena za provedení 
díla vč. DPH           se zvyšuje z částky     2 617 369,14 Kč na částku   2 884 382,58 Kč. 

 
3. Z důvodu navýšení rozsahu prací a nepříznivých klimatických podmínek v průběhu stavby 

se prodlužuje termín pro dokončení díla: 
V Čl. V odst. 1. se termín dokončení díla 30. 4. 2021 posouvá na termín 30. 5. 2021. 
V Čl. V odst. 4. písm. c. se termín dokončení stavebních prací  31. 3. 2021 posouvá 
na termín 30. 4. 2021. 
V Čl. V odst. 4. písm. d. se termín předání a převzetí díla, včetně napuštění rybníka na 
hladinu stálého nadržení 30. 4. 2021 posouvá na termín 31. 5. 2021. 
V Čl. V odst. 4 se upravují uzlové body faze výstavby díla:  
Termín dokončení stavebních prací, konečná faze pro napuštění rybníka 31. 3. 2021 se 
posouvá na termín 30. 4. 2021. 
Termín předání a převzetí díla, včetně napuštění rybníka na hladinu stálého nadržení 
30. 4. 2021 se posouvá na termín 31. 5. 2021. 

 
4. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele 

KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2021. V této části se smlouva mění následovně: 
Objednatel:  
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj   
 

5. Změna u zástupce zhotovitele z důvodu změny zápisu v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677: 
Pavel Šilhánek, statutární ředitel – vymazáno dne 1. ledna 2021 
Pavel Šilhánek, předseda správní rady – platné od 27. ledna 2016 
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Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby – Obnova 
„Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice. 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací   

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),              
ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
 

V Teplicích dne 25.03.2021     V Kryrech dne 24.03.2021 

 

  

 

…………………………………………… ……………………………………………. 
Ing. Pavel Pojer Pavel Šilhánek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  předseda správní rady 
pro Ústecký kraj Šilhánek a syn, a.s 



Harmonogram postupu prací (návrh) - stavba 

Akce: Obnova "Rybníka pod lesem" v k.ú. Malměřice"

Předání a převzetí staveniště: 11.1.2021

Dokončení stavby: 30.4.2021

Předání a převzetí díla: 31.5.2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25

V Kryrech dne 26. 2. 2021

předseda správní rady

Pavel Šilhánek

ROK

MĚSÍC

TÝDEN
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2021
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ČERVENKVĚTEN

VON

Předání a převzetí staveniště

Výstavba vodohospodářských objektů, 

zpevněné povrchy

Vyklizení staveniště

Předání a převzetí díla

Přípravné práce

HTÚ, těžba sedimentu

Napouštění rybníka

ÚNOR

13

BŘEZEN DUBEN



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malměřice Datum: 10. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR - SPÚ, KPÚ pro ÚK, pobočka Louny DIČ:

Zhotovitel: IČ: 272 91 278
Šilhánek a syn, a.s. DIČ: CZ27291278

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 267 013,45

220 672,27 46 341,1821,00%

0,00 0,0015,00%

2020_73_1-5/20

Rybník Malměřice - vícepráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

220 672,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020_73_1-5/20

Stavba:

Místo: Malměřice Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro ÚK, pobočka Louny Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

267 013,45220 672,27SO-02_2 Rekonstrukce hráze - vícepráce

220 672,27 267 013,45

Rybník Malměřice - vícepráce

10. 3. 2021

 

I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Malměřice Datum: 10. 3. 2021

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro ÚK, pobočka Louny Projektant:  

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 672,27

D HSV Práce a dodávky HSV 220 672,27

D 1 Zemní práce 220 672,27

13 K 122151405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 500 do 1 000 m3

m3 156,500 60,00 9 390,00

VV "viz. pol. 18" 156,5 156,500

14 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 698,000 95,00 66 310,00

VV "celkové odkopávky, dle vyjádření projektanta" 1140 1 140,000

VV "odkopávky v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 14" -265,2 -265,200

VV
"sejmutí ornice v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 12" -
884*0,2

-176,800

VV Součet 698,000

38 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 1 047,000 31,41 32 886,27

P

Poznámka k položce: 
Přemístění odkopávek z původní hráze na mezidenii a zpět 
 

STANOVENÍ CENOVÉ ÚROVNĚ: 
Vypisovaná cena VZ (viz. bod. 2.4. Výzvy ze dne 16.10.2020) 2 941 

455,- Kč bez DPH 
Smluvní cena díla dle SoD č.j. 1248-2020-508101 a č.j. 1249-2020-
508101: 2 281 089,48,- Kč bez DPH 
Koeficient smluvní ceny: 2 281 089,48/2 941 455 = 77,550 % 

 

Jednotková cena položky dle ÚRS (cenová databáze 2021 01) 40,50,- 
Kč bez DPH 
Jendotková cena položky ve ZL: 40,50 * 0,7755 = 31,41,- Kč bez DPH 

VV "celkové odkopávky, dle vyjádření projektanta" 1140 1 140,000

VV "odkopávky v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 14" -265,2 -265,200

VV
"sejmutí ornice v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 12" -
884*0,2

-176,800

VV Mezisoučet 698,000

VV -698 -698,000

VV
"mezisoučet 698, 75 % zeminy vhodné pro zpětný násyp, 
přemístění tam a zpět" 0,75*698*2 1 047,000

VV Součet 1 047,000

15 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

m3 174,500 36,00 6 282,00

VV "celkové odkopávky, dle vyjádření projektanta" 1140 1 140,000

VV "přemístění v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 15" -442 -442,000

VV Mezisoučet 698,000

VV -698 -698,000

VV "25 % nechodné zeminy z odkopu" 0,25*698 174,500

VV Součet 174,500

18 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 156,500 130,00 20 345,00

VV "celkový násyp, dle vyjádření projektanta" 1530 1 530,000

VV "vykopávky v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 113" -970 -970,000

VV
"75 % z objemu vykopávek bude užito pro zpětná násyp" -
0,75*698

-523,500

VV "25 % z objemu odkopávek 698 m3" -54,5+0,25*698 120,000

Rybník Malměřice - vícepráce

SO-02_2 - Rekonstrukce hráze - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 156,500

39 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 523,500 30,00 15 705,00

P

Poznámka k položce: 
Nakládání odkopávky pro přemístění z mezideponie do násypu 
 

STANOVENÍ CENOVÉ ÚROVNĚ: 
viz. SO 01 pol. č. 10  

VV "celkové odkopávky, dle vyjádření projektanta" 1140 1 140,000

VV "odkopávky v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 14" -265,2 -265,200

VV
"sejmutí ornice v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 12" -
884*0,2

-176,800

VV Mezisoučet 698,000

VV "75 % odkopávek bude použito pro zpětný násyp" 0,75*698 523,500

VV -698 -698,000

VV Součet 523,500

19 K 171103202

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
přes 20 do 50 % objemu

m3 680,000 74,00 50 320,00

VV "celkový objem nové hráze dle vyjádření projektanta" 1530 1 530,000

VV
"objem uložené sypaniny v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. 
č. 19"-850 -850,000

VV Součet 680,000

20 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 174,500 12,00 2 094,00

VV "celkové odkopávky, dle vyjádření projektanta" 1140 1 140,000

VV "odkopávky v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 14" -265,2 -265,200

VV
"sejmutí ornice v nabídkovém rozpočtu, SO 02 pol. č. 12" -
884*0,2

-176,800

VV Mezisoučet 698,000

VV -698 -698,000

VV "25 % nevhodné zeminy" 698*0,25 174,500

VV Součet 174,500

26 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 510,000 34,00 17 340,00

VV

"základová spára nového návrhu - odečtěno ze situace" 1148 - 
"základová spára původního návrhu - převzato z nabídkového 
rozpočtu" 638

510,000

VV Součet 510,000
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