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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

„Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ 

 (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:    
 

Tel:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:                                                              Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Sídlo:                                                                 Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupený:                                                       Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
    Tel./fax:                                                          
    E-mail:                                                            
    ID DS:     fhsq3sh 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
    Tel./fax:                                                                  
    E-mail:             
    bankovní spojení:            Komerční banka a.s. 
    číslo účtu:            13403781/0100  
    IČO:            45193118  
    DIČ:            CZ45193118 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, 
C3 a vodohospodářská opatření“ (dále jen „zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 6.4.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 3.3.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 12.4.2021 

Stavební povolení:  
- stavební povolení pro polní cesty, č.j. MEJA 13104/2017, ze dne 30. 8. 2017 
- stavební povolení pro vodohospodářská opatření, č.j. MEJA 11988/2017, ze dne 

2. 8. 2017 
- rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro vodohospodářská opatření, 

č.j. MEJA 16407/2019, ze dne 27. 9. 2019 
 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bocanovice dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 
a vodohospodářská opatření“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího 
řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedené kolaudační prohlídce. 
O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 
a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány). 
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Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“  

Stavební objekty: SO 01  Polní cesta C1 
 SO 02  Polní cesta C2 
 SO 03  Polní cesta C3 
 SO 06  Vodohospodářská opatření (VHO) 
 Náhradní výsadba 

Místo stavby: Obec Bocanovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský 
(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb. projekční společností AWT Rekultivace a.s., nyní se sídlem Rychvaldská 2012, 735 
41 Petřvald, č. zakázky 16A010, z r. 2016, a dodatku č. 1 k projektové dokumentaci 
z 02/2021. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem 
protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i zajištění výsadby doprovodné zeleně, náhradní výsadby a 3leté 
následné péče o vysazenou zeleň. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 
dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci) 
a pozemku pro náhradní výsadbu dle platné katastrální mapy.  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 
plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zajištění zápisu díla 
do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 
munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 
2. i), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení 
stavby. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 
jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, za škody 
vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích a úhrada poplatků za uložení 
odpadů na skládku. 

p. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 
zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu. 

q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro polní cesty vydaným 
Městským úřadem Jablunkov, č.j. MEJA 13104/2017, ze dne 30. 8. 2017 (právní moc 
3. 10. 2017), stavebním povolením pro vodohospodářská opatření, č.j. MEJA 
11988/2017, ze dne 2. 8. 2017 (právní moc 26. 8. 2017) a rozhodnutím o prodloužení 
platnosti stavebního povolení pro vodohospodářská opatření, č.j. MEJA 16407/2019, 
ze dne 27. 9. 2019 (právní moc 30. 10. 2019). 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní 
náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel 
povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 
pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 
povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 6.4.2021. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to 
i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 
této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

 Cena bez DPH 21 % DPH Cena s DPH 

 
Kč Kč Kč 

SO 01  Polní cesta C1 6.039.068,42 1.268.204,37 7.307.272,79 

SO 02  Polní cesta C2 6.142.114,03 1.289.843,95 7.431.957,98 

SO 03  Polní cesta C3 1.600.338,39 336.071,06 1.936.409,45 

SO 06  Vodohospodářská opatření  3.183.555,46 668.546,65 3.852.102,11 

SO 02  Polní cesta C2 - výsadba 5.431,80 1.140,68 6.572,48 

SO 07 Vedlejší rozpočtové náklady 432.268,30 90.776,34 523.044,64 

Náhradní výsadba 111.480,00 23.410,80 134.890,80 

1. rok následné péče 28.581,20 6.002,05 34.583,25 

2. rok následné péče 28.581,20 6.002,05 34.583,25 

3. rok následné péče 28.581,20 6.002,05 34.583,25 

SZ celkem 17.600.000,00 3.696.000,00 21.296.000,00 

  (U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.) 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový 
nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
unixml a pdf. 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí, cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím 
provedení za každý rok v letech 2022, 2023 a 2024, dle této smlouvy a to na základě 
vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou 
vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 
faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené 
soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15. 11. 
příslušného roku. 

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
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údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 
díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 
Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury 
musí být objednateli doručeny nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 
k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na fakturách a nelze 
z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 
nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktur.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků, 
úspěšné kolaudační prohlídky) bude dokončeno nejpozději do 29. 10. 2021. 

2. Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději 
do 31. 10. 2024. 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 
zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 
postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou 
dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 
zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 
uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro 
jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 
zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 
dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 
doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 
na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:    předpoklad 20. 4. 2021 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
b. Termín zahájení stavebních prací:    26. 4. 2021 
c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace 

 k dokončení stavby:    31. 8. 2021 
d. Termín předání a převzetí díla: 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 po úspěšných závěrečných prohlídkách stavby  - předpoklad 29. 10. 2021 

e. Termíny plnění pro výsadbu zeleně: 
Termín provedení výsadby zeleně:  29. 10. 2021 
Termíny provedení 3leté následné péče o vysazenou zeleň: 

 do 30. 6. 2022,  do 31. 10. 2022 
 do 30. 6. 2023,  do 31. 10. 2023 
 do 28. 6. 2024,  do 31. 10. 2024 
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f. Termín předání a převzetí vysazené zeleně: 

(protokolární předání a převzetí vysazené zeleně)  31. 10. 2024 

 
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 
pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 
této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 
postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází 
stavby: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• dokončení jednotlivých vrstev komunikace 
• zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky)  - termín plnění do:    11. 6. 2021 
• dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky 

 - termín plnění do:    16. 7. 2021 
• dokončení finální úpravy vozovky  - termín plnění do:    20. 8. 2021 

• dokončení objektů  - termín plnění do:    30. 7. 2021  
• dokončení terénních úprav  - termín plnění do:    31. 8. 2021  
 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 
body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 
písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 
připravena ke kolaudačnímu řízení. 

10. Dílo zhotovitel předává objednateli po poslední úspěšně vykonané závěrečné 
kolaudační prohlídce příslušným stavebním úřadem. 

  

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 
do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 
se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 
na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle 
kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho 
dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést 
evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a 
nedodělků dle zápisů z kontrolních dnů. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 
kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými požárními předpisy;  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů;  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich; 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 
stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 
V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto 
způsobené. 

9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor 
a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení 
a pozemky určené obcí pro náhradní výsadbu. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 
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objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, 
kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 
pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
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podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 
větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke 
snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku 
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v 
průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů 
pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve 
smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve 
lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
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a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 
1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíšou. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrných míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu 
přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.) 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby 
do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 
dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 
se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce 
obce. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

 

Předání a převzetí díla  
19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je 
místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-
Místek.  
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21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady: 

a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb.,  

b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD), 

e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

f. certifikáty použitých materiálů, 

g. doklady o výsledcích zhutnění, 

h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů, 

j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu, 

k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu, 

l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 
o dokončení stavby,  

m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 
dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla budou protokoly o úspěšně 
vykonaných kolaudačních prohlídkách příslušným stavebním úřadem. Bez těchto 
dokladů nebude dílo objednatelem převzato. 
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iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 
po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných 
zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče. 

4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich 
úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí 
mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním 
projektem.  

5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 
záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. 
Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 
odstranit. 
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6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 
povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku 
určeného pro náhradní výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při 
kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, 
že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na 
pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně 
vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této 
vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 
je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 
ke vzniku dalších škod. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co 
nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 
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19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této 
smlouvy.  

20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.  

21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH, za každou uplatněnou vadu. 

23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. IX bod 11, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

32. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení 
v Čl. IV, odst. 5, Čl. VI odst. 2, Čl. VIII odst. 4, Čl. IX odst. 12 a 20, Čl. XIII, odst. 6 této 
smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě 
neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne 
porušením povinností zhotovitele. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran 
na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 
zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
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Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 
i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny. 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 
„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 
není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, 
že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace 
jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 
něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 
a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených 
práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 
této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 
podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 
následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: 

- stavební položky č. 10 - 37 u stavebního objektu SO 06 Vodohospodářská 
opatření (VHO) 

 
Čl. XVII   Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 
povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 
odsouhlasí včetně jejich ceny.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 
s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin 
aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle 
SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS). 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 
v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena 
díla dle ceníku URS). 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
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10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy.  
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

 

V Ostravě 30.4.2021 

 

Ve Frýdku-Místku 30.4.2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Jan Bazgier 
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s 
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062-3-2 Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 20203.5.2021 31.10.2024 17 600 000
01 SO 01 Polní cesta C1 3.5.2021 31.8.2021 6 039 068
02 SO 02 Polní cesta C2 3.5.2021 31.8.2021 6 142 114
03 SO 03 Polní cesta C3 3.5.2021 31.8.2021 1 600 338
06 SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO) 3.5.2021 31.8.2021 3 183 555
07 Vedlešjí rozpočtové náklady 3.5.2021 31.8.2021 432 268
08 Náhradní výsadba za kácení - určený  pozemek (obec Bocanovice)1.10.2021 29.10.2021 111 480
02_1 Náhradní výsadba u SO 02 Polní cesta C2 1.10.2021 29.10.2021 5 432
09 1.rok popěstební péče 3.10.2022 31.10.2022 28 581
10 2.rok popěstební péče 2.10.2023 31.10.2023 28 581
11 3.rok popěstební péče 1.10.2024 31.10.2024 28 581

uzl.bod č.1 zhutnění zemní pláně 11.6.2021
uzl.bod č.2 dokončení položení a zhut. podkladní vrstvy vozovky 16.7.2021
uzl.bod č.3 dokončení finální úpravy vozovky 20.8.2021
uzl.bod č.4 dokončení objektů 30.7.2021
uzl.bod č.5 dokončení terénních úprav 31.8.2021

Ve Frýdku-Místku

………………………………..
Ing. Jan Bazgier

předseda představenstva
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Stavba: 062-3-2

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ:

13000

Zhotovitel: IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

73801
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

dne

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

17 600 000,00

21 296 000,00

17 600 000,00

0,00

ve Frýdku-Místku

Slezská 2766

Frýdek-Místek

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

Praha-Žižkov

Položkový rozpočet stavby

3 696 000,00

0,00

0,00

0,00

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Celkem

17 600 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 6 039 068,42 1 268 204,37 7 307 272,79 34

 01 DI 1,2 0,00 6 039 068,42 1 268 204,37 7 307 272,79 34

02 0,00 6 142 114,03 1 289 843,95 7 431 957,98 35

02 DI 1,2 0,00 6 142 114,03 1 289 843,95 7 431 957,98 35

02_1 0,00 5 431,80 1 140,68 6 572,48 0

02h 0,00 5 431,80 1 140,68 6 572,48 0

03 0,00 1 600 338,39 336 071,06 1 936 409,45 9

03h 0,00 1 600 338,39 336 071,06 1 936 409,45 9

06 0,00 3 183 555,46 668 546,65 3 852 102,11 18

06 DI1h 0,00 3 183 555,46 668 546,65 3 852 102,11 18

07 0,00 432 268,30 90 776,34 523 044,64 2

07h 0,00 432 268,30 90 776,34 523 044,64 2

08 0,00 111 480,00 23 410,80 134 890,80 1

08h 0,00 111 480,00 23 410,80 134 890,80 1

09 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

09h 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

10 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

10h 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

11 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

11h 0,00 28 581,20 6 002,05 34 583,25 0

0,00 17 600 000,00 3 696 000,00 21 296 000,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 3 470 926,91 20

01 HSV 432 268,30 2

3.rok popěstební péče

Celkem za stavbu

Příprava stavby

VRN

1.rok popěstební péče

1.rok popěstební péče

2.rok popěstební péče

2.rok popěstební péče

3.rok popěstební péče

SO 06 Vodohospodářská opatření 
(VHO)

Vedlešjí rozpočtové náklady

Vedlešjí rozpočtové náklady

Náhradní výsadba za kácení - 
určený  pozemek (obec 
Náhradní výsadba za kácení - 
určený  pozemek (obec 

Náhradní výsadba u SO 02 Polní 
cesta C2
Náhradní výsadba u SO 02 Polní 
cesta C2

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

SO 06 Vodohospodářská opatření 
(VHO)

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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02 HSV 9 387 444,55 53

02 HSV 2 387 150,10 14

03 HSV 83 840,50 0

03 HSV 286 098,71 2

04 HSV 1 197 807,12 7

04 HSV 10 274,08 0

05 HSV 110 461,43 1

06 HSV 51 412,30 0

1 HSV 182 316,00 1

Cena celkem 17 600 000,00 100

Konečné terénní úpravy

Ozelenění

Zemní práce

Odvodnění

Konečné terénní úpravy

Sjezdy

Odvodnění komunikace

Ozelenění

Komunikace
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Příprava stavby 1 298 291,61

1 113107246R00 Odstranění komunikace pl přes 200 m2 živičných tl 300 
mm

m2 1 115,00000 76,00 84 740,00

2 113107223R00 Odstranění komunikace pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 1 295,00000 41,00 53 095,00

3 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 308,53500 47,00 61 501,15

4 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 24 862,16500 7,00 174 035,16

1308,535*19 : 

24862,165 24 862,17000

5 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 790,53500 240,00 189 728,40

6 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 518,00000 98,00 50 764,00

7 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 865,00000 51,00 44 115,00

tl. vrtsvy 0,3 m, část potřebná pro KTÚ bude uložena na 
meziskládce, přebytečná ornice bude odvezena : 
865 : 

865 865,00000

8 122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 1000 m3

m3 575,00000 95,00 54 625,00

odkop : 

575 : 

575 575,00000

9 122301109R00 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 575,00000 10,00 5 750,00

10 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 
m3

m3 110,00000 352,00 38 720,00

podélná drenáž včetně zasakovacích žeber : 

110 : 

110 110,00000

11 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4

m3 110,00000 30,00 3 300,00

12 133301101R00 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,00000 1 183,00 4 732,00

revizní drenážní šachta : 

4 : 

4 4,00000

13 133301109R00 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 4,00000 147,00 588,00

4 : 

4 4,00000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 641,69300 180,00 295 504,74

odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 
(711,4+634,25)*1,22 : 

1641,693 1 641,69000

15 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 16 416,93000 12,00 197 003,16

odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

1641,693*10 : 

16416,93 16 416,93000

16 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 4 009,00000 10,00 40 090,00

Díl: 02 Komunikace 3 543 624,70
17 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 4 057,30000 27,00 109 547,10

2222,3+1835 : 

4057,3 4 057,30000

18 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 4 057,30000 382,00 1 549 888,60

výměna podloží- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

2222,3+1835 : 

4057,3 4 057,30000

19 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m  vč. ošetření asf. 
postřikem 0,7kg/m2

m2 1 739,60000 340,00 591 464,00

podkladní vrtsva km 0,000-0,362 : 

1739,6 : 

1739,6 1 739,60000

20 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vč. ošetření 
spojovaci asf. postřik 0,7kg/m2

m2 1 667,20000 221,00 368 451,20

kryt km 0,000-0,362 : 

1667,2 : 

1667,2 1 667,20000

21 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 269,00000 186,00 422 034,00

podklad km 0,362-0,805 včetně výhybny : 

2269 : 

2269 2 269,00000

22 564952114R00 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 2 222,30000 226,00 502 239,80

kryt km 0,362-0,805 včetně výhybny : 

2222,3 : 

2222,3 2 222,30000

Díl: 03 Sjezdy 55 118,82
23 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 51,00000 67,00 3 417,00

zemina z odkopů : 

51 : 

51 51,00000

24 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 62,22000 81,00 5 039,82

zemina z odkopů : 

51*1,22 : 

62,22 62,22000

25 171102103R00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic

m3 51,00000 120,00 6 120,00

nezpevněné hospodářské sjezdy : 

51 : 
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

51 51,00000

26 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 39,00000 47,00 1 833,00

geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

39 : 

39 39,00000

27 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 39,00000 492,00 19 188,00

výměna podloží-  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
39 : 

39 39,00000

28 565155121-d1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m  vč. ošetření asf. 
postřikem 0,7kg/m2

m2 18,00000 354,00 6 372,00

podkladní vrtsva zpevněného sjezdu : 

18 : 

18 18,00000

29 577134121-d1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vč. ošetření 
spojovaci asf. postřik 0,7kg/m2

m2 18,00000 230,00 4 140,00

kryt zpevněného sjezdu : 

18 : 

18 18,00000

30 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 21,00000 194,00 4 074,00

podklad zpevněných sjezdů : 

21 : 

21 21,00000

31 564952114R00 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 21,00000 235,00 4 935,00

kryt zpevněných sjezdů : 

21 : 

21 21,00000

Díl: 04 Odvodnění komunikace 545 300,50
32 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 2 119,00000 47,00 99 593,00

33 211571111-r Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkem m3 222,00000 762,00 169 164,00

výplň podélné drenáže, zasakovacích žeber a dna revizní 
šachty : 
222 : 

222 222,00000

34 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
100 mm včetně lože otevřený výkop

m 815,00000 147,00 119 805,00

podélná drenáž : 

815 : 

815 815,00000

35 212752311 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 
mm včetně lože otevřený výkop

m 5,00000 147,00 735,00

křížení s polní cestou : 

5 : 
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

5 5,00000

36 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 5,00000 147,00 735,00

37 140110980 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 159 x 4,5 
mm

m 5,00000 616,00 3 080,00

38 895170305r-d1 Drenážní šachta z PE DN 600,šachta s perforovanací 
včetně spojky pro napojení a napojení 2x DN100 vč. 1x 
záslepka pro cestu c21, bez šachtového dna

kus 1,00000 5 328,00 5 328,00

39 895170331r-d1 Drenážní šachta z PP DN 600 nástavec teleskopický pro 
zatížení 12,5 t, včetně poklopu s otvory

kus 1,00000 7 312,00 7 312,00

40 597311121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny včetně 
montáže

m 58,50000 1 125,00 65 812,50

41 597361121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu včetně 
montáže

m 52,00000 1 418,00 73 736,00

Díl: 05 Konečné terénní úpravy 49 370,70
42 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,75000 93,00 348,75

zásyp revizní šachty : 

3,75 : 

3,75 3,75000

43 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 153,60000 67,00 10 291,20

nakládání skryté ornice z meziskládky : 

153,6 : 

153,6 153,60000

44 162306112R00 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 187,39200 81,00 15 178,75

ornice z meziskládky : 

153,6*1,22 : 

187,392 187,39000

45 182301132R00 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 1 024,00000 23,00 23 552,00

KTÚ svahy komunikace, nezpevněné sjezdy, podélná 
drenáž : 
1024 : 

1024 1 024,00000

Díl: 06 Ozelenění 14 386,09
46 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
m2 1 024,00000 8,00 8 192,00

47 005724800 osivo směs jetelotravní kg 30,72000 109,00 3 348,48

1024*0,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

30,72 30,72000

48 111103202R00 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,20500 13 881,00 2 845,61

2 x ročně : 

0,1024*2 : 

0,205 0,20000

Díl: 02 Komunikace 264 240,00
49 564861111-D1-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (50MPa) m2 1 835,00000 144,00 264 240,00

doplnění podkladu : 

1835 : 
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

1835 1 835,00000

Díl: 04 Odvodnění komunikace 6 872,00
50 895170305r-d2 Drenážní šachta z PE DN 600,šachta bez perforace 

včetně spojky pro napojení
kus 1,00000 5 328,00 5 328,00

51 895170331r-d2 Betonová ochranná skuž dn100 v.500mm kus 1,00000 1 544,00 1 544,00

Díl: 03 Sjezdy 2 700,00
52 564861111-D2-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (80MPa) m2 18,00000 150,00 2 700,00

doplnění podkladu : 

18 : 

18 18,00000

Díl: 02 Komunikace 256 464,00
53 564861111-D1-3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (80MPa) m2 1 781,00000 144,00 256 464,00

doplnění podkladu : 

1781 : 

1781 1 781,00000

Díl: 03 Sjezdy 2 700,00
54 564861111-D2-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (50MPa) m2 18,00000 150,00 2 700,00

doplnění podkladu : 

18 : 

18 18,00000
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Příprava stavby 1 178 248,43

1 112101101R00 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 14,00000 161,00 2 254,00

2 112101103R00 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 2,00000 466,00 932,00

3 111251111R00 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 1,60000 1 848,00 2 956,80

4 112201101R00 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 14,00000 322,00 4 508,00

5 112201103R00 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,00000 974,00 1 948,00

6 162301411R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 
kmene do 300 mm

kus 14,00000 358,00 5 012,00

7 162301413R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 
kmene do 700 mm

kus 2,00000 1 838,00 3 676,00

8 162301911R00 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

kus 42,00000 5,00 210,00

14*3 : 

42 42,00000

9 162301913R00 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km

kus 6,00000 153,00 918,00

2*3 : 

6 6,00000

10 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 14,00000 63,00 882,00

11 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 2,00000 413,00 826,00

12 162301921R00 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 5 km

kus 42,00000 15,00 630,00

14*3 : 

42 42,00000

13 162301923R00 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 5 km

kus 6,00000 67,00 402,00

2*3 : 

6 6,00000

14 R-3 Poplatek za uložení pařezů na skládku t 1,60000 1 466,00 2 345,60

15 113107246R00 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm m2 836,00000 76,00 63 536,00

16 113107223R00 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 1 723,00000 41,00 70 643,00

17 966008111R00 Bourání trubního propustku do DN 300 m 21,00000 538,00 11 298,00

propust P10 + P4 + Pa4 : 

5+10+6 : 

21 21,00000

18 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 297,73700 47,00 60 993,64

19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 24 657,00300 7,00 172 599,02

1297,737*19 : 

24657,003 24 657,00000

20 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 592,72400 240,00 142 253,76

21 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 689,20000 98,00 67 541,60

22 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 15,81300 78,00 1 233,41

23 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 724,00000 51,00 36 924,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2

tl. vrtsvy 0,3 m, část potřebná pro KTÚ bude uložena na 
meziskládce, přebytečná ornice bude odvezena : 
724 : 

724 724,00000

24 122301102-d Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 1000 m3

m3 560,30000 95,00 53 228,50

odkop, propustky : 

560,3 : 

560,3 560,30000

25 122301109R00 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 560,30000 10,00 5 603,00

26 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3

m3 47,31000 380,00 17 977,80

podélná drenáž : 

47,31 : 

47,31 47,31000

27 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4

m3 47,31000 30,00 1 419,30

28 133301101R00 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 8,12000 1 183,00 9 605,96

revizní drenážní šachta, horská vpust : 

1,5+6,62 : 

8,12 8,12000

29 133301109R00 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 8,12000 147,00 1 193,64

30 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 305,27800 180,00 234 950,04

odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 
(583+486,9)*1,22 : 

1305,278 1 305,28000

31 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 13 052,78000 12,00 156 633,36

odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 
1305,278*10 : 

13052,78 13 052,78000

32 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 4 311,40000 10,00 43 114,00

Díl: 02 Komunikace 3 839 052,55
33 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 4 472,15000 27,00 120 748,05

2546,25+1925,9 : 

4472,15 4 472,15000

34 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 4 472,15000 382,00 1 708 361,30

výměna podloží- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

2546,25+1925,9 : 

4472,15 4 472,15000

35 564952114R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 
mm, (115 MPa)

m2 2 385,50000 226,00 539 123,00

kryt km 0,410 - 0,895, : 
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2

2385,5 : 

2385,5 2 385,50000

36 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 1 925,90000 186,00 358 217,40

podklad km 0,108-0,410 a 0,895-0,949 : 

1925,9 : 

1925,9 1 925,90000

37 564752111R00 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm (100MPa) m2 1 783,50000 144,00 256 824,00

podklad km 0,108-0,410 a 0,895-0,949 : 

1783,5 : 

1783,5 1 783,50000

38 577145121-d1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (ABH) tl 50 mm 
š přes 3 m vč. ošetření asf. postřikem 0, 7kg/m2

m2 1 676,70000 252,00 422 528,40

podkladní vrtsva km 0,108-0,410 a 0,895-0,949 : 

1676,7 : 

1676,7 1 676,70000

39 573211111-d Postřik živičný uzavířací z asfaltu v množství do 1,80 
kg/m2

m2 1 641,10000 45,00 73 849,50

postřik km 0,108-0,410 a 0,895-0,949 : 

1641,1 : 

1641,1 1 641,10000

40 577134121-d2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m vč. ošetření asf. postřikem 0, 7kg/m2

m2 1 641,10000 219,00 359 400,90

kryt km 0,108-0,410 a 0,895-0,949 : 

1641,1 : 

1641,1 1 641,10000

Díl: 03 Sjezdy 192 512,19
41 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 73,40000 67,00 4 917,80

zemina z odkopů : 

73,4 : 

73,4 73,40000

42 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 89,54800 81,00 7 253,39

zemina z odkopů : 

73,4*1,22 : 

89,548 89,55000

43 171102103R00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic

m3 73,40000 120,00 8 808,00

nezpevněné hospodářské sjezdy : 

73,4 : 

73,4 73,40000

44 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 175,00000 47,00 8 225,00

geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

175 : 

175 175,00000

Stránka 11 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2

45 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 175,00000 492,00 86 100,00

- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

175 : 

175 175,00000

46 564952114R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 
mm, (115 MPa)

m2 129,00000 284,00 36 636,00

47 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 46,00000 194,00 8 924,00

48 564752111R00 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm (100MPa) m2 46,00000 150,00 6 900,00

49 577145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (ABH) tl 50 mm 
š přes 3 m vč. ošetření asf. postřikem 0, 7kg/m2

m2 46,00000 263,00 12 098,00

50 573211111-d Postřik živičný uzavířací z asfaltu v množství do 1,80 
kg/m2

m2 46,00000 47,00 2 162,00

51 577134121-d2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m vč. ošetření asf. postřikem 0, 7kg/m2

m2 46,00000 228,00 10 488,00

Díl: 04 Odvodnění komunikace 371 436,24
52 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 631,20000 47,00 29 666,40

53 597311121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny m 78,00000 1 125,00 87 750,00

54 597361121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu m 58,50000 1 418,00 82 953,00

55 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
100 mm včetně lože otevřený výkop

m 263,00000 147,00 38 661,00

podélná drenáž, 259bm perfor. +4bm plná : 

259+4 : 

263 263,00000

56 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
tříděným

m3 80,00000 762,00 60 960,00

výplň podélné drenáže : 

80 : 

80 80,00000

57 212752313 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých plných DN 
200 mm včetně lože otevřený výkop

m 6,00000 626,00 3 756,00

rekonsturkce propustku P4a : 

6 : 

6 6,00000

58 212752315 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých plných DN 
300 mm včetně lože otevřený výkop

m 10,73000 921,00 9 882,33

rekonstrukce propustku P4, napojení na stávající 
zatrubnění : 
8+2,73 : 

10,73 10,73000

59 451541111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,48100 762,00 366,52

lože pod podkladní beton propustku P4, horská vpust : 

0,4+0,081 : 

0,481 0,48000

60 452311141R00 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 0,48100 2 952,00 1 419,91
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SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2

podkladní beton pod propustek P4, horská vpust : 

0,4+0,081 : 

0,481 0,48000

61 919535556 Obetonování trubního propustku betonem tř. C 30/37 m3 2,00000 3 499,00 6 998,00

obetonování propustku P4 : 

2 : 

2 2,00000

62 320101112R00 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti nad 1000 do 5000 kg

m3 1,05300 1 926,00 2 028,08

osazení horské vpusti : 

1,053 : 

1,053 1,05000

63 R-1 Horská vpust TZV 90/90/115 kus 1,00000 15 445,00 15 445,00

64 R-2 Zákrytová deska s mříží TZV 90/90/15 kus 1,00000 4 477,00 4 477,00

65 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací 
prostor 35 l

kus 1,00000 2 620,00 2 620,00

66 895170302r Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s 
drážkou světlé hloubky 800 mm včetně spojky

kus 1,00000 899,00 899,00

67 895170331r Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický s 
manžetou pro zatížení 12,5 t, včetně poklopu

kus 1,00000 2 298,00 2 298,00

68 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 300

m 8,00000 802,00 6 416,00

Rekonstrukce propustku P10 včetně podkladních vrstev a 
obetonování : 
8 : 

8 8,00000

69 592211380 trouba železobetonová, zesílená TZP DN300 kus 8,00000 1 855,00 14 840,00

Díl: 05 Konečné terénní úpravy 45 584,23
70 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 6,77000 93,00 629,61

zásyp revizní šachty a horské vpusti : 

1,36+5,41 : 

6,77 6,77000

71 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 141,00000 67,00 9 447,00

nakládání skryté ornice z meziskládky : 

141 : 

141 141,00000

72 162306112R00 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 172,02000 81,00 13 933,62

ornice z meziskládky : 

141*1,22 : 

172,02 172,02000

73 182301132R00 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 938,00000 23,00 21 574,00

KTÚ svahy komunikace, nezpevněné sjezdy, podélná 
drenáž : 
938 : 

938 938,00000

Díl: 06 Ozelenění 13 180,89

Stránka 13 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020
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SO 02 Polní cesta C2

74 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:1

m2 938,00000 8,00 7 504,00

75 005724800 osivo směs jetelotravní kg 28,14000 109,00 3 067,26

938*0,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

28,14 28,14000

76 111103202R00 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,18800 13 881,00 2 609,63

2 x ročně : 

0,0938*2 : 

0,188 0,19000

Díl: 05 Konečné terénní úpravy 3 471,00
77 D1r Označník - tyč a turistická značka kpl. 1,00000 3 471,00 3 471,00

Díl: 02 Komunikace 473 602,50
78 564861111-d1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 2 546,25000 186,00 473 602,50

podklad km0,410-0,895- doplnění podkladu : 

2546,25 : 

2546,25 2 546,25000

Díl: 03 Sjezdy 25 026,00
79 564861111-d2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 129,00000 194,00 25 026,00

sjezdy- doplnění podkladu : 

129 : 

129 129,00000
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O: 02_1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 06 Ozelenění 5 431,80

1 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 1,00000 167,00 167,00

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina : 

Konec provozního součtu

1 : 

1 1,00000

2 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5

kus 1,00000 141,00 141,00

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina  : 

Konec provozního součtu

1 : 

1 1,00000

3 R-6 Strom s balem, obvod kmene 10-12cm, druh lípa srdčitá kus 1,05000 2 053,00 2 155,65

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina + dosadba v případě uhynutí x ztrátné : 

Konec provozního součtu

1*1,05 : 

1,05 1,05000

4 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné 
sazenici

kus 1,00000 59,00 59,00

Začátek provozního součtu

  hnojení navržené dřeviny  : 

Konec provozního součtu

1 : 

1 1,00000

5 R-7 Vícesložkové tabletové hnojivo kus 10,50000 3,00 31,50

1*10*1,05 : 

10,5 10,50000

6 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,00000 411,00 411,00

Začátek provozního součtu

  zalití dřeviny v průběhu 5x za rok : 

Konec provozního součtu

1*0,2*5*1 : 

1 1,00000

7 R13 Voda pro zálivku m3 1,00000 117,00 117,00

5*0,2 : 

1 1,00000

8 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m-
5x za rok

m3 1,00000 274,00 274,00

5*0,2 : 

1 1,00000

9 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 
1000 m

m3 9,00000 59,00 531,00

5*0,2*9 : 

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

Náhradní výsadba u SO 02 Polní cesta C2

Náhradní výsadba u SO 02 Polní cesta C2
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9 9,00000

10 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 
m

kus 1,05000 176,00 184,80

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina  : 

Konec provozního součtu

1*1,05 : 

1,05 1,05000

11 R-8 Kůl frézovaný průměr 8 cm, délka 2,5 m kus 3,15000 137,00 431,55

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina + dosadba při uhynutí : 

Konec provozního součtu

1*3*1,05 : 

3,15 3,15000

12 R-13 Příčky frézované ks 3,15000 22,00 69,30

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina + dosadba při uhynutí : 

Konec provozního součtu

1*3*1,05 : 

3,15 3,15000

13 R-9 Úvazek m 1,05000 30,00 31,50

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina  : 

Konec provozního součtu

1*1*1,05 : 

1,05 1,05000

14 184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu 
do 1:5

m2 4,00000 35,00 140,00

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina + dosadba při uhynutí : 

Konec provozního součtu

1*4 : 

4 4,00000

15 R-10 Juta na obalení kmene 200g/m2 m2 4,20000 98,00 411,60

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina  : 

Konec provozního součtu

1*4*1,05 : 

4,2 4,20000

16 R-12 Instalace chráničky paty kmene kus 1,00000 35,00 35,00

Začátek provozního součtu

  navržená dřevin : 

Konec provozního součtu

1 : 

1 1,00000

17 R-11 Chránička z tvrzeného plastu kus 1,05000 98,00 102,90

Začátek provozního součtu

  navržená dřevina + dosadba při uhynutí : 
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Konec provozního součtu

1*1,05 : 

1,05 1,05000

18 184852311 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 
4m

kus 2,00000 69,00 138,00

Začátek provozního součtu

  výchovný řez stromů 2x ročně : 

Konec provozního součtu

1*2 : 

2 2,00000
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O: 03
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Příprava stavby 292 096,09

1 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 3,00000 871,00 2 613,00

2 162301417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km 
D kmene do 700 mm

kus 3,00000 1 613,00 4 839,00

3 162301917 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km

kus 9,00000 152,00 1 368,00

3*3 : 

9 9,00000

4 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 0,30000 1 848,00 554,40

5 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 3,00000 974,00 2 922,00

6 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 3,00000 413,00 1 239,00

7 162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 5 km

kus 9,00000 67,00 603,00

3*3 : 

9 9,00000

8 R-3 Poplatek za uložení pařezů na skládku t 1,00000 1 466,00 1 466,00

9 113107223 Odstranění komunikace pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

m2 833,00000 41,00 34 153,00

10 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 180,50000 51,00 9 205,50

Začátek provozního součtu

  tl. vrtsvy 0,3 m, část potřebná pro KTÚ bude uložena na 
meziskládce, přebytečná ornice bude odvezena : 

Konec provozního součtu

180,5 : 

180,5 180,50000

11 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 100 m3

m3 75,41000 95,00 7 163,95

Začátek provozního součtu

  odkop a rekonstrukci propustků P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

75,41 : 

75,41 75,41000

12 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 75,41000 10,00 754,10

13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 260,60400 180,00 46 908,72

Začátek provozního součtu

  odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 
Konec provozního součtu

(143+70,61)*1,22 : 

260,604 260,60000

14 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 606,04000 12,00 31 272,48

Začátek provozního součtu

  odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Konec provozního součtu

260,604*10 : 

2606,04 2 606,04000

15 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 m 4,00000 538,00 2 152,00

Začátek provozního součtu

  Rekostrukce P5 : 

Konec provozního součtu

4 : 

4 4,00000

16 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 6,00000 636,00 3 816,00

Začátek provozního součtu

  Rekonstrukce P3 : 

Konec provozního součtu

6 : 

6 6,00000

17 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 342,09200 147,00 50 287,52

18 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 6 499,74800 7,00 45 498,24

342,092*19 : 

6499,748 6 499,75000

19 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 333,20000 98,00 32 653,60

20 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 8,89200 78,00 693,58

Začátek provozního součtu

  propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

5,88+3,012 : 

8,892 8,89000

21 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 193,30000 10,00 11 933,00

Díl: 02 Komunikace 778 890,80
22 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 1 245,00000 27,00 33 615,00

1245 : 

1245 1 245,00000

23 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 1 245,00000 382,00 475 590,00

Začátek provozního součtu

  výměna podloží  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
Konec provozního součtu

1245 : 

1245 1 245,00000

24 564952114 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 1 193,30000 226,00 269 685,80

Díl: 03 Sjezdy 6 710,86
25 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,80000 67,00 321,60

Začátek provozního součtu

  zemina z odkopů : 
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Konec provozního součtu

4,8 : 

4,8 4,80000

26 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 5,85600 86,00 503,62

Začátek provozního součtu

  zemina z odkopů : 

Konec provozního součtu

4,8*1,22 : 

5,856 5,86000

27 171102103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS dálnic

m3 4,80000 120,00 576,00

Začátek provozního součtu

  nezpevněné hospodářské sjezdy : 

Konec provozního součtu

4,8 : 

4,8 4,80000

28 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 6,86000 47,00 322,42

Začátek provozního součtu

  geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

Konec provozního součtu

6,86 : 

6,86 6,86000

29 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 6,86000 492,00 3 375,12

Začátek provozního součtu

  výměna podloží  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
Konec provozního součtu

6,86 : 

6,86 6,86000

30 564952114 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 6,86000 235,00 1 612,10

Začátek provozního součtu

  kryt zpevněných sjezdů : 

Konec provozního součtu

6,86 : 

6,86 6,86000

Díl: 04 Odvodnění komunikace 274 198,38
31 919521013r Zřízení propustků z trub železobetonových DN 400 

hrdlových, včetně podkladních vrstev, podkladních 
prefabrikátů, obetonování a bednění

m 5,50000 831,00 4 570,50

Začátek provozního součtu

  propust P5 : 

Konec provozního součtu

5,5 : 

5,5 5,50000

32 R-1 Železobetonová trouba hrdlouvá DN 400 m 5,50000 1 699,00 9 344,50

Stránka 20 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Začátek provozního součtu

  Propust P5 : 

Konec provozního součtu

5,5 : 

5,5 5,50000

33 919521015r Zřízení propustků z trub betonových DN 600 hrdlových, 
včetně podkladních vrstev, podkladních prefabrikátů, 
obetonování a bednění

m 5,50000 1 564,00 8 602,00

Začátek provozního součtu

  propust P3 : 

Konec provozního součtu

5,5 : 

5,5 5,50000

34 R-2 Železobetonová trouba hrdlouvá DN 600 m 5,50000 3 079,00 16 934,50

Začátek provozního součtu

  Propust P3 : 

Konec provozního součtu

5,5 : 

5,5 5,50000

35 919311112r Čela propustků z prostého betonu tř. C30/37 včetně 
okapových říms a prostupů příčného odvodnění

m3 21,13000 6 736,00 142 331,68

Začátek provozního součtu

  propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

21,13 : 

21,13 21,13000

36 313167200 síť výztužná svařovaná KARI Q 188, 150 x 150 mm, D  6 
mm, 5 x 2,15 m

kus 12,00000 633,00 7 596,00

Začátek provozního součtu

  propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

8+4 : 

12 12,00000

37 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený 
výkop

m3 1,24000 3 490,00 4 327,60

Začátek provozního součtu

  propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

0,7+0,54 : 

1,24 1,24000

38 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů 
cest z kameniva

m3 36,90000 743,00 27 416,70

Začátek provozního součtu

  Zhutněný zásyp propustku P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

21,15+15,75 : 

36,9 36,90000

39 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
100 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop

m 9,00000 147,00 1 323,00
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Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Začátek provozního součtu

  podélná drenáž propustku P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

6+3 : 

9 9,00000

40 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 20,00000 47,00 940,00

Začátek provozního součtu

  filtrace podélné drenáže : 

Konec provozního součtu

20 : 

20 20,00000

41 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem

m3 5,10000 1 857,00 9 470,70

Začátek provozního součtu

  Propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

2,9+2,2 : 

5,1 5,10000

42 463451114 Prolití kamenné rovnaniny betonem C12/15 m3 1,70000 3 441,00 5 849,70

Začátek provozního součtu

  Propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

1+0,7 : 

1,7 1,70000

43 348942131r Zábradlí ocelové osazené do betonu včetně montáže a 
úpravy povrchu modrým syntetickým nátěrem

m 16,50000 2 151,00 35 491,50

Začátek provozního součtu

  propust P3 a P5 : 

Konec provozního součtu

11,5+5 : 

16,5 16,50000

Díl: 05 Konečné terénní úpravy 12 035,50
44 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 37,50000 63,00 2 362,50

Začátek provozního součtu

  nakládání skryté ornice z meziskládky : 

Konec provozního součtu

37,5 : 

37,5 37,50000

45 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 45,75000 86,00 3 934,50

Začátek provozního součtu

  ornice z meziskládky : 

Konec provozního součtu

37,5*1,22 : 

45,75 45,75000

46 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 249,50000 23,00 5 738,50
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Položkový rozpočet 
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SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Začátek provozního součtu

  KTÚ svahy komunikace, nezpevněné sjezdy, podélná 
drenáž : 
Konec provozního součtu

249,5 : 

249,5 249,50000

Díl: 06 Ozelenění 3 505,92
47 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
m2 249,50000 8,00 1 996,00

48 005724800 osivo směs jetelotravní kg 7,48500 109,00 815,87

249,5*0,03 "Přepočtené koeficientem množství : 

7,485 7,49000

49 111103202 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,05000 13 881,00 694,05

Začátek provozního součtu

  2 x ročně : 

Konec provozního součtu

0,02495*2 : 

0,05 0,05000

Díl: 03 Sjezdy 1 330,84
50 564861111-d2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 6,86000 194,00 1 330,84

6,86 : 

6,86 6,86000

Díl: 02 Komunikace 231 570,00
51 564861111-d1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (60MPa) m2 1 245,00000 186,00 231 570,00

1245 : 

1245 1 245,00000
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O: 06

R: 06 DI1h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Příprava stavby 702 290,78

1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 604,00000 51,00 30 804,00

2 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 1000 m3

m3 980,30000 95,00 93 128,50

Začátek provozního součtu

  odkop příkopu včetně propustků : 

Konec provozního součtu

980,3 : 

980,3 980,30000

3 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 980,30000 10,00 9 803,00

4 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 m 20,00000 538,00 10 760,00

Začátek provozního součtu

  propust P1 + P6+P8 : 

Konec provozního součtu

8+6+6 : 

20 20,00000

5 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 15,06000 147,00 2 213,82

6 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 286,14000 7,00 2 002,98

15,060*19 : 

286,14 286,14000

7 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 15,06000 78,00 1 174,68

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 841,34600 180,00 331 442,28

Začátek provozního součtu

  odvoz přebytečné ornice a zeminy n a místo určené 
investorem : 
Konec provozního součtu

(529+980,3)*1,22 : 

1841,346 1 841,35000

9 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 18 413,46000 12,00 220 961,52

Začátek provozního součtu

  odvoz přebytečné ornice a zeminy na místo určené 
investorem : 
Konec provozního součtu

1841,346*10 : 

18413,46 18 413,46000

Díl: 02 Odvodnění 2 387 150,10
10 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 566,40000 84,00 47 577,60

Začátek provozního součtu

  OP1, betonový práh, brod, příčný žlab, stabilizace 
propustků : 
Konec provozního součtu

473+2,9+31+4,5+55 : 

566,4 566,40000

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)
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SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

11 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 506,00000 282,00 142 692,00

Začátek provozního součtu

  OP1, stabilizace propustků : 

Konec provozního součtu

453+53 : 

506 506,00000

12 465513427 Dlažba z lomového kamene do betonu s vyklínováním a 
prolitím betonem tl 400 mm

m2 480,00000 1 950,00 936 000,00

Začátek provozního součtu

  OP1, stabilizace propustků : 

Konec provozního součtu

430+50 : 

480 480,00000

13 935111112 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových desek

m2 1 045,00000 145,00 151 525,00

Začátek provozního součtu

  Svodný příkop SP1 : 

Konec provozního součtu

1045 : 

1045 1 045,00000

14 R-1 Vegetační tvárnice 60x40x8 cm kus 4 354,00000 56,00 243 824,00

Začátek provozního součtu

  SP1 : 

Konec provozního součtu

4354 : 

4354 4 354,00000

15 274311611r Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 
30/37

m3 12,80000 2 826,00 36 172,80

Začátek provozního součtu

  vyústění OP1-obvod kamenné rovnaniny : 

Konec provozního součtu

12,8 : 

12,8 12,80000

16 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem

m3 12,52000 2 200,00 27 544,00

Začátek provozního součtu

  vyústění OP1 : 

Konec provozního součtu

12,52 : 

12,52 12,52000

17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,30000 161,00 5 039,30

Začátek provozního součtu

  podklad kamenné rovnaniny : 

Konec provozního součtu

31,3 : 

31,3 31,30000

18 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37  se zvýšenými 
nároky na prostředí

m3 22,20000 3 510,00 77 922,00
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Začátek provozního součtu

  práh vyústění, brod, ukončení OP1, stabilizace propustku 
: 
Konec provozního součtu

3,2+8+1+10 : 

22,2 22,20000

19 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený 
výkop

m3 7,80000 3 490,00 27 222,00

Začátek provozního součtu

  Brod B3 : 

Konec provozního součtu

7,8 : 

7,8 7,80000

20 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 
mm, 3 x 2 m

kus 24,00000 1 027,00 24 648,00

Začátek provozního součtu

  práh OP1, brod : 

Konec provozního součtu

3+21 : 

24 24,00000

21 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm

m2 31,00000 1 800,00 55 800,00

Začátek provozního součtu

  Brod B3 : 

Konec provozního součtu

31 : 

31 31,00000

22 275313811 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 11,30000 3 080,00 34 804,00

Začátek provozního součtu

  Příčný žlab Z1, propustky : 

Konec provozního součtu

1,3+10 : 

11,3 11,30000

23 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm

m2 0,25000 304,00 76,00

Začátek provozního součtu

  Příčný žlab Z1 : 

Konec provozního součtu

0,25 : 

0,25 0,25000

24 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,40000 3 373,00 8 095,20

Začátek provozního součtu

  příčný žlab Z1 : 

Konec provozního součtu

2,4 2,40000

25 279361221 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 t 0,18000 35 190,00 6 334,20

0,180 0,18000
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26 R-4 Mřížový rošt 1x4,5m,pro přejezd nákladních vozidel, 
nosné pásy 100x5mm, vel. oka cca 30x30mm, světlá 
rozteč podpor 600mm,rošt bude uložen na profil l 
200x100x10 ukotvený ke konstrukci žlabu pomocí

kpl 1,00000 127 188,99 127 188,99

27 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné m2 9,00000 860,00 7 740,00

Začátek provozního součtu

  Příčný žlab Z1 : 

Konec provozního součtu

9 : 

9 9,00000

28 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné m2 9,00000 98,00 882,00

29 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 7,00000 860,00 6 020,00

Začátek provozního součtu

  Příčný žlab Z1 : 

Konec provozního součtu

7 : 

7 7,00000

30 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 7,00000 98,00 686,00

31 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600, včetně 
podkladních vrstev

m 9,00000 1 564,00 14 076,00

Začátek provozního součtu

  Propust P9 : 

Konec provozního součtu

9 : 

9 9,00000

32 R-2 Železobetonová trouba hrdlouvá DN 600 s příplatkem za 
řezání krajních trub

m 9,45000 3 079,00 29 096,55

Začátek provozního součtu

  Propust P9 : 

Konec provozního součtu

9*1,05 : 

9,45 9,45000

33 919521017 Zřízení propustků z trub betonových DN 800, včetně 
podkladních vrstev

m 36,60000 2 151,00 78 726,60

Začátek provozního součtu

  propust P1, P6, P7, P8 : 

Konec provozního součtu

9,6+9+9+9 : 

36,6 36,60000

34 R-3 Železobetonová trouba DN800 s příplatkem za řezání 
krajních trub

m 38,43000 5 302,00 203 755,86

Začátek provozního součtu

  propust P1, P6, P7, P8 : 

Konec provozního součtu

(9,6+9+9+9)*1,05 : 

38,43 38,43000

35 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 včetně bednění

m3 18,70000 3 080,00 57 596,00
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S: 062-3-2

O: 06

R: 06 DI1h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

Začátek provozního součtu

  propust P1, P6, P7, P8, P9 : 

Konec provozního součtu

18,7 : 

18,7 18,70000

36 313167200 síť výztužná svařovaná KARI Q 188, 150 x 150 mm, D  6 
mm, 5 x 2,15 m

kus 23,00000 633,00 14 559,00

Začátek provozního součtu

  Propustky, příčný žlab : 

Konec provozního součtu

22+1 : 

23 23,00000

37 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů 
cest z kameniva

m3 29,00000 743,00 21 547,00

Začátek provozního součtu

  Zhutněný zásyp propustků : 

Konec provozního součtu

29 : 

29 29,00000

Díl: 03 Konečné terénní úpravy 83 840,50
38 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 75,00000 63,00 4 725,00

Začátek provozního součtu

  nakládání skryté ornice z meziskládky : 

Konec provozního součtu

75 : 

75 75,00000

39 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 91,50000 87,00 7 960,50

Začátek provozního součtu

  ornice z meziskládky : 

Konec provozního součtu

75*1,22 : 

91,5 91,50000

40 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 749,00000 95,00 71 155,00

Začátek provozního součtu

  KTÚ svahy příkopu : 

Konec provozního součtu

749 : 

749 749,00000

Díl: 04 Ozelenění 10 274,08
41 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
m2 749,00000 8,00 5 992,00

42 005724800 osivo směs jetelotravní kg 22,47000 109,00 2 449,23

749*0,03 "Přepočtené koeficientem množství : 

22,47 22,47000

43 111103202 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,15000 12 219,00 1 832,85

Začátek provozního součtu
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S: 062-3-2

O: 06

R: 06 DI1h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

SO 06 Vodohospodářská opatření (VHO)

  2 x ročně : 

Konec provozního součtu

0,0749*2 : 

0,15 0,15000
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S: 062-3-2

O: 07

R: 07h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 VRN 432 268,30

1 R-1 Archeologické práce – zajištění oznámení zahájení prací ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

2 R-2 Archeologické práce – zajištění podmínek pro možný 
archeologický průzkum

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

3 R-3 Koordinační přirážka za etapizaci ks 1,00000 9 000,00 9 000,00

4 R-4 Aktualizace invenarizace zeleně kus 1,00000 6 268,30 6 268,30

5 R-5a Zajištění povolení kácení v PUPFL, včetně v koordinace s 
lesním hospodářem, posudek

kus 1,00000 18 000,00 18 000,00

6 R-6 Příprava staveniště- Oklepová rampa viz výkres kus 1,00000 60 000,00 60 000,00

7 R-11 Zpracování zhotovitelské realizační dokumentace kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

8 R-7 Zajištění přechodného dopravního značení – povolení na 
dotčených úřadech a osazení značek dle požadavku PD a 
dotčeného orgánu.

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

9 R-8 Povolení zvláštního užívání místních komunikací pro účely 
stavby

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

10 R-9 Vytýčení inženýrských sítí včetně inženýrské činnosti, 
popř. kopané  sondy

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

11 R-12 Hutnící zkoušky (dle požadavku norem a TKP, pro dané 
SO).

kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00

12 R-13 Zajištění pronájmu po dobu stavby u pronajímatelů 
zemědělských pozemků (pronajímají na základě 
pachtovní/jiné smlouvy s vlastníkem,..),pozemky se 
zemědělským využitím (MZe), zahrnuje smlouvu a

kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

13 R-14 Zřízení provizorních přejezdů na pozemky z betonových 
panelů po dobu výstavby pro zajištění obhospodařitelnosti 
pozemků (pro každou přístupovou komunikaci- kpl. 
prodané SO)

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

14 R-10a Zaměření skutečného stavu, geometrický plán, vydělení 
vyjmutých lesních pozemků, podklady pro zápisy do KN

kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

15 R-5b Zajištění dočasného odmětí z PUPFL, posudek vyřízení 
vč. správního poplatku

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

16 R-5c Zajištění trvalého odnětí z PUPFL, znal. posudek vyřízení 
vč. správního poplatku

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

17 R-10b Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

Vedlešjí rozpočtové náklady

Vedlešjí rozpočtové náklady
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S: 062-3-2

O: 08

R: 08h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 111 480,00

1 184407111-r Náhradní výsadba, provedení výsadby zapěstovaných 
jedinců - vykopání jamek, hnojení, vysazení, doplnění 
zeminy s 50%výměnou půdy, zálivka, kotvení kmene 
(3kůly), úvazek, juta, chránička kmene

kus 40,00000 1 027,00 41 080,00

2 18400431-rA Sazenice stromů- typ: javor mléč, obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 10,00000 1 760,00 17 600,00

10 : 

10 10,00000

3 18400431-rB Sazenice stromů- typ: Dub letní,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 10,00000 1 760,00 17 600,00

10 : 

10 10,00000

4 184004313-rC Sazenice stromů- typ:Vrba obecná,   obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 10,00000 1 760,00 17 600,00

10 : 

10 10,00000

5 184004313-rD Sazenice stromů- typ: Lípa srdčitá,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 10,00000 1 760,00 17 600,00

10 : 

10 10,00000

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

Náhradní výsadba za kácení - určený  pozemek (obec Bocanovice)

Náhradní výsadba za kácení - určený  pozemek (obec Bocanovice)
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S: 062-3-2

O: 09

R: 09h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 12 464,00

1 R1 Stromy- oprava/doplnění  kotvení úvazku, chrániček 
kmene, hnojení, zálivka, výchovný řez, kypření a 
odplevelování výsadby

kpl. 41,00000 304,00 12 464,00

Díl: 06 Ozelenění 4 969,20
2 185804311-r Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, komplet - dovoz vč. 

vody
m3 8,20000 606,00 4 969,20

Začátek provozního součtu

  zálivka 0,2m3-  náhradní výsadby+ strom u C2 : 

Konec provozního součtu

41*0,2 : 

8,2 8,20000

Díl: 1 Zemní práce 11 148,00
3 18400431-rA1 Sazenice stromů- typ: javor mléč, obvod kmene 10-12, 

náhradní výsadba
kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

4 18400431-rB1 Sazenice stromů- typ: Dub letní,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

5 184004313-rC1 Sazenice stromů- typ:Vrba obecná,   obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

6 184004313-rD1 Sazenice stromů- typ: Lípa srdčitá,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

7 184407111-r1 Náhradní výsadba, provedení výsadby zapěstovaných 
jedinců - vykopání jamek, hnojení, vysazení, doplnění 
zeminy s 50%výměnou půdy, zálivka, kotvení kmene 
(3kůly), úvazek, juta, chránička kmene

kus 4,00000 1 027,00 4 108,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

1.rok popěstební péče

1.rok popěstební péče
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S: 062-3-2

O: 10

R: 10h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 06 Ozelenění 4 969,20

1 185804311-r Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, komplet - dovoz vč. 
vody

m3 8,20000 606,00 4 969,20

Začátek provozního součtu

  zálivka 0,2m3-  náhradní výsadby+ strom u C2 : 

Konec provozního součtu

41*0,2 : 

8,2 8,20000

Díl: 1 Zemní práce 23 612,00
2 184004313-rC1 Sazenice stromů- typ:Vrba obecná,   obvod kmene 10-12, 

náhradní výsadba
kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

3 184004313-rD1 Sazenice stromů- typ: Lípa srdčitá,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

4 18400431-rA1 Sazenice stromů- typ: javor mléč, obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

5 18400431-rB1 Sazenice stromů- typ: Dub letní,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

6 184407111-r1 Náhradní výsadba, provedení výsadby zapěstovaných 
jedinců - vykopání jamek, hnojení, vysazení, doplnění 
zeminy s 50%výměnou půdy, zálivka, kotvení kmene 
(3kůly), úvazek, juta, chránička kmene

kus 4,00000 1 027,00 4 108,00

7 R1 Stromy- oprava/doplnění  kotvení úvazku, chrániček 
kmene, hnojení, zálivka, výchovný řez, kypření a 
odplevelování výsadby

kpl. 41,00000 304,00 12 464,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

2.rok popěstební péče

2.rok popěstební péče
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S: 062-3-2

O: 11

R: 11h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 06 Ozelenění 4 969,20

1 185804311-r Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, komplet - dovoz vč. 
vody

m3 8,20000 606,00 4 969,20

Začátek provozního součtu

  zálivka 0,2m3-  náhradní výsadby+ strom u C2 : 

Konec provozního součtu

41*0,2 : 

8,2 8,20000

Díl: 1 Zemní práce 23 612,00
2 184004313-rC1 Sazenice stromů- typ:Vrba obecná,   obvod kmene 10-12, 

náhradní výsadba
kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

3 184004313-rD1 Sazenice stromů- typ: Lípa srdčitá,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

4 18400431-rA1 Sazenice stromů- typ: javor mléč, obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

5 18400431-rB1 Sazenice stromů- typ: Dub letní,  obvod kmene 10-12, 
náhradní výsadba

kpl.kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

1 : 

1 1,00000

6 184407111-r1 Náhradní výsadba, provedení výsadby zapěstovaných 
jedinců - vykopání jamek, hnojení, vysazení, doplnění 
zeminy s 50%výměnou půdy, zálivka, kotvení kmene 
(3kůly), úvazek, juta, chránička kmene

kus 4,00000 1 027,00 4 108,00

7 R1 Stromy- oprava/doplnění  kotvení úvazku, chrániček 
kmene, hnojení, zálivka, výchovný řez, kypření a 
odplevelování výsadby

kpl. 41,00000 304,00 12 464,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

3.rok popěstební péče

3.rok popěstební péče
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