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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 č. objednatele: 12/2020-537100 
č. smlouvy zhotovitele: ………. 

                                                Komplexní pozemkové úpravy  
v k. ú. Opatovice 

uzavřené mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Sídlo: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a 
hl. město Praha 

Adresa: Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín 

Telefon: XXXXX 

E-mail : j.zajicova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel (reprezentant sdružení) : AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant 
společného plnění závazku dodavatelů 
PROJEKCE & AREA 

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupen: Milan Nový, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: jyem6ry 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 19-4040960207/0100 

IČO: 25094459 

DIČ: CZ25094459 

  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Zhotovitel (podal nabídku společně): 

Sídlo: 

 

Zastoupený: 

IČO:  

Městským soudem v Praze, C 49143 

 

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  

XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 
Pacov  

Ing. Jindřich Jíra  

43820654 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 
12/2020-537100 uzavřené dne 15.7. 2020 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a 
zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., z důvodu úpravy smluvních termínů jednotlivých etap 
KoPÚ Opatovice v  souvislosti s epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-
19 v České republice. 
 
 
Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních 
celků takto:  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
z původního termínu do 30. 10. 2021 se mění na smluvní termín do 30. 11. 2021. 
 
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  
z původního termínu do 30. 10. 2021 se mění na smluvní termín do 28.2. 2022 
 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
z původního termínu do 1. 4. 2022 se mění na smluvní termín do 1.6. 2022 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)  
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 
z původního termínu do 31.3.2023 se mění na smluvní termín do 30. 7. 2023 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 
z původního termínu do 30. 11. 2023 se mění na smluvní termín do 31. 3. 2024 

       
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. 5. 2021 V Praze dne 4. 5. 2021 

 
 
 

 

  
…………………………………....…                                            …………………………………............… 
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský  
kraj a hlavní město Praha 

Milan Nový, reprezentant společného plnění 
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA 

  
  
  

 
 
Příloha: položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Opatovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 40 300 12000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 8 1800 14400

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ ha 147 600 88200 30.6.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 55 1100 60500 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 140 800 112000 28.2.2022

Rozbor současného stavu                      ha 147 250 36750 28.2.2022

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 30 1000 30000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 147 300 44100 1.6.2022

1.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 147 700 102900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 30 600 18000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 45 800 36000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 45 1000 45000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 147 900 132300 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 3 15000 45000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 147 250 36 750 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

36750

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2023

3.4.4.

397 950 KČ

379200 Kč

36750 Kč

813900 Kč

170 919 KČ

984819 Kč



hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne 4. 5. 2021             V Praze  dne 4. 5. 2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl. m. Praha

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K. 

Položkový výkaz činností:


