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DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo číslo 998-2017-529101, uzavřené dne 12. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

13.11.2018 , Dodatku č. 2 ze dne 14.8.2020  a Dodatku č. 3 ze dne 23.11.2020, na vypracování KoPÚ 

v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“) 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 702 167 723 

E-mail : k.bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3.  

 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner  

Sídlo: xxxxxxx,  xxxxxxx  Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 113 93 807 

DIČ: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 
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Článek I.                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

1.1. Změna počtu měrných jednotek a změna termínů fakturačních celků  

Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků  uvedených 

v Příloze ke Smlouvě se mění následovně: 

Původní údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1000 9000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 235 600 141 000 

30.06.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 42 700 29 400 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 197 2 500 492 500 30.09.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100bm 0 4 000 0 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100bm 10 3 500 35 000  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 30.11.2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 276 300 82 800 28.02.2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 900 500 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 500 138 000 

 

 

30.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 

bm 
44 700 30 800 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
0 500 0 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 276 600 165 600 

30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 372 400  

3.6. Mapové dílo ha 276 450 124 200 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 124 200  
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                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 900 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 372 400 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 124 200 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 667 100 Kč 

DPH  21 % v Kč 350 091 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 017 191 Kč 

 

Nový údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě  

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1000 9000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 236 600 141 600 

30.06.2021 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 44 700 30 800 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 204 2 500 510 000 30.6.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100bm 0 4 000 0 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100bm 10 3 500 35 000  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 30.11.2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 276 300 82 800 28.02.2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 920 000 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 500 138 000 

 

 

30.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 

bm 
44 700 30 800 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
0 500 0 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 279 600 167 400 30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 374 200  
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3.6. Mapové dílo ha 279 450 125 550 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550  

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 920 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 374 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 689 750  Kč 

DPH  21 % v Kč 354 847,50Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 044 597,50 Kč 

 

1.2. Změna Čl VI. Cena za provedení díla 

 

V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změnám cen díla uvedených v Článku VI. Cena 
za provedení díla Smlouvy : 
 

 Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 900 500 Kč 920 000 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 372 400 Kč 374 200 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 200 Kč 125 550 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  270 000 Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH 1 667 100 Kč 1 689 750 Kč 

DPH 21 % 350 091 Kč 354 847,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 017 191 Kč 2 044 597,50 Kč 

 

1.3.  Odůvodnění:  

Důvodem je navýšení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.4.2., 3.4.3., 3.5.2. a 3.6. 

dle Přílohy ke Smlouvě - Položkového výkazu činností oproti původnímu předpokladu. V rámci zpracování 

návrhu nového uspořádání vyvstala potřeba aktualizovat plán společných zařízení, a to z důvodu 

propojení polních cest VC 6, LC1, VC 13a a VC 13b s možností jejich napojení na komunikaci 

v intravilánu obce. Polní cesty VC 6 a VC 13a jsou v obvodu KoPÚ a jsou navrženy k realizaci, polní cesty 

LC1 a VC 13b jsou nyní mimo obvod KoPÚ a jejich technický stav vyžaduje rekonstrukci komunikace. 

S ohledem na propojenost těchto cest je nutné jejich realizaci řešit současně. Dále budou do obvodu 

pozemkových úprav zahrnuty pozemky bezprostředně sousedící s nově navrženou polní cestou LC1 a 

polní cestou VC13b s upřesněnou trasou, a to z důvodu možnosti racionálního uspořádání vlastnických 

vztahů.  

V důsleku výše uvedeného je nutné stanovit termín odevzdání fakturačních celků 3.42. a 3.4.3., které již 

byly zpracovatelem odevzdány před aktualizací PSZ.  

 

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
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Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1.     Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.2.     Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.3.     Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.4.     Dodatek č. 4  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5.     Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 6. 5. 2021     V Karlových Varech dne 6. 5. 2021 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

    Za zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

Ing. Václav Kellner 

 


