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Popis

Týden

Červen ČervenecMěsíc

Harmonogram stavby "Poldr PEO 10 a LBK 5 v k. ú. Dubenec"

Srpen Září ListopadŘíjen Prosinec

Září

Rok

       SO 02.3 Výsadby

       SO 02.3/NP Následná péče - 1. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 2. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 3. rok

2021

Poldr PEO 10 a LBK v k. ú. Dubenec

Duben Květen

Listopad Prosinec

Týden

Poldr PEO 10 a LBK v k. ú. Dubenec

       SO 02.3 Výsadby

Popis

Rok 2022

Měsíc Duben 

       SO 02.3/NP Následná péče - 1. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 2. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 3. rok

Měsíc

Týden

ŘíjenKvěten Červen Červenec Srpen

ListopadPopis

       SO 02.3 Výsadby

       SO 02.3/NP Následná péče - 1. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 2. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 3. rok

Červenec

Rok 2023

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen

Září Říjen Listopad Prosinec

Týden

Prosinec

Poldr PEO 10 a LBK v k. ú. Dubenec

Popis

Rok 2024

Poldr PEO 10 a LBK v k. ú. Dubenec

       SO 02.3 Výsadby

       SO 02.3/NP Následná péče - 1. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 2. rok

       SO 02.3/NP Následná péče - 3. rok

SrpenMěsíc Duben Květen Červen


