
Polní cesty VPC1 a VPC2 Jindice  Č.j. objednatele: 17/2021 
  Č.j. zhotovitele: 

1 
 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková, 

pobočka Kutná Hora 
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801  
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: B E S s.r.o.  

Sídlo:  Sukova 625, 257 01 Benešov 

zastoupený: Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem 
tel./fax:  XXXXX  
e-mail: XXXXX 
ID DS: x8bztrr 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX        
tel./fax: XXXXX  
e-mail: XXXXX 
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 3300121/0100   
IČO: 43792553   
DIČ: CZ43792553  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. 

C 7496. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 

(dále jen zakázka). 

mailto:j.vrba@spucr.cz
mailto:v.buryskova@spucr.cz
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Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 13. 4. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 9. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21. 4. 2021 

Stavební povolení ze dne: 13.10.2020, nabytí právní moci 11.11.2020, č.j. MKH/127673/2020 

(VPC 1) a 30.9.2020, nabytí právní moci 7.11.2020, č.j. MKH/123267/2020 (VPC 2) 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jindice dle zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice (dále 

jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 

Místo stavby:        k.ú. Jindice (660299), okres Kutná Hora 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektových dokumentacích, zpracovaných dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb. projekční společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 

64939511, č. zakázky 581/17. Uvedené projektové dokumentace budou objednatelem 

protokolárně předány zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
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b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí a uhradí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 
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q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 13.10.2020, č.j. 

MKH/127673/2020, které nabylo právní moci 11. 11. 2020 (VPC 1) a dne 30. 9. 2020, 

č.j. MKH/123267/2020, které nabylo právní moci 7. 11. 2020 (VPC 2). 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

13. 4. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

Polní cesta VPC1: 

bez DPH činí 5 079 298,86 Kč 

DPH 21 % činí 1 066 652,76 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 6 145 951,62 Kč 

Polní cesta VPC2: 
bez DPH činí 2 097 013,87 Kč 

DPH 21 % činí 440 372,91 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 2 537 386,78 Kč 

CELKEM: 
bez DPH činí 7 176 312,73 Kč 

DPH 21 % činí 1 507 025,67 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 8 683 338,40 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. 

Praha, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
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s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře 

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 25. 11. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 pracovních dnů 

před zahájením prací   
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b. Termín zahájení stavebních prací: dle požadavku zhotovitele do 30. 6. 2021  

c. Termín dokončení stavebních prací:  25. 11. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla:   25. 11. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 

č.499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
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zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

11 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
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úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 

se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
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nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 

Pobočka Kutná Hora.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 
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8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci.  

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti 

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 

a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
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ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
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výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 

o  územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 



Polní cesty VPC1 a VPC2 Jindice  Č.j. objednatele: 17/2021 
  Č.j. zhotovitele: 

21 
 

 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

http://www.unixml.cz/
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– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Kutné Hoře dne 13. 5. 2021 V Benešově dne 11. 5. 2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

     Ing. Mariana Poborská 

          vedoucí pobočky 

             Ing. Luboš Kurz 

                    jednatel 

 

Smlouvu vyhotovila a odpovídá za její správnost: Ing. Veronika Burýšková
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE DÍLA 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové 

dokumentace vypracované projekční společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 

Praha 1, IČ 64939511, pod zakázkovým číslem 581/17, dále soupis dodávek, služeb 

a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 

a provozní soubory:  

SO 101 Polní cesta VPC1 

SO 101 řeší část polní cesty VPC1, který bude novostavbou. Začátek SO 101 je u napojení 
na novou polní cestu VPC2, odkud řešená polní cesta vede východním směrem a napojuje se 
na SO 102 v km 0,53000 (odtud vede již stávající cesta). SO 101 je situován na pozemku 
p.č. 870 v k.ú. Jindice. 
 
Polní cesta VPC1 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky 
je 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným 
sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltobetonu, krajnice štěrkové.  
 
Skladba vozovky a sjezdů : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy .................... ACO 11   40 mm 
Postřik spojovací ….…………............................. ASF.PS.A 0,25kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ….………..ACP 16+  70 mm 
Postřik infiltrační ….………….............................. ASF.PS.A 0,35kg/m2  
Štěrkodrť 0-32…………………………………...…ŠD   150 mm,  Edef,2 = 90 MPa 
Štěrkodrť 0-63…………………………………...…ŠD   200 mm,  Edef,2 = 60 MPa 
Zemní pláň…………………………….…….…...................................... Edef,2 = 30 MPa 
Celkem………………………………………………………… 460 mm 

Ornice resp. kulturní vrstva bude sejmuta v tloušťce 0,3 m.  

V celé délce cesty je navrženo zlepšení podloží. Zlepšení bude provedeno v celé ploše pláně 
hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m. Konkrétní dávkování pojiva bude stanoveno na základě 
rozborů provedených během výstavby. 
 
Odvodnění povrchu cesty je řešeno volně do okolního terénu. Pláň je odvodněna podélnou 
drenáží, průběžně vyústěnou do okolního terénu, popř. zaústěním do drenáže cesty VPC2.  
V km 0,470 – KÚ je navržen pravostranný příkop pro zachycení vod z přilehlých polí. Příkop 
je sveden v km 0,525 do nového propustku DN 400. 
 
Území v trase cesty je meliorované. V případě poškození meliorace při výstavbě cesty je toto 
třeba opravit. Cca v km 0,350 je území zamokřené, předpokládá se nefunkčnost meliorace, 
toto místo bude opraveno, aby nedocházelo k poškozování zhotovované cesty v důsledku 
podmáčení.   
 
V trase cesty jsou navrženy následující sjezdy: Km 0,00000 p.p.č. 810, Km 0,11774 p.p.č. 808 
a 809, Km 0,21313 p.p.č 869 a 904, Km 0,23970 p.p.č 806 a 807, Km 0,32865 p.p.č. 846, 868 
a 869, Km 0,50537 p.p.č. 898 (cesta DPC – 1). Sjezd v km 0,50500 na DPC-1, bude zároveň 
sloužit jako výhybna. Sjezd bude proveden ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. 
 
V trase cesty se nepředpokládá kácení. Doprovodná zeleň není vzhledem k šířce cestního 
pozemku navržena. 
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SO 102 Polní cesta VPC1 

SO 102 řeší úsek polní cesty VPC 1, který bude rekonstrukcí. Začátek SO 102 je u napojení 
na SO 101 (km 0,53000), odkud je dále polní cesta vede východním směrem a je ukončena 
v km 0,82231 napojením na silnici II/125. Cesta je situována na pozemku p.č. 870 v k.ú. 
Jindice v trase stávající cesty. V místě napojení na silnici II/125 zasahuje cesta i do pozemku 
p.č. 1004 v k.ú. Jindice. 
 
Polní cesta VPC1 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky 
je 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným 
sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltobetonu, krajnice štěrkové.  
 
Skladba vozovky a sjezdů : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy .................... ACO 11   40 mm 
Postřik spojovací ….…………............................. ASF.PS.A 0,25kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ….………..ACP 16+  70 mm 
Postřik infiltrační ….………….............................. ASF.PS.A 0,35kg/m2  
Štěrkodrť 0-32…………………………………...…ŠD   150 mm,  Edef,2 = 90 MPa 
Štěrkodrť 0-63…………………………………...…ŠD   200 mm,  Edef,2 = 60 MPa 
Zemní pláň…………………………….…….…...................................... Edef,2 = 30 MPa 

Celkem………………………………………………………… 460 mm 
 
Stávající cesta je tvořena vozovkou z penetračního makadamu šířky 3,0m. Veškeré 
konstrukce budou odstraněny a zřízeny nové. 
 
Odvodnění povrchu cesty je řešeno volně do okolního terénu. Pláň je odvodněna podélnou 
drenáží, průběžně vyústěnou do okolního terénu.  
V km ZÚ – km 0,690 je navržen pravostranný příkop pro zachycení vod z přilehlých polí. Příkop 
je sveden v rámci SO 101 v km 0,525 do nového propustku DN 400. 
 
Území v trase cesty je meliorované. V případě poškození meliorace při výstavbě cesty je toto 
třeba opravit.  
 
V trase cesty jsou navrženy následující sjezdy: Km 0,80543 p.p.č. 969, Km 0,80678 p.p.č. 895 
(DPC-18). Sjezd bude proveden ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. 
 
Způsob a místo napojení cesty na silnici II/125 zůstává stávající, pouze dojde k rozšíření 
vozovky cesty na šířku 6m v délce 20m pro zlepšení parametrů pro odbočení a případné 
vyhnutí se vozidel. 

V trase cesty se předpokládá kácení 6-ti stromů a odstranění keřovitých porostů do 40m2. V 
úseku km 0,70000 – 0,80000 je navržena po levé straně ve směru staničení jednostranná 
liniová výsadba vysokokmenných třesní. Výsadba bude umístěna mezi cestou a hranicí 
cestního pozemku. Stromy budou sázeny ve sponu 8 m. Součástí zakázky NENÍ následná 
péče o doprovodnou zeleň. 
 
Přehled navržených stromů: 

 

Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Výsadba se provede do vyhloubených jam. 
Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový 
krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí 
být pečlivě rozprostřen. Sazenice budou s obvodem kmene 10-12 cm, výšky 2,5-3,0 m. 

Stromy 
Počet (ks) 

Český název Latinský název 

Třešeň Prunus avium 9 

Suma 9 
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Uloženy budou do vyhloubených jam. Každá sazenice bude vyvázána na tři kůly délky min. 
2,0 m, opatřena ochranným pletivem proti okusu a jednorázově zalita 10 l vody. 

SO 801 Zatravnění 

Zatravnění je navrženo o proměnlivé šířce 20 až 25 m na pozemku p.p.č. 926 v k.ú. Jindice. 
Účelem zatravnění je ochrana před splaveninami z přilehlých polí. 
Jedná se o založení travního porostu o ploše 5720 m2. Pro osetí je navržena travní technická 
směs. 
Při hranici pozemku p.č. 926 budou v rozestupu 30 m kameny o průměru cca 0,75 m, pro 
zamezení rozorání pozemku určeného k TTP. 
 

SO 101 Polní cesta VPC2 
SO 101 řeší část rekonstrukce a část výstavby polní cesty VPC2. Začátek SO 101 je u napojení 
na silnici III/12534, odkud řešená polní cesta vede severním směrem ve stopě stávající cesty 
a dále pokračuje novostavbou v místě dnešního pole. Konec je v km 0,35845 za křižovatkou 
s polní cestou VPC1. SO 101 je situován na pozemku p.č. 905 v k.ú. Jindice. 
 
Polní cesta VPC2 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky 
je 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným 
sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltobetonu, krajnice štěrkové.  
 
Skladba vozovky a sjezdů : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy .................... ACO 11   40 mm 
Postřik spojovací ….…………............................. ASF.PS.A 0,25kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ….………..ACP 16+  70 mm 
Postřik infiltrační ….………….............................. ASF.PS.A 0,35kg/m2  
Štěrkodrť 0-32…………………………………...…ŠD   150 mm,  Edef,2 = 90 MPa 
Štěrkodrť 0-63…………………………………...…ŠD   200 mm,  Edef,2 = 60 MPa 
Zemní pláň…………………………….…….…...................................... Edef,2 = 30 MPa 
Celkem………………………………………………………… 460 mm 
 

Ornice resp. kulturní vrstva bude sejmuta v tloušťce 0,3 m.  
V celé délce cesty je navrženo zlepšení podloží. Zlepšení bude provedeno v celé ploše pláně 
hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m. Konkrétní dávkování pojiva bude stanoveno na základě 
rozborů provedených během výstavby. Prvních 20 m cesty bude sanováno drceným 
kamenivem v tl. 0,3m. 
 
Odvodnění povrchu cesty je řešeno volně do okolního terénu. pláň je odvodněna podélnou 
drenáží, vyústěnou na začátku cesty do příkopu. V km 0,00000 – km 0,10000, kde je cesta 
vedena v zářezu je po levé straně navržen dlážděný rigol. Před napojením na silnici III/12534 
je napříč cestou navržen dlážděný rigol pro zabránění stékání srážkových vod z cesty na 
předmětnou silnici. 
 
V trase cesty jsou navrženy následující sjezdy: Km 0,00866 p.p.č. 755, Km 0,12000 p.p.č. 810 
a 847. Sjezd bude proveden ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. 
 
Způsob a místo napojení cesty na silnici III/12534 zůstává stávající. 

V trase cesty se předpokládá kácení tří listnatých stromů a odstranění keřových porostů do 
40m2. V úsecích km 0,10000 – 0,15000, km 0,20000 – 0,24000, km 0,29000 – 0,32000 je 
navržena po pravé straně ve směru staničení jednostranná liniová výsadba vysokokmenných 
jabloní, třešní a hrušní. Výsadba bude umístěna mezi cestou a hranicí cestního pozemku. 
Stromy budou sázeny ve sponu 10 m. Součástí zakázky NENÍ následná péče o doprovodnou 
zeleň. 
Přehled navržených stromů: 



Polní cesty VPC1 a VPC2 Jindice  Č.j. objednatele: 17/2021 
  Č.j. zhotovitele: 
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Stromy 
Počet (ks) 

Český název Latinský název 

Jabloň  Malus sp. 5 

Třešeň ptačí Prunus avium 5 

Hrušeň Pyrus sp. 4 

Suma 14 

Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Výsadba se provede do vyhloubených jam. 

Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový 

krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí 

být pečlivě rozprostřen. Sazenice budou s obvodem kmene 10-12 cm, výšky 2,5-3,0 m. 

Uloženy budou do vyhloubených jam. Každá sazenice bude vyvázána na tři kůly délky min. 

2,0 m, opatřena ochranným pletivem proti okusu a jednorázově zalita 10 l vody. 



B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov

Akce: Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a h. m. Praha, pobočka Kutná Hora

Termín prací: předpoklad 10.5.2021 - 25.11.2021

VPC 1

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 Instalace DIO + vytýčení sítí

2 Zemní práce

3 Pokládka AC

4 Vegetační úpravy

5 Odstranění DIO + vyklizení staveniště

VPC 2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 Instalace DIO + vytýčení sítí

2 Zemní práce

3 Pokládka AC

4 Vegetační úpravy

5 Odstranění DIO + vyklizení staveniště

č. popis prací
týden

č.

H a r m o n o g r a m         p r a c í  

popis prací
týden



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 6 145 951,62CZK

581/17-2

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

5 079 298,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 079 298,8621,00% 1 066 652,76

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 581/17-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

137 019,66113 239,39

SO 101 Polní cesta VPC1 

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

27. 10. 2017

NDCon s.r.o.

581/17-2-3 SO 801 Zatravnění

62 062,0351 290,93581/17-2-4 Výsadba

581/17-2-1 2 841 422,11 3 438 120,75

2 442 513,78581/17-2-2 SO 102 Polní cesta VPC1 2 018 606,43

581/17-2-0 54 740,00Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 66 235,40

5 079 298,86 6 145 951,62

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 740,00 21,00% 11 495,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 235,40

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 740,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 740,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 940,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 050,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 23 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 750,00

581/17-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 740,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 740,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 940,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 6 440,00 6 440,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce: 

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vytyčení stavby

P
Poznámka k položce: 

Vytyčení stavby, vytyčovací protokol

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce: 

případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuálních podmínkách na stavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 8 050,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

5 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 23 000,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

PP zaměření skutečného provedení stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 875,00 11 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 750,00

9 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma

P
Poznámka k položce: 

práce v OP sítí technického vybavení včetně jejjich vytyčení

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 841 422,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 841 422,11 21,00% 596 698,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 438 120,75

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 841 422,11

HSV - Práce a dodávky HSV 2 841 422,11

    1 - Zemní práce 392 910,76

    2 - Zakládání 109 105,20

    4 - Vodorovné konstrukce 402,62

    5 - Komunikace 2 233 129,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 138,49

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 15 400,00

    99 - Přesun hmot 14 077,71

    997 - Přesun sutě 4 257,76

581/17-2-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 841 422,11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 841 422,11

D 1 Zemní práce 392 910,76

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 40,000 53,71 2 148,40 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 3,000 287,50 862,50 CS ÚRS 2017 02

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

Drcení větví, křovin a stromů do průměru 100mm

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 100,000 184,00 18 400,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

stávající vozovka

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 100,000 208,15 20 815,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

stávající vozovka

5 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 946,500 54,05 51 158,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce: 

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV snímaná plocha * tl.ornice

VV 3155*0,3 946,500

6 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 946,500 51,75 48 981,38

PP naložení, odvoz uložení, odvoz do 10 km

VV 946,5 946,500

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 413,590 101,43 41 950,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 

změřeno fůnkcí výpočet objemu zemních prací v elektronické dokumenatci

VV 413,59 413,590

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 137,863 23,00 3 170,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV množství odkopávky/3

VV 413,59/3 137,863

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 106,000 391,00 41 446,00 CS ÚRS 2017 02

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-1 - SO 101 Polní cesta VPC1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV drenáž

VV délka * plocha v řezu

VV 0,2*530 106,000

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 35,333 23,00 812,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 106/3 35,333

11 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,200 195,50 4 731,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV příkop a propustky

VV 24,2 24,200

12 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,067 23,00 185,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 24,2/3 8,067

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 543,790 51,75 28 141,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV naložený výkopek

VV 543,79 543,790

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 8 156,850 1,15 9 380,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV přemísťovaný výkopek*15km

VV 543,79*15 8 156,850

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 543,790 11,50 6 253,59 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV odkopávky+ hloubení rýh

VV 413,59+106+24,2 543,790

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 543,790 17,25 9 380,38 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvážený výkopek

VV 543,79 543,790

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 087,580 23,00 25 014,34 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce: 

přepočet m3 na t

VV přepočet z m3 na t

VV 543,79*2 1 087,580

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 154,270 13,11 41 352,48 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV plocha ochranné vrstvy

VV 3154,27 3 154,270

19 K R.1. Oprava melioračních potrubí m 20,000 862,50 17 250,00

PP oprava trubního HOZ v trase cesty v délce 20m. Výkop, demontáž a likvidace poškozeného potrubí, položení nového potrubí, hutněný zásyp.

20 K 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 916,470 9,20 8 431,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV úprava okolí cesty v rámci pozemku cesty

VV 916,47 916,470

21 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 916,470 11,27 10 328,62 CS ÚRS 2017 02

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku+zatravnění příkopu

VV 916,47 916,470

22 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 27,494 98,79 2 716,13 CS ÚRS 2017 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV plocha zatravnění * množství trávy na m2

VV 916,47*0,03 27,494

D 2 Zakládání 109 105,20

23 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 530,000 195,50 103 615,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 530 530,000

24 K 899621111 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN 100 m 2,000 251,85 503,70 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100

P
Poznámka k položce: 

Obetonování výtoku, dvě místa

25 K 274322511-1 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 1,200 3 496,00 4 195,20

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu odolného proti agresivnímu prostředí XF3 tř. C 25/30, včetně podsypu ze ŠP, včtně 

bednění

VV 1,5*0,8*0,5*2 1,200

26 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 1,027 770,50 791,30 CS ÚRS 2017 02

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  KARI ocelový drát KARI  (DIN 488) KY 49 

100  x 100 mm    D = 8 mm, 3 x 2 m

VV (2*1,4*2)/6*1,1 1,027

D 4 Vodorovné konstrukce 402,62

27 K 452318510-1 Zajišťovací práh z betonu prostého m3 0,300 1 342,05 402,62

PP Zajišťovací práh z betonu prostého vodostavebného C 30/37 Xf4 na dně a ve svahuvčetně lože ŠP tl. 100mm, včetně bednění

P
Poznámka k položce: 

práh za výtokem propustku

VV 0,25*0,6*2 0,300

D 5 Komunikace 2 233 129,57

28 K 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2 m2 3 154,270 69,00 217 644,63 CS ÚRS 2017 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 

350 do 400 mm

VV plocha pláně

VV 3154,27 3 154,270

29 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 76,018 2 645,00 201 067,61 CS ÚRS 2017 02

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva

VV 3154,27*24,1/1000 76,018

30 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 1 577,135 1,15 1 813,71 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

materiál na vyrovnání pláně

VV 3154,27/2 1 577,135

31 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 2 889,270 97,87 282 772,85

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV ACO+krajnice+rozšíření vrstvy

VV 2465,27+265+530*0,15*2 2 889,270

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 154,270 126,16 397 942,70 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce: 

fr. 0-63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV plocha šd 0-32 + rozšíření vrstvy

VV 2889,27+0,25*2*530 3 154,270

33 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 2 576,835 256,79 661 705,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO+rozšíření vrstvy

VV 2465,27+111,565 2 576,835

34 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 265,000 64,40 17 066,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 530*0,25*2 265,000

35 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 2 576,835 9,90 25 510,67

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACP

VV 2576,835 2 576,835

36 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 2 465,270 8,55 21 078,06

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO

VV 2465,27 2 465,270

37 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 465,270 162,32 400 162,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka +  sjezdy a výhybny

VV 530*4+345,27 2 465,270

38 K 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 4,000 1 055,70 4 222,80

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 

spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu C16/20 Xc2

VV opevnění výtoku propustku

VV 4 4,000

39 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 4,000 255,30 1 021,20 CS ÚRS 2017 02

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV plocha dlažby

VV 4 4,000

40 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 15,000 74,75 1 121,25

P
Poznámka k položce: 

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku

VV 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 138,49

41 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 15 755,00 31 510,00 CS ÚRS 2017 02

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

42 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 6,700 1 265,00 8 475,50 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

43 K 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 0,880 3 693,80 3 250,54

PP Obetonování trubního propustku železobetonem C16/20 XC2 tl. 150mm. včetně výztuže. 

VV délka* průřez obetonování

VV 0,13*6,77 0,880

44 K 919-AG.1. Vtoková jímka kus 1,000 17 250,00 17 250,00

PP
monolitická vtoková jímka, včetně materiálu a zřizení. ŽB jímka, beton C25/30, kari síť 8/100/100, tl. stěny 0,2m, vnitřní rozměr 0,6x0,8m. 

hl.0,46m, čelní stěna o 0,34m převýšena tzn. výška celkem 0,8m.

P
Poznámka k položce: 

Jímka na v toku propustku v km 0,525.

45 M 592225460 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm kus 3,000 3 105,00 9 315,00 CS ÚRS 2017 02

PP Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500  integro  40 x 250 x 7,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 15,000 59,46 891,90 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV 15 15,000

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,000 96,37 1 445,55 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

zaříznutí stávajícího krytu

VV 15 15,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 15 400,00

48 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 20 000,000 0,77 15 400,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce: 

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 14 077,71

49 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 448,298 5,75 14 077,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D 997 Přesun sutě 4 257,76

50 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 41,600 23,00 956,80 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV vybourané hmoty

VV 23,5+18,1 41,600

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 41,600 28,75 1 196,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV naložená suť

VV 41,6 41,600

52 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 998,400 1,15 1 148,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV doprava*24

VV 41,6*24 998,400

53 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 18,100 23,00 416,30 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

54 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 23,500 23,00 540,50 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 018 606,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 018 606,43 21,00% 423 907,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 442 513,78

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-2 - SO 102 Polní cesta VPC1 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 018 606,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 018 606,43

    1 - Zemní práce 634 715,87

    2 - Zakládání 62 576,20

    5 - Komunikace 1 166 404,49

    8 - Trubní vedení 2 760,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 323,30

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 19 250,00

    99 - Přesun hmot 7 802,05

    997 - Přesun sutě 45 774,52

581/17-2-2 - SO 102 Polní cesta VPC1 

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 018 606,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 018 606,43

D 1 Zemní práce 634 715,87

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 40,000 46,00 1 840,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 3,000 287,50 862,50 CS ÚRS 2017 02

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

Drcení větví, křovin a stromů do průměru 100mm

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 6,000 324,30 1 945,80 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

4 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 6,000 368,00 2 208,00 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

5 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 193,20 1 159,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm

6 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 632,50 3 795,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

7 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 6,000 400,20 2 401,20 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

8 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 6,000 226,55 1 359,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 

500 mm

9 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 876,930 184,00 161 355,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

stávající vozovka

VV 876,93 876,930

10 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 876,930 208,15 182 532,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

stávající vozovka

VV 876,93 876,930

11 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 57,600 54,05 3 113,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-2 - SO 102 Polní cesta VPC1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV 57,6 57,600

12 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 57,600 51,75 2 980,80

PP naložení, odvoz uložení, odvoz do 10 km

VV 57,6 57,600

13 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 596,700 101,43 60 523,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 

změřeno fůnkcí výpočet objemu zemních prací v elektronické dokumenatci

VV 596,7 596,700

14 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 198,900 23,00 4 574,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV množství odkopávky/3

VV 596,7/3 198,900

15 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 58,462 391,00 22 858,64 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV drenáž

VV délka * plocha v řezu

VV 0,2*292,31 58,462

16 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 19,487 23,00 448,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 58,462/3 19,487

17 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 51,200 195,50 10 009,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV příkop a propustky

VV 51,2 51,200

18 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 17,067 23,00 392,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 51,2/3 17,067

19 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 706,362 51,75 36 554,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV naložený výkopek

VV 706,362 706,362

20 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 10 595,430 1,15 12 184,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV přemísťovaný výkopek*15km

VV 706,362*15 10 595,430

21 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 706,362 11,50 8 123,16 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV odkopávky+ hloubení rýh

VV 596,7+58,462+51,2 706,362

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 706,362 17,25 12 184,74 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvážený výkopek

VV 706,362 706,362

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 412,724 23,00 32 492,65 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce: 

přepočet m3 na t

VV přepočet z m3 na t

VV 706,362*2 1 412,724

24 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 31,200 97,75 3 049,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV 31,2 31,200

25 M 583441990 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 t 62,400 279,45 17 437,68 CS ÚRS 2017 02

PP Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-63   Olbramovice

P
Poznámka k položce: 

násypový materiál

VV 31,2*2 62,400

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 640,552 13,11 21 507,64 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV plocha ochranné vrstvy

VV 1640,552 1 640,552

27 K 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1 144,550 9,20 10 529,86 CS ÚRS 2017 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV úprava okolí cesty v rámci pozemku cesty

VV 1144,55 1 144,550

28 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 144,550 11,27 12 899,08 CS ÚRS 2017 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku+zatravnění příkopu+ násypové svahy

VV 1144,55 1 144,550

29 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 34,337 98,79 3 392,15 CS ÚRS 2017 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV plocha zatravnění * množství trávy na m2

VV 1144,55*0,03 34,337

D 2 Zakládání 62 576,20

30 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 292,000 195,50 57 086,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 292 292,000

31 K 899621111 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN 100 m 2,000 251,85 503,70 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100

P
Poznámka k položce: 

Obetonování výtoku, dvě místa

32 K 274322511-1 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 1,200 3 496,00 4 195,20

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu odolného proti agresivnímu prostředí XF3 tř. C 25/30, včetně podsypu ze ŠP, včtně 

bednění

VV 1,5*0,8*0,5*2 1,200

33 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 1,027 770,50 791,30 CS ÚRS 2017 02

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  KARI ocelový drát KARI  (DIN 488) KY 49 

100  x 100 mm    D = 8 mm, 3 x 2 m

VV (2*1,4*2)/6*1,1 1,027

D 5 Komunikace 1 166 404,49

34 K 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2 m2 1 640,552 69,00 113 198,09 CS ÚRS 2017 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 

350 do 400 mm

VV plocha pláně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1640,552 1 640,552

35 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 39,537 2 645,00 104 575,37 CS ÚRS 2017 02

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva

VV 1640,552*24,1/1000 39,537

36 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 820,276 1,15 943,32 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

materiál na vyrovnání pláně

VV 1640,552/2 820,276

37 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 1 523,628 97,87 149 117,47

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV ACO+krajnice+rozšíření vrstvy

VV 1289,78+146,155+292,31*0,15*2 1 523,628

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 640,552 126,16 206 972,04 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce: 

fr. 0-63

VV plocha šd 0-32 + rozšíření vrstvy

VV 1523,628+292,31*0,2*2 1 640,552

39 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 1 351,310 256,79 347 002,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO+rozšíření vrstvy

VV 1289,78+61,53 1 351,310

40 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 146,155 64,40 9 412,38 CS ÚRS 2017 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 292,31*0,25*2 146,155

41 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 1 351,310 9,90 13 377,97

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACP

VV 1351,31 1 351,310

42 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 1 289,780 8,55 11 027,62

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO

VV 1289,78 1 289,780

43 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 289,780 162,32 209 357,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka +  sjezdy a výhybny

VV 292,31*4+120,54 1 289,780

44 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 19,000 74,75 1 420,25

P
Poznámka k položce: 

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku

VV 19 19,000

D 8 Trubní vedení 2 760,00

45 K 86634    OA0 Chráničky z trub ocelových DN do 200mm m 8,000 345,00 2 760,00

PP Chráničky z trub ocelových DN do 200mm

P
Poznámka k položce: 

- chránička vodovod

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 323,30

46 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 309,35 618,70 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

montáž směrových sloupků z11g

VV 2 2,000

47 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 402,50 805,00 CS ÚRS 2017 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s 

retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm

P
Poznámka k položce: 

sloupky z11g

VV 2 2,000

48 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 15 755,00 31 510,00 CS ÚRS 2017 02

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

49 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 11,600 1 265,00 14 674,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

VV 11,6 11,600

50 M 592225460 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm kus 5,000 3 105,00 15 525,00 CS ÚRS 2017 02

PP Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500  integro  40 x 250 x 7,5

51 K 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 1,508 4 197,50 6 329,83

PP Obetonování trubního propustku železobetonem C16/20 XC2 tl. 150mm 

VV délka* průřez obetonování

VV 0,13*11,6 1,508

52 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 19,000 59,46 1 129,74 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV 19 19,000

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19,000 96,37 1 831,03 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

zaříznutí stávajícího krytu

VV 19 19,000

54 K 9-R.5. Sonda pro vyhledání IS soubor 5,000 1 380,00 6 900,00

PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához

P
Poznámka k položce: 

vodovod

VV 5 5,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 19 250,00

55 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 25 000,000 0,77 19 250,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce: 

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 7 802,05

56 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 356,878 5,75 7 802,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D 997 Přesun sutě 45 774,52

57 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 447,235 23,00 10 286,41 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV vybourané hmoty

VV 254,31+192,925 447,235

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 447,235 28,75 12 858,01 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV naložená suť

VV 447,235 447,235
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59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 10 733,640 1,15 12 343,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV doprava*24

VV 447,235*24 10 733,640

60 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 192,925 23,00 4 437,28 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 192,925 192,925

61 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 254,310 23,00 5 849,13 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 254,31 254,310
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 239,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 239,39 21,00% 23 780,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 019,66

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-3 - SO 801 Zatravnění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 239,39

1 - Zemní práce 101 386,04

HSV - Práce a dodávky HSV 11 853,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 750,00

    998 - Přesun hmot 6 103,35

581/17-2-3 - SO 801 Zatravnění

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 239,39

D 1 Zemní práce 101 386,04
1 K 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,572 11 643,06 6 659,83 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha

P
Poznámka k položce: 

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

2 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5 720,000 3,83 21 907,60 CS ÚRS 2017 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 5720 5 720,000

3 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 171,600 128,80 22 102,08 CS ÚRS 2017 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřišťová

VV 5720*0,03 171,600

4 K 183408252 Orba střední na plochách do 1 ha v půdě střední ha 0,572 1 605,03 918,08 CS ÚRS 2017 02

PP Orba na plochách jednotlivě do 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední

VV 0,572 0,572

5 K 183408322 Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední ha 0,572 428,23 244,95 CS ÚRS 2017 02

PP Smykování na plochách jednotlivě do 1 ha, v půdě střední

VV 0,572 0,572

6 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 720,000 2,48 14 185,60 CS ÚRS 2017 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 5720 5 720,000

7 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 5 720,000 0,45 2 574,00 CS ÚRS 2017 02

PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 5720 5 720,000

8 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 57,200 138,00 7 893,60 CS ÚRS 2017 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 5720*0,01 57,200

9 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 57,200 264,50 15 129,40 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 57,2 57,200

10 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 514,800 18,98 9 770,90 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 57,2*9 514,800

D HSV Práce a dodávky HSV 11 853,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 750,00

11 K R.1 Osazení kamenných prvků ks 10,000 575,00 5 750,00

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-3 - SO 801 Zatravnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Osazení kamených prvků pro vymezení travního porostu a stabilizaci plochy. Kámen o rozměrech cca 0,75x075x075. Nákup, dovoz, osazení.

D 998 Přesun hmot 6 103,35

12 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8,672 703,80 6 103,35 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 290,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 290,93 21,00% 10 771,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 062,03

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-4 - Výsadba

Vyplň údaj

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 51 290,93

HSV - Práce a dodávky HSV 51 290,93

    1 - Zemní práce 50 096,58

    998 - Přesun hmot 1 194,35

581/17-2-4 - Výsadba

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 290,93

D HSV Práce a dodávky HSV 51 290,93

D 1 Zemní práce 50 096,58

1 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 563,50 5 071,50 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV počet dřevin

VV 9 9,000

2 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 4,950 44,16 218,59 CS ÚRS 2017 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 9*0,55 4,950

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,950 862,50 4 269,38 CS ÚRS 2017 02

PP rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL

VV 4,95 4,950

4 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 9,000 402,50 3 622,50 CS ÚRS 2017 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV Třešeň

VV 9 9,000

6 K nove-02656054 Třešeň - Prunus avium OK 10-12 cm, bal kus 9,000 3 047,50 27 427,50

8 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 9,000 249,55 2 245,95 CS ÚRS 2017 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV počet dřevin

VV 9 9,000

9 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm kus 27,000 105,80 2 856,60 CS ÚRS 2017 02

PP sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 200 cm imregnované průměr 8 cm

VV počet dřevin*3

VV 9*3 27,000

10 M 605912550-1 Příčka spojovací kus 27,000 17,25 465,75

PP Příčka spojovací

VV počet kůlů

VV 27 27,000

11 M 605912550-2 páska kotvící kus 27,000 17,25 465,75

VV počet příček

VV 27 27,000

12 K 184801122 Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2 kus 9,000 46,00 414,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2

VV počet dřevin

Polní cesta VPC 1 v k.ú. Jindice

581/17-2-4 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9 9,000

13 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 142,60 1 283,40 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV počet dřevin

VV 9 9,000

14 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 9,000 31,05 279,45 CS ÚRS 2017 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV počet dřevin*1m2

VV 9*1 9,000

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,350 1 081,00 1 459,35 CS ÚRS 2017 02

PP výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV 9*0,15 1,350

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,090 25,15 2,26 CS ÚRS 2017 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV počet dřevin*10l

VV 9*0,01 0,090

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,090 23,81 2,14 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 0,09 0,090

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,810 15,38 12,46 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 9*0,09 0,810

D 998 Přesun hmot 1 194,35

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,697 703,80 1 194,35 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

581/17-1

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

2 097 013,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 097 013,87 440 372,9121,00%

CZK 2 537 386,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 581/17-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA96 552,7279 795,64581/17-1-2 Výsadba

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

56 968,0147 081,00581/17-1-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

2 097 013,87 2 537 386,78

2 383 866,051 970 137,23581/17-1-1 SO 101 Polní cesta VPC2

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

23. 10. 2017

NDCon s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 081,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 081,00 21,00% 9 887,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 968,01

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 081,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 081,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 906,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 050,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 125,00

581/17-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 081,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 081,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 906,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 7 406,00 7 406,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce: 

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vytyčení stavby

P
Poznámka k položce: 

Vytyčení stavby, vytyčovací protokol

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce: 

případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuálních podmínkách na stavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 8 050,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

5 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 125,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 2 875,00 2 875,00 CS ÚRS 2015 01

PP zaměření skutečného provedení stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 875,00 11 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2015 01

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 970 137,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 970 137,23 21,00% 413 728,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 383 866,05

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-1 - SO 101 Polní cesta VPC2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 970 137,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 970 137,23

    1 - Zemní práce 373 627,51

    2 - Zakládání 69 263,35

    5 - Komunikace 1 491 544,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 013,64

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 15 400,00

    99 - Přesun hmot 9 287,95

581/17-1-1 - SO 101 Polní cesta VPC2

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 970 137,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 970 137,23

D 1 Zemní práce 373 627,51

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 40,000 53,71 2 148,40 CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 3,000 287,50 862,50 CS ÚRS 2016 02

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

Drcení větví, křovin a stromů do průměru 100mm

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 180,55 361,10 CS ÚRS 2016 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 324,30 324,30 CS ÚRS 2016 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

5 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 2,000 234,60 469,20 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

6 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 1,000 368,00 368,00 CS ÚRS 2017 02

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

7 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 37,38 74,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

8 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 193,20 193,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm

9 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 474,95 949,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

10 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 747,50 747,50 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

11 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 110,52 221,04 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

12 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 400,20 400,20 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

13 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 2,000 106,49 212,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 

300 mm

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-1 - SO 101 Polní cesta VPC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,000 226,55 226,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 

500 mm

15 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 348,300 54,05 18 825,62 CS ÚRS 2016 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce: 

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV snímaná plocha * tl.ornice

VV 1161*0,3 348,300

16 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 348,300 51,75 18 024,53

PP naložení, odvoz uložení, odvoz do 10 km

VV 348,3 348,300

17 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 934,640 101,43 94 800,54 CS ÚRS 2016 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 

změřeno fůnkcí výpočet objemu zemních prací v elektronické dokumenatci

VV 934,64 934,640

18 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 311,547 23,00 7 165,58 CS ÚRS 2016 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV množství odkopávky/3

VV 934,64/3 311,547

19 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 70,600 391,00 27 604,60 CS ÚRS 2016 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV drenáž

VV délka * plocha v řezu

VV 0,2*353 70,600

20 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 23,533 23,00 541,26 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 70,6/3 23,533

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 005,240 51,75 52 021,17 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV naložený výkopek

VV 1005,24 1 005,240

22 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 15 078,600 1,15 17 340,39 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV přemísťovaný výkopek*15km

VV 1005,24*15 15 078,600

23 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 005,240 11,50 11 560,26 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV odkopávky+ hloubení rýh

VV 934,64+70,6 1 005,240

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 005,240 17,25 17 340,39 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvážený výkopek

VV 1005,24 1 005,240

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 010,480 23,00 46 241,04 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce: 

přepočet m3 na t

VV přepočet z m3 na t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1005,24*2 2 010,480

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 084,750 13,11 27 331,07 CS ÚRS 2016 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV plocha ochranné vrstvy

VV 2084,75 2 084,750

27 K 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1 163,770 9,20 10 706,68 CS ÚRS 2016 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV úprava okolí cesty v rámci pozemku cesty

VV 1163,77 1 163,770

28 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 163,770 11,27 13 115,69 CS ÚRS 2016 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku+zatravnění příkopu+ násypové svahy

VV 1163,77 1 163,770

29 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 34,913 98,79 3 449,06 CS ÚRS 2016 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV plocha zatravnění * množství trávy na m2

VV 1163,77*0,03 34,913

D 2 Zakládání 69 263,35

30 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 353,000 195,50 69 011,50 CS ÚRS 2016 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 353 353,000

31 K 899621111 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN 100 m 1,000 251,85 251,85 CS ÚRS 2015 02

PP Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100

P
Poznámka k položce: 

Obetonování výtoku.

D 5 Komunikace 1 491 544,78

32 K 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2 m2 1 534,750 69,00 105 897,75 CS ÚRS 2015 02

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 

350 do 400 mm

VV plocha pláně- nevápněný úsek km 0 - km 0,090

VV 2084,75-550 1 534,750

33 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 36,987 2 645,00 97 830,62 CS ÚRS 2016 02

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva

VV 1534,75*24,1/1000 36,987

34 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 1 042,375 1,15 1 198,73 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

materiál na vyrovnání pláně

VV 2084,75/2 1 042,375

35 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 1 941,370 97,87 190 001,88

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV ACO+krajnice+rozšíření vrstvy

VV 1654,61+179,225+358,45*0,15*2 1 941,370

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 084,750 126,16 263 012,06 CS ÚRS 2015 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce: 

fr. 0-63

VV plocha šd 0-32 + rozšíření vrstvy

VV 1941,37+358,45*0,2*2 2 084,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 1 730,060 256,79 444 262,11 CS ÚRS 2016 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO+rozšíření vrstvy

VV 1654,61+75,45 1 730,060

38 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 179,225 64,40 11 542,09 CS ÚRS 2016 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 358,45*0,25*2 179,225

39 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 1 730,060 9,90 17 127,59

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACP

VV 1730,060 1 730,060

40 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 1 654,610 8,55 14 146,92

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO

VV 1654,61 1 654,610

41 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 654,610 162,32 268 576,30 CS ÚRS 2016 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka +  sjezdy a výhybny

VV 358,45*4+220,81 1 654,610

42 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 52,450 1 460,50 76 603,23 CS ÚRS 2017 02

PP Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

VV 52,45 52,450

43 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 18,000 74,75 1 345,50

P
Poznámka k položce: 

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku

VV 18 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 013,64

44 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 309,35 618,70 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního

P
Poznámka k položce: 

montáž směrových sloupků z11g

VV 2 2,000

45 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2016 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s 

retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm

P
Poznámka k položce: 

sloupky z11g

VV 2 2,000

46 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 18,000 59,46 1 070,28 CS ÚRS 2016 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV 18 18,000

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,000 96,37 1 734,66 CS ÚRS 2016 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

zaříznutí stávajícího krytu

VV 18 18,000

48 K 9-R.5. Sonda pro vyhledání IS soubor 5,000 1 380,00 6 900,00

PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 15 400,00

49 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 20 000,000 0,77 15 400,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 9 287,95

50 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 615,295 5,75 9 287,95 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 795,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 795,64 21,00% 16 757,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 552,72

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-2 - Výsadba

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79 795,64

HSV - Práce a dodávky HSV 79 795,64

    1 - Zemní práce 77 937,61

    998 - Přesun hmot 1 858,03

581/17-1-2 - Výsadba

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 10. 2017

Zadavatel:  Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 795,64

D HSV Práce a dodávky HSV 79 795,64

D 1 Zemní práce 77 937,61

1 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 563,50 7 889,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV počet dřevin

VV 14 14,000

2 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 7,700 44,16 340,03 CS ÚRS 2017 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 14*0,55 7,700

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 7,700 862,50 6 641,25 CS ÚRS 2017 02

PP rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL

VV 7,7 7,700

4 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 14,000 402,50 5 635,00 CS ÚRS 2017 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV Hrušeň+Třešeň+Jabloň

VV 4+5+5 14,000

5 K nove-026560503 Hrušeň Pyrus sp. OK 10-12 cm, bal kus 4,000 3 047,50 12 190,00

6 K nove-02656054 Třešeň - Prunus avium OK 10-12 cm, bal kus 5,000 3 047,50 15 237,50

7 K nove-02656055 Jabloň - Malus sp. OK 10-12 cm, bal kus 5,000 3 047,50 15 237,50

8 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 14,000 249,55 3 493,70 CS ÚRS 2017 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV počet dřevin

VV 14 14,000

9 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm kus 42,000 105,80 4 443,60 CS ÚRS 2017 02

PP sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 200 cm imregnované průměr 8 cm

VV počet dřevin*3

VV 14*3 42,000

10 M 605912550-1 Příčka spojovací kus 42,000 17,25 724,50

PP Příčka spojovací

VV počet kůlů

VV 42 42,000

11 M 605912550-2 páska kotvící kus 42,000 17,25 724,50

VV počet příček

VV 42 42,000

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jindice

581/17-1-2 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 184801122 Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2 kus 14,000 46,00 644,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2

VV počet dřevin

VV 14 14,000

13 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 142,60 1 996,40 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV počet dřevin

VV 14 14,000

14 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 14,000 31,05 434,70 CS ÚRS 2017 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV počet dřevin*1m2

VV 14*1 14,000

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,100 1 081,00 2 270,10 CS ÚRS 2017 02

PP výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV 14*0,15 2,100

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,140 39,12 5,48 CS ÚRS 2017 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV počet dřevin*10l

VV 14*0,01 0,140

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,140 37,03 5,18 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 0,14 0,140

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,260 19,98 25,17 CS ÚRS 2017 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 9*0,14 1,260

D 998 Přesun hmot 1 858,03

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,640 703,80 1 858,03 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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