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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, pověřen řízením 
Pobočky Náchod  

       xxx 
      Tel.: +420 xxx xxx xxx 
      E-mail: Nachod.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                               
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:   AQUEKO, spol. s r.o. 

Sídlo:  Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí 

    zastoupený:  Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti 

    tel./fax:   xxx xxx xxx 

    e-mail:    xxx 

    ID DS: 6ywmzds 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

    tel./fax:  xxx xxx xxx 

    e-mail: xxxx 

    bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

    číslo účtu: 1146482/0800 
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    IČO: 45476691 

    DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 5045 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín“. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14. 4. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 23.03.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.04.2021 

Stavební povolení ze dne: 22.07.2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby poldru Vrchy v k.ú. Stolín (dále jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:      Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín 

Místo stavby:    Královéhradecký kraj, okres Náchod, obec Červený Kostelec, k.ú. Stolín 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČO 64255611, se sídlem 

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 066 30/17. Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 

22.07.2019 č.j. MUNAC61817/2019/ŽP které nabylo právní moci dne 20.08.2019. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

14. 4. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 
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bez DPH činí                                                               9 824 200,00 Kč. 

DPH 21% činí                                                    2 063 082,00 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí           11 887 282,00 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 27. 10. 2021 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
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odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 19.05.2021   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 26.05.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 27. 10. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 12. 11. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. 

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
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článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 
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Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
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Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 
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dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
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ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
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dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
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3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 
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15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
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jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
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a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
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jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
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8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
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následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

http://www.unixml.cz/
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a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

V Hradci Králové  18.05.2021 V Lavičkách 18.05.2021 
 
 
 
 
………………………………… 

 
 
 
 
………………………………… 

objednatel zhotovitel 
  
Ing. Petr Lázňovský 
 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

Ing. Lubomír Jurek 
 
Jednatel společnosti 
AQUEKO, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

 

Podrobná specifikace předmětu díla 

 

Název stavby: Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín 

 

Stavba se nachází v k. ú. Stolín na parcele č. 1072 a 1100, které jsou ve vlastnictví města 

Červený Kostelec. V současné době je plocha využívána jako trvalý travní porost, na kterém se 

sporadicky vyskytují roztroušené převážně ovocné dřeviny. Zájmová plocha je 

charakterizována jako neckovité údolí protékané občasnou vodotečí. Zástavba se nachází 

v blízkosti paty hráze poldru.  

Stavba se nachází v povodí bezejmenného toku ID 10167591, kde správu vykonává Povodí 

Labe, státní podnik, č. hydrologického pořadí 1-01-01-051. 

Účelem užívání stavby je zadržení přívalových srážek v krajině takovým způsobem, aby byly 

sníženy škody na majetku. Stavba je navržena pro transformaci povodňového průtoku Q20, po 

realizaci úpravy vtoku do zatrubnění bude suchá retenční nádrž, po technických úpravách 

schopna transformovat návrhový průtok Q100. 

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční 

společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 

64255611 v roce 2018 pod zak. číslem 066 30/17. 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Náchod, odborem životního prostředí, Zámecká 1845, 547 01 Náchod, dne 22. 7. 2019, pod č.j. 

MUNAC61817/2019/ŽP, které nabylo právní moci dne 2. 9. 2019. 

Stavba je napojena na polní cestu ležící na parcele č. 1100 v k. ú. Stolín. Po této parcele je od 

severu jediný možný přístup pro mechanizaci. Dodavatel stavby musí s touto variantou počítat 

a stavební práce provádět odpovídající mechanizací. Vyhnutí vozidel na přístupové polní cestě 

ležící na parcele č. 1100 v k. ú. Stolín nebude možné. Na polní cestě ležící na parcele č. 1100 

v k. ú. Stolín bude před zahájením stavby nutné provést drobné terénní urovnání (urovnání 

příčného sklonu rozšíření) a opatření povrchu z ŠD tl. 250 mm.    

V prostoru budoucího poldru Vrchy ve Stolíně byly zjištěny jednoduché geologické poměry s 

dostatkem zemin vhodných pro realizaci homogenní hráze, Zeminy jsou velmi slabě až 

nepatrně propustné se součiniteli propustnosti k = 10-8 až -7, podobnou propustnost má i podloží 

hráze, takže zámek hráze může být z tohoto hlediska minimální (volí se hloubka 1m). Vzhledem 

k majetkoprávním poměrům však zeminy na hráz nebudou těženy v místě stavby, ale budou 

dováženy. 

 

V rámci stavby bude nutné provést odstranění dřevin včetně odstranění pařezů. Odstranění 

stávajících dřevin rostoucích mimo les bude provedeno jen v nezbytně nutné míře v době 

vegetačního klidu. Větve budou naštěpovány, kdy štěpku obec využije pro parkové úpravy, 

tedy odvoz do 5 km. Kmeny z případného kácení se odvezou na OMH Červený Kostelec (odvoz 

do 5 km). Pařezy budou vytrženy a odvezeny na skládku (předpoklad skládka v Bohuslavicích) 

do vzdálenosti 20 km. 
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Stavba se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území. Stavba však vzhledem ke svému účelu 

je umístěna napříč údolní, proto je ohrožena průchodem Nletých vod. Dodavatel stavby musí 

s tímto rizikem počítat a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke škodám.  

 

Levobřežní zavázání hráze a část bezpečnostního přelivu bude prováděno v ochranném pásmu 

VVN nadzemní GZ (ČEZ Distribuce). Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu 

inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno stávající inženýrské sítě vytyčit. Dále je nutné 

respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se pokyny 

obsaženými v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve kterých jsou uvedeny 

kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby. Průběhy sítí jsou 

orientační, do koordinační situace jsou překresleny z vyjádření jednotlivých správců o existenci 

inženýrských sítí. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popsány 

v dokladové části. 

 

Stavba obsahuje jeden stavební objekt. Technologická zařízení se na stavbě nevyskytují. 

SO – 01 Suchá retenční nádrž „Poldr Vrchy“ 

Charakteristika suché retenční nádrže „Poldr Vrchy“  

Kóta koruny hráze     395,50 m n. m. 

Výška hráze v patě    6,25 m 

Délka koruny hráze    63,90 m 

Šířka koruny hráze    3,0 m 

Příčný sklon hráze     1% 

Kóta základové výpusti   388,90 m n. m. 

Kóta bezpečnostního přelivu   394,50 m n.m. 

Kóta hladiny při průchodu Q20  394,42 m n. m. 

Objem nádrže při průchodu Q20  17 469 m3 

Zatopená plocha při průchodu Q20     8 504 m2 

 

Kóta hladiny při průchodu Q100  394,78 m n. m. 

Objem nádrže při průchodu Q100  20 730 m3 

Zatopená plocha při průchodu Q100     9 417 m2 

Stavba je navržena s ohledem na vytvoření co největšího retenčního prostoru. Sklony svahů 

jsou voleny ve sklonu 1:2,2 na vzdušné straně hráze a v poměru 1:3,7 na návodní straně hráze. 

Hráz je navržena s těsnícím zámkem šířky 3,0 m, založeným 1,0 m pod úrovní terénu. Hráz bude 

ohumusována v tl. 0,25 m a oseta, aby došlo k rychlému zapojení do krajinného rázu. 

Kompozice a prostorové řešení je odvislé od typu stavby, kdy je nutné přehradit údolnici 

a vytvořit co největší retenční prostor, limitujícím faktorem jsou vyčleněné parcely, tedy 

majetkoprávní vztahy. 

Suchá retenční nádrž je navrhována jako homogenní zemní hráz s výše uvedenými parametry. 

Transformaci návrhových průtoků bude zajišťovat seškrcení průtočného profilu ve výpustném 

zařízení. Hráz bude mít v levobřežním zavázání bezpečnostní přeliv. V místě pravobřežního 

zavázání je navržen sjezd ke vzdušné patě hráze. Hráz suché retenční nádrže bude navršena 

z vhodných zemin. Výpustný objekt se navrhuje železobetonový. Bezpečnostní přeliv se navrhuje 

opevnit rovnaninou z lomového kamene zrna 80 kg s prosypáním zeminou a osetím, skluz od 
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bezpečnostního přelivu se navrhuje opevnit rovnaninou z lomového kamene zrna 80 kg s 

prosypáním zeminou a osetím. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 11 887 282,00

9 824 200,00 2 063 082,0021,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Stolín, poldr Vrchy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

9 824 200,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON965 580,00798 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

9 824 200,00 11 887 282,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 921 702,009 026 200,00SO-01 Suchá retenční nádrž Poldr Vrchy

K.ú. Stolín, poldr Vrchy

19. 3. 2021

Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 11 CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 492 084,00
Montáž 6 534 116,00

Cena bez DPH 9 026 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 026 200,00 21,00% 1 895 502,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 921 702,00

K.ú. Stolín, poldr Vrchy

SO-01 - Suchá retenční nádrž Poldr Vrchy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem ######### 6 534 116,00 9 026 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 334 333,70 6 263 073,01 6 597 406,71

    1 - Zemní práce 300 433,70 2 551 365,74 2 851 799,44

    2 - Zakládání 0,00 1 035 269,16 1 035 269,16

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 529 979,35 529 979,35

    5 - Komunikace pozemní 33 900,00 56 191,00 90 091,00

    8 - Trubní vedení 0,00 152 212,86 152 212,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 80 560,20 80 560,20

    998 - Přesun hmot 0,00 1 857 494,70 1 857 494,70

PSV - Práce a dodávky PSV 151 200,30 57 967,99 209 168,29

    767 - Konstrukce zámečnické 151 200,30 57 967,99 209 168,29

M - Práce a dodávky M ######### 213 075,00 2 219 625,00

    23-M - Montáže potrubí 2 006 550,00 213 075,00 2 219 625,00

SO-01 - Suchá retenční nádrž Poldr Vrchy

K.ú. Stolín, poldr Vrchy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 9 026 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 597 406,71

D 1 Zemní práce 2 851 799,44

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 75,000 0,00 20,00 1 500,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. B.1.j)" 75,0 75,000

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 31,000 0,00 150,00 4 650,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. B.1.j)" 20+5+2+1+1+1+1 31,000

3 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 12,000 0,00 70,00 840,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. B.1.j)" 10+2 12,000

4 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene do 300 mm

kus 43,000 0,00 160,00 6 880,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "větve" 31+12 43,000

5 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 75,000 0,00 15,00 1 125,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "keře" 75 75,000

6 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 43,000 0,00 280,00 12 040,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 31+12 43,000

7 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 840,00 840,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "samostatné pařezy - viz. B.1.j)" 1,0 1,000

8 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 90,000 0,00 55,00 4 950,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "dočasné zpevnění sjezdu - viz. D.1" 30,0*3,0 90,000

9 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 60,000 0,00 380,00 22 800,00
CS ÚRS 2021 
01

10 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 500,000 0,00 52,00 26 000,00
CS ÚRS 2021 
01

11 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 84,300 0,00 32,00 2 697,60
CS ÚRS 2021 
01

VV "zasakovací jímka - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 4,8 4,800
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 79,5 79,500

12 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 149,000 0,00 15,00 2 235,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 149,0 149,000

13 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 872,000 0,00 8,00 14 976,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 1872,0 1 872,000

14 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 46,600 0,00 89,00 4 147,40
CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 46,6 46,600

K.ú. Stolín, poldr Vrchy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 224,112 0,00 110,00 24 652,32
CS ÚRS 2021 
01

VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." 7,5*4,7*1,2 42,300
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 5,0*4,28*0,2+5,5*4,23*0,1 6,607
VV "výtok. čelo s vývarem - viz. D.1.1.7." 8,5*4,9*1,7 70,805
VV "vývar skluzu - viz. D.1.1.7." 7,5*8,7*1,6 104,400

16 K 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 691,500 0,00 92,00 63 618,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz vč. bezp. přelivu - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 717,0 717,000
VV "odpočet rýh pro usměr. zídky" -(7,8+4,1+13,6) -25,500

17 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 32,719 0,00 535,00 17 504,67
CS ÚRS 2021 
01

VV "drenáž sjezdu - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 7,2 7,200
VV "usměrňovací zídka I-Í - viz. D.1.1.8." 11,5*0,45*1,5 7,763
VV "usměrňovací zídka G-G´ - viz. D.1.1.8." 13,0*0,45*0,7 4,095
VV "usměrňovací zídka K-K´ - viz. D.1.1.8." (5,74*1,8+5,95*1,5+21,9*1,2)*0,3 13,661

18 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,360 0,00 390,00 6 770,40
CS ÚRS 2021 
01

VV "zasakovací jímka - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 4,0*1,2*1,6 7,680
VV "podkl. bet. - výtok. čelo, prahy a podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." ((6,7+4,3*2+3,8*2)*1,3+8,1*1,15*2)*0,2 9,680

19 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 36,313 0,00 305,00 11 075,47
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  (23,3+0,59)*1,6*0,95 36,313

20 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 31,000 0,00 80,00 2 480,00
CS ÚRS 2021 
01

21 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 12,000 0,00 72,00 864,00
CS ÚRS 2021 
01

22 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 43,000 0,00 40,00 1 720,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 31+12 43,000

23 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "samostatný pařez" 1 1,000

24 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 124,000 0,00 1,00 124,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 4*31 124,000

25 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 48,000 0,00 1,00 48,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 4*12 48,000

26 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 817,000 0,00 2,00 1 634,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 19*43 817,000

27 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 19,000 0,00 2,00 38,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 19*1 19,000

28 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 7 877,120 0,00 29,00 228 436,48
CS ÚRS 2021 
01

VV "humózní zemina malou mechanizací na cestu" 421,06 421,060
VV "rozvoz humózní zeminy z cesty na hráz malou mechanizací" 421,06 421,060
VV "zemina z výkopů malou mechanizací na cestu" 46,6+224,1+691,5+32,7+17,4+36,3 1 048,600
VV "zemina z mezideponie zpět malou mechanizací" 1048,6 1 048,600
VV "přesun dovezené chybějící zeminy z cesty na sjezd a hráz" 4937,8 4 937,800

29 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 
2 000 m

m3 2 939,320 0,00 46,00 135 208,72
CS ÚRS 2021 
01

VV "humózní zemina na mezideponii a zpět na ohumusování" 421,06*2 842,120
VV "zemina z výkopů na mezideponii a zpět" (46,6+224,1+691,5+32,7+17,4+36,3)*2 2 097,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 4 937,800 0,00 180,00 888 804,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "dovoz chybějící zeminy na hráz" 7,1+5304,4+150,6-1048,6*0,5 4 937,800

31 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 689,000 0,00 2,00 49 378,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 5*4937,8 24 689,000

32 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15 754,240 0,00 27,00 425 364,48
CS ÚRS 2021 
01

VV "humózní zemina malou mechanizací na cestu" (84,3+149,0+1872,0)*0,2 421,060
VV "humózní zemina na mezideponii a zpět na ohumusování" 421,06*2 842,120
VV "rozvoz humózní zeminy z cesty na hráz malou mechanizací" 421,06 421,060
VV "zemina z výkopů malou mechanizací na cestu" 46,6+224,1+691,5+32,7+17,4+36,3 1 048,600
VV "zemina z výkopů na mezideponii a zpět" 1048,6*2 2 097,200
VV "zemina z mezideponie zpět malou mechanizací" 1048,6 1 048,600
VV "dovoz chybějící zeminy na sjezd a hráz" 7,1+5304,4+150,6-1048,6*0,5 4 937,800
VV "přesun dovezené zeminy z cesty na sjezd a hráz" 4937,8 4 937,800

33 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 
50 % objemu

m3 5 304,400 0,00 62,00 328 872,80
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

50% zeminy z výkopů se použije do násypu hráze, zbytek se doveze (nákup)
VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 5339,0 5 339,000
VV "odpočet zásypu stabil. prahů bezpečn. přelivu" -34,6 -34,600

34 M 58399003-R Nákup zeminy m3 4 937,800 60,00 296 268,00
VV "chybějící zemina na hráz" 4937,8 4 937,800

35 K 171109001-R Třídění zemin m3 1 048,600 0,00 20,00 20 972,00
VV "zemina z výkopů" 1048,6 1 048,600

36 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

m3 460,125 0,00 87,00 40 030,88
CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 7,1 7,100
VV "nevhodná zemina z výkopů na terénní práce v okolí hráze (50%)" 1048,6*0,5 524,300
VV "odpočet zeminy potřebné na prosypání rovnaniny" -(36,3+58,9+142,1+47,8)*0,25 -71,275

37 K 171209012-R Skládkovné - pařezy t 2,450 0,00 2 500,00 6 125,00
VV "pařezy" 43*0,050+1*0,300 2,450

38 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 469,660 0,00 4,00 5 878,64
CS ÚRS 2021 
01

VV "humózní zemina na mezideponii" 421,06 421,060
VV "zemina z výkopů na mezideponii" 1048,6 1 048,600

39 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 150,576 0,00 92,00 13 852,99
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  (23,3+0,59)*(0,6*0,95+0,6*0,8) 25,085
VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 17,0*(0,5*0,4+0,7*0,7*2+0,9*0,95) 34,595
VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." 0,8*0,5*0,65+6,7*0,9*1,0*2+0,5*3,5*1,3 14,595
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 30,3*1,0*0,4*2 24,240
VV "výtok. čelo s vývarem - viz. D.1.1.7." 1,3*4,9*1,7*2+1,25*2,3*1,7 26,546
VV "vývar skluzu - viz. D.1.1.7." (6,8+1,3)*1,5*2,1 25,515

40 K 181351104
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 267,230 0,00 41,00 10 956,43
CS ÚRS 2021 
01

VV "koruna hráze - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 169,0 169,000
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 3,0 3,000
VV "prosypání rovnaniny skluzu zeminou - viz. D.1.1.8." 12,1*3,0 36,300
VV "prosypání rovnaniny bezpečn. přelivu zeminou - viz. D.1.1.8." 7,1*8,3 58,930

41 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 267,230 0,00 5,00 1 336,15
CS ÚRS 2021 
01

VV "koruna hráze - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 169,0 169,000
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 3,0 3,000
VV "prosypání rovnaniny skluzu - viz. D.1.1.8." 12,1*3,0 36,300
VV "prosypání rovnaniny bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 7,1*8,3 58,930

42 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:5 do 1:2

m2 194,618 0,00 7,00 1 362,33
CS ÚRS 2021 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zasakovací jímka - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 4,0*1,2 4,800
VV "prosypání rovnaniny skluzu - viz. D.1.1.8." 12,1*1,5+14,0*5,0+11,0*9,8/2 142,050
VV "prosypání rovnaniny bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 5,05*5,35+2,5*8,3 47,768

43 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:2 do 1:1

m2 44,900 0,00 10,00 449,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 44,9 44,900

44 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 1 515,500 0,00 6,00 9 093,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 1495,0 1 495,000
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 20,5 20,500

45 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 41,657 100,00 4 165,70
CS ÚRS 2021 
01

VV (267,2+194,6+44,9+1515,5)*0,02*1,03 41,657

46 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 042,300 0,00 12,00 24 507,60
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz vč. objektů - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 1918,0 1 918,000
VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 124,3 124,300

47 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 221,000 0,00 44,00 9 724,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz vč. objektů - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 196,0 196,000
VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 25,0 25,000

48 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 1 542,600 0,00 38,00 58 618,80
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz vč. objektů - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 1542,0 1 542,000
VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 0,6 0,600

49 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 44,900 0,00 62,00 2 783,80
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 44,9 44,900

50 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 200 do 250 mm

m2 215,118 0,00 49,00 10 540,78
CS ÚRS 2021 
01

VV "zasakovací jímka - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 4,0*1,2 4,800
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 20,5 20,500
VV "prosypání rovnaniny skluzu zeminou - viz. D.1.1.8." 12,1*1,5+14,0*5,0+11,0*9,8/2 142,050
VV "prosypání rovnaniny bezpečn. přelivu zeminou - viz. D.1.1.8." 5,05*5,35+2,5*8,3 47,768

51 K 182351134
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 
200 do 250 mm

m2 1 495,000 0,00 28,00 41 860,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "hráz - viz. Výkaz výměr D.1.1.12." 1495,0 1 495,000

D 2 Zakládání 1 035 269,16

52 K 211521111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 7,440 0,00 870,00 6 472,80
CS ÚRS 2021 
01

VV "zasakovací jímka - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 4,0*1,2*1,55 7,440

53 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 7,200 0,00 1 090,00 7 848,00
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

- kamenivo fr. 8-16 mm
VV "drenáž sjezdu - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 7,2 7,200

54 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 36,000 0,00 75,00 2 700,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. C.4." 36,0 36,000

55 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,717 0,00 920,00 659,64
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  (23,3+0,59)*0,6*0,05 0,717

56 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 68,086 0,00 2 420,00 164 768,12
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

C 25/30 XC4, XF1
VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." 6,77*3,7*0,2 5,010
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." (15,0*0,2+3,7*0,3+8,1*0,4+3,5*0,25)*4,28+(3,5*0,55+1,25*1,5+0,85*0,65)*4,18 53,396
VV "podkl. bet. - výtok. čelo, prahy a podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." ((6,7+4,3*2+3,8*2)*1,3+8,1*1,15*2)*0,2 9,680
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57 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,850 0,00 390,00 1 501,50
CS ÚRS 2021 
01

VV "výpustné potrubí - zámek" 3,5*0,55*2 3,850

58 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,850 0,00 100,00 385,00
CS ÚRS 2021 
01

59 K 274311611-R Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 25/30 m3 11,200 0,00 2 420,00 27 104,00

P
 Poznámka k položce:

C 25/30 XC4, XF1
VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." 4,0*2,0*1,4 11,200

60 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 158,855 0,00 2 730,00 433 674,15
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

Usměrňovací zídky budou z části betonovány přímo do rýhy, je počítáno s vsakem betonu do zeminy (navýšení betonu).
C 25/30 XC4, XF1

VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  (23,3+0,59)*0,2*1,2*2+(23,3+0,59)*0,6*0,31 15,911
VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 17,3 17,300
VV "usměrňovací zídka I-Í - viz. D.1.1.8." 11,5*0,45*(0,5+1,5*1,25) 12,291
VV "usměrňovací zídka G-G´ - viz. D.1.1.8." 13,0*0,45*(0,5+0,7*1,25) 8,044
VV "usměrňovací zídka K-K´ - viz. D.1.1.8." 33,59*0,3*0,5+(5,74*1,8+5,95*1,5+21,9*1,2)*0,3*1,25 22,115
VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." 3,0*0,6*3,7-3,14*0,6*0,6*0,6+1,7*2,0*1,2+5,7*0,5*2,65*2 25,167
VV "výtok. čelo - viz. D.1.1.7." 6,0*0,6*3,9-3,14*0,6*0,6*0,6 13,362
VV "prahy vývaru - viz. D.1.1.7." 7,3*0,45*2,65-3,4*0,45*1,6+6,2*0,45*2,65-6,2*0,8/2*0,45 12,535
VV "podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." 5,0*0,6*3,1*2+4,95*0,6*2,65*2-3,35*0,6*1,1 32,130

61 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 593,253 0,00 300,00 177 975,90
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

Usměrňovací zídky budou z části betonovány přímo do rýhy, bednit se bude pouze vrchní část.
VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  (23,89+0,2)*2*1,2*2+0,6*0,35*2+38*0,6*0,16+(0,2*1,2*2+0,6*0,2)*3 121,500
VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 17,2*1,2*2*2+0,48*1,2*5*2 88,320
VV "usměrňovací zídka I-Í - viz. D.1.1.8." 11,5*(0,5+0,9)+0,25*1,7+0,45*2,0 17,425
VV "usměrňovací zídka G-G´ - viz. D.1.1.8." 13,0*(0,5+0,3)+0,45*1,32*2 11,588
VV "usměrňovací zídka K-K´ - viz. D.1.1.8." (5,74+5,95+21,9)*0,5*2+0,3*(2,3+1,7*4) 36,320
VV "vtok. objekt - viz. D.1.1.7." (3,0+0,6)*2*3,7+2,0*(1,2+1,6)+(5,7*2+0,5)*2,65*2 95,310
VV "výtok. čelo - viz. D.1.1.7." (6,0+0,6)*2*3,9 51,480
VV "prahy vývaru - viz. D.1.1.7." (7,3+0,45)*2*2,65-3,4*1,6*2+2,1*0,45*2+6,2*2,65*2-6,2*0,8/2*2 59,985
VV "podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." 5,0*3,1*2*2+(4,95*2+0,6)*2,65*2+0,1*2,65-3,35*1,1*2+1,3*0,6 111,325

62 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 593,253 0,00 50,00 29 662,65
CS ÚRS 2021 
01

63 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,636 0,00 36 300,00 23 086,80
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9." (196,5+11,1)*0,001 0,208
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7. (R18)" 427,68*0,001 0,428

64 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 6,062 0,00 26 300,00 159 430,60
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9." 595,4*0,001 0,595
VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8." 790,8*0,001 0,791
VV "usměrňovací zídky - viz. D.1.1.8." 1751,4*0,001 1,751
VV "výpustný objekt - viz. D.1.1.7." 2924,6*0,001 2,925

D 4 Vodorovné konstrukce 529 979,35

65 K 452321161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 25/30

m3 22,725 0,00 3 110,00 70 674,75
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

C 25/30 XC4, XF1
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 30,3*2,5*0,3 22,725

66 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 18,180 0,00 350,00 6 363,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 30,3*0,3*2 18,180

67 K 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,024 0,00 30 200,00 724,80
CS ÚRS 2021 
01

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7. (trny R12)" 50*0,55*0,89*0,001 0,024

68 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene

m3 245,770 0,00 1 840,00 452 216,80
CS ÚRS 2021 
01

VV "skluz od BP - viz. D.1.1.8." (12,1*4,5+14,0*5,0+11,0*9,8/2)*0,6 107,010
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VV "bezpečnostní přeliv - viz. D.1.1.8." (5,05*5,35+9,6*8,3)*0,6 64,019
VV "vývar výpust. obj.  - viz. D.1.1.7." 5,0*(4,8*1,0+1,4*0,95) 30,650
VV "vývar skluzu - viz. D.1.1.7." 4,5*(5,0*1,0+1,4*0,95+1,0*1,1) 33,435
VV "předpolí vývaru skluzu - viz. D.1.1.7." 7,4*0,8*1,8 10,656

D 5 Komunikace pozemní 90 091,00

69 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 238,900 0,00 190,00 45 391,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezd - viz. Výkaz výměr D.1.1.13." 116,3+122,6 238,900

70 K 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 
a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2

m2 90,000 0,00 120,00 10 800,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "dočasné zpevnění sjezdu - viz. D.1" 30,0*3,0 90,000

71 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 30,000 1 130,00 33 900,00
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

- obratovost: 30% pořizovacích nákladů

D 8 Trubní vedení 152 212,86

72 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 0,450 0,00 360,00 162,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "odvedení stojaté vody v usměrňovací zídce - viz. D.1.1.8." 0,45 0,450

73 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 45,378 0,00 2 870,00 130 234,86
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

C 25/30 XC4, XF1
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 30,3*(2,2*0,63+3,14*0,93*0,93/2-3,14*0,63*0,63) 45,378

74 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 60,600 0,00 360,00 21 816,00
CS ÚRS 2021 
01

VV 30,3*1,0*2 60,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 560,20

75 K 931626212 Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava těžkými asfaltovými pásy m2 60,506 0,00 190,00 11 496,14
CS ÚRS 2021 
01

VV "schodiště - viz. D.1.1.9. (dvojitý)" 2*(0,2*1,2*2+0,6*0,2)*3 3,600
VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8. (dvojitý)" 2*0,4*1,2*3*2 5,760
VV "usměrňovací zídka I-Í - viz. D.1.1.8. (dvojitý)" 2*0,45*(2,3+2,0) 3,870
VV "usměrňovací zídka G-G´ - viz. D.1.1.8. (dvojitý)" 2*0,45*(1,32*2+1,2) 3,456
VV "usměrňovací zídka K-K´ - viz. D.1.1.8. (dvojitý)" 2*0,3*(2,3*2+1,7*3) 5,820
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7. (dvojitý)" 2*5*2,0*1,9 38,000

76 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační m 7,200 0,00 440,00 3 168,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "stabil. prahy bezpečn. přelivu - viz. D.1.1.8. " 1,2*3*2 7,200

77 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 23,300 0,00 2 300,00 53 590,00
CS ÚRS 2021 
01

P

 Poznámka k položce:
Lať bude upevněna pomocí šroubů M6 na antikorozní podložky – 6 ks na 1,0 m běžné délky. Šířka vodočetné latě bude 120 mm o síle 
materiálu 5 mm. Na začátku vodočetné lati bude zeleně vy-značena nadmořská výška 389,25 m. n m., v místě hladiny H20 bude zeleně 
označena hladina 394,42 m. n m. a v místě H100 bude modře označena hladina 394,78 m. n m. Výroba a zadání vodočetné latě bude až po 
skutečném provedení stavby.

VV "schodiště - viz. D.1.1.9."  23,3 23,300

78 K 938902122
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou 
vodou

m2 15,777 0,00 120,00 1 893,24
CS ÚRS 2021 
01

VV "vtokový objekt - viz. D.1.1.7." 0,5*3,42*2 3,420
VV "prahy+podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." 0,45*2,65*2+0,6*(2,65*3+3,56*2+1,55) 12,357

79 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm m2 15,777 0,00 660,00 10 412,82
CS ÚRS 2021 
01

VV "vtokový objekt - viz. D.1.1.7." 0,5*3,42*2 3,420
VV "prahy+podélné zdi vývaru - viz. D.1.1.7." 0,45*2,65*2+0,6*(2,65*3+3,56*2+1,55) 12,357

D 998 Přesun hmot 1 857 494,70

80 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 
500 m

t 10 319,415 0,00 180,00 1 857 494,70
CS ÚRS 2021 
01

D PSV Práce a dodávky PSV 209 168,29
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D 767 Konstrukce zámečnické 209 168,29

81 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 19,135 0,00 90,00 1 722,15
CS ÚRS 2021 
01

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7. (navařené trny R12)" 50*0,43*0,89 19,135

82 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,019 22 300,00 423,70
CS ÚRS 2021 
01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,89 kg/m
VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7. (navařené trny R12)" 50*0,43*0,89*0,001 0,019

83 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 177,900 0,00 30,00 5 337,00
CS ÚRS 2021 
01

VV "zábradlí E - viz. D.1.1.11." 2*88,95 177,900

84 M 55399147-R Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m, dl. 2,45 m kus 2,000 8 600,00 17 200,00

P

 Poznámka k položce:
Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 200 um):
- žárové zinkování ponorem                            40 um
- základní vrstva epoxidová                             80 um
1. mezivrstva epoxidová se železitou slídou      40 um
vrchní nátěr akryl polyuretan                           40 um
(RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené).

V dílech zábradlí 9,10,11 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory D 8 mm z důvodu odvzdušnění při 
zinkování.

VV "zábradlí E - viz. D.1.1.11." 2,0 2,000

85 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 140,630 0,00 28,00 31 937,64
CS ÚRS 2021 
01

VV "česle - viz. D.1.1.10." 33,12+1,88+160,62+21,3+2,44 219,360
VV "zábradlí A - viz. D.1.1.11." 3*103,47 310,410
VV "zábradlí B - viz. D.1.1.11." 2*100,51 201,020
VV "zábradlí C - viz. D.1.1.11." 2*104,64 209,280
VV "zábradlí D - viz. D.1.1.11." 2*100,28 200,560

86 M 55399014-R Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m, dl. 3,0 m kpl 3,000 10 800,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 200 um):
- žárové zinkování ponorem                            40 um
- základní vrstva epoxidová                             80 um
1. mezivrstva epoxidová se železitou slídou      40 um
vrchní nátěr akryl polyuretan                           40 um
(RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené).

V dílech zábradlí 1,2 a 3 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory D 8 mm z důvodu odvzdušnění při 
zinkování.

VV "zábradlí A - viz. D.1.1.11." 3,0 3,000

87 M 55399148-R Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m, dl. 2,92 m kus 2,000 10 300,00 20 600,00

P

 Poznámka k položce:
Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 200 um):
- žárové zinkování ponorem                            40 um
- základní vrstva epoxidová                             80 um
1. mezivrstva epoxidová se železitou slídou      40 um
vrchní nátěr akryl polyuretan                           40 um
(RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené).

V dílech zábradlí 1, 1a, 2, 2a, 3 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory D 8 mm z důvodu 
odvzdušnění při zinkování.

VV "zábradlí B - viz. D.1.1.11." 2,0 2,000

88 M 55399126-R Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m, dl. 3,1 m kpl 2,000 11 000,00 22 000,00

P

 Poznámka k položce:
Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 200 um):
- žárové zinkování ponorem                         40 um
- základní vrstva epoxidová                          80 um
1. mezivrstva epoxidová se železitou slídou    40 um
vrchní nátěr akryl polyuretanová hmota          40 um
(RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené).

V dílech zábradlí 9,10 a 11 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory D 8 mm z důvodu odvzdušnění 
při zinkování.

VV "zábradlí C - viz. D.1.1.11." 2,0 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

89 M 55399087-R Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m, dl. 2,88 m kpl 2,000 10 300,00 20 600,00

P

 Poznámka k položce:
Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 200 um):
- žárové zinkování ponorem                            40 um
- základní vrstva epoxidová                             80 um
1. mezivrstva epoxidová se železitou slídou      40 um
vrchní nátěr akryl polyuretan                           40 um
(RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené).

V dílech zábradlí 1, 1a, 2, 2a, 3 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory D 8 mm z důvodu 
odvzdušnění při zinkování.

VV "zábradlí D - viz. D.1.1.11." 2,0 2,000

90 M 55399146-R Ocelové česle 1,98 x 2,08 m žárově pozinkované kus 1,000 3 479,80 3 479,80

91 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 619,200 0,00 26,00 16 099,20
CS ÚRS 2021 
01

VV "škrtící tabule vtok. obj. - viz. D.1.1.7." 1,29*2,0*240,0 619,200

92 M 55399149-R Ocelová tabule tl. 30 mm 1,29 x 2,0 m s otvorem DN 250 vč. nátěru kus 1,000 34 300,00 34 300,00

P
 Poznámka k položce:

V tabuli bude předvrtáno 12 ks otvorů pro montáž.

93 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 2,400 82,00 196,80
CS ÚRS 2021 
01

VV 12*0,2 2,400

94 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,436 0,00 2 000,00 2 872,00
CS ÚRS 2021 
01

D M Práce a dodávky M 2 219 625,00

D 23-M Montáže potrubí 2 219 625,00
95 K 230011228-R Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 1260 mm, tl. 30,0 mm m 31,500 0,00 4 350,00 137 025,00

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.1.7." 31,5 31,500

96 M 14099026-R Trubka ocelová svařovaná 1200/30 s vnitřním a vnějším nátěrem m 31,500 63 700,00 2 006 550,00

P
 Poznámka k položce:

Ošetření povrchu před nátěrem otryskáním. Vnitřní nátěr dvouvrstvý vhodný pro styk s vodou.
Potrubí bude na stavbu dovezeno vzhledem k omezenému přístupu v 6-ti kusech.

97 K 230026207-R Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 250 do 1000 kg tř. 11 až 13 O 1260 mm, tl. 30 mm kus 5,000 0,00 15 210,00 76 050,00

VV "svaření dílů trubek" 5,0 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 798 000,00

Cena bez DPH 798 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 798 000,00 21,00% 167 580,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 965 580,00

K.ú. Stolín, poldr Vrchy

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 798 000,00 798 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 798 000,00 798 000,00

    VRN3 - Vedlejší náklady 0,00 630 000,00 630 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 168 000,00 168 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

K.ú. Stolín, poldr Vrchy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:
Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 798 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 798 000,00

D VRN3 Vedlejší náklady 630 000,00
1 K 031002000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby vč. osetí ploch, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a 
odstranění dočasných sjezdů a nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu 
staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002001 Přístupová komunikace soubor 1,000 0,00 490 000,00 490 000,00

P
 Poznámka k položce:

Na polní cestě ležící na parcele č. 1100 v k. ú. Stolín bude před zahájením stavby nutné provést drobné terénní urovnání (urovnání příčného 
sklonu rozšíření v délce 458 m a šířce 3,5 m) a opatření povrchu z ŠD tl. 250 mm v šířce 3,0 m.   

3 K 031002003 Provozní vlivy soubor 1,000 0,00 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Práce v ochranném pásmu vedení VVN nadzemní GZ (ČEZ).

4 K 031002004 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 0,00 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Stavba je napojena na polní cestu ležící na parcele č. 1100 v k. ú. Stolín. Po této parcele je od severu jediný možný přístup pro mechanizaci. 
Dodavatel stavby musí s touto variantou počítat a stavební práce provádět odpovídající mechanizací. Vyhnutí vozidel na přístupové polní cestě 
ležící na parcele č. 1100 v k. ú. Stolín nebude možné. 

D VRN9 Ostatní náklady 168 000,00

5 K 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací

soubor 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

sjezd dl. 33 m, hráz dl. 64 m 

6 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.

(zahrnuje rovněž vypracování geometrických plánů pro zápis služebnosti)
3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

8 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00

K.ú. Stolín, poldr Vrchy

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

 Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (vč. zkoušky 
vhodnosti zemin před započetím a v průběhu stavby).

9 K 091405000.1 Náhrada porušených drenáží soubor 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je zahrnuto 4 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.

10 K 091406000 Publicita projektu - informační tabule ks 2,000 0,00 7 000,00 14 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule 35 x 45 cm po 
dokončení stavby (trvalá).

11 K 091704000 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000 0,00 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících 
clon,atd.)

12 K 091804000 Zpracování povodňového plánu stavby včetně zajištění schválení příslušnými orgány soubor 1,000 0,00 26 000,00 26 000,00

13 K 091904001 Zpracování provozního řádu soubor 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

14 K 092004001R Provedení pasportizace stávajících objektů vč. popisu technického stavu soubor 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením stavby se navrhuje provést pasport fasády nemovitosti ležící na stavební parcele č. 94 v k.ú. Stolín.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


