	Číslo smlouvy objednatele: 296-2020-541101
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava


Dodatek č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 921 571  
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 296-2020-541101.


Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 4. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená.  Zároveň v rámci přípravních prací – zjišťování průběhu hranic pozemků bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky je nutné upřesnit na základě skutečného stavu. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3 a termíny odevzdání těchto prací, tak jak je uvedeno níže. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčí části díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 nádledovně :
1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z původní hodnoty 63 MJ nově na 80 MJ a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 nově na 30. 9. 2021, celková cena se mění z původní hodnoty 157 500,00 Kč nově na 200 000,00 Kč bez DPH.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění z původní hodnoty 8 MJ nově na 9 MJ a termín odevzdání těchto prací z 30. 6. 2021 nově na 30. 9. 2021, celková cena se mění z původní hodnoty 40 000,00 Kč nově na 45 000,00 Kč bez DPH.
3. Celková cena za Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění z původní hodnoty 621 900 Kč nově na 669 400 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 1 544 300,00 Kč nově na hodnotu 1 591 800,00 Kč bez DPH.

Čl. II
Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 296-2020-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	669 400 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	776 400 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	146 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 591 800 Kč

	DPH 21 %
	334 278 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 926 078 Kč






ČI. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	
V Liberci 18.5.2021

	
V Příbrami 12.5.2021


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.



	

Příloha: Položkový výkaz činností
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