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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 

úřadu pro Královéhradecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Štěpán Melichar, pověřený řízením 
pobočky Náchod 
xxx 

      Tel.: +420 xxx xxx xxx 
      E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB 
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774    
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:  EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupený:  statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)  

 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 

 Paul Scippa, místopředseda představenstva 

 Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva 

 osoba oprávněná jednat za zhotovitele: 

 xxxx, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

tel./fax: +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxx 

ID DS: bjpdzta 
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v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

 xxx, hlavní stavbyvedoucí 

 xxx, vedoucí sektoru 

  xxx, provozně-obchodní náměstek 

    tel./fax: +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 141370152/0100 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 je/není plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1561 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice 

(dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 16.4.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 29.3.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.04.2021 

Stavební povolení pro cestu C2 ze dne: 13.10.2020, nabytí právní moci dne 11.11.2020 

Stavební provolení pro cestu C16 ze dne 16.11.2020, nabytí právní moci 17.12.2020 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v Hejtmánkovice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení staveb polní cesta C2 a C 16 v k.ú. Hejtmánkovice 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  



  Č.j. objednatele: 516-2021-514101 
  Č.j. zhotovitele: 1519.1070671MBU 

3/24 
 

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice   

Místo stavby: Královéhradecký kraj, okres Náchod, obec Hejtmánkovice, 

k.ú. Hejtmánkovice 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČO 64255611, se sídlem 

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 066 30/17. Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Broumov, odborem stavebního úřadu a územního plánování pro Polní cestu 

v k.ú. Hejtmánkovice C2 dne 13.10.2020 č.j. PDMUBR 31801/2020, které nabylo 

právní moci dne 11.11.2020 a pro Polní cestu v k.ú. Hejtmánkovice C16 dne 

16.11.2020 č.j. MUBR 25500/2020/ST/MA, které nabylo právní moci dne 17.12.2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
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s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

16.4.2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           14 428 179,84 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      3 029 917,77 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        17 458 097,61  Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
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před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774, 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 27.10.2021 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    03.06.2021 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací:    10.06.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:    27.09. 2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně:    27.10.2021 

e. Termín předání a převzetí díla:    27.10.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
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2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 16 mil.  

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 
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2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 
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3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
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objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 
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3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
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předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
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14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
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o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
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v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   
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5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

http://www.unixml.cz/
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ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Hradci Králové dne 26.05.2021 V Hradci Králové dne 24.05.2021 
 
 
 
………………………………… 

 
 
 
………………………………… 

objednatel zhotovitel 
  
Ing. Petr Lázňovský 
 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

xxxx 
 
ředitel závodu Čechy východ, 
dle plné moci 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Podrobná specifikace předmětu díla 

Název stavby: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice 

Předmětem díla je výstavba dvou polních cest C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice, které byly 

schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice. V tomto plánu jsou 

vyčleněné pozemky pro navrhované polní cesty.  

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké 

Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků č. 1 a č. 2 k polní cestě C2. 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Broumov, Odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 16. 11. 2020 pod č.j. 

PDMUBR 34356/2020 a dne 13. 10. 2020 pod č.j. PDMUBR 31801/2020. 

Polní cesta C2 

Polní cesta C2 je trasována zejména na parcele č. 3392 a č. 3336, dále na parcele č. 3334, č. 

3287, č. 3417, č. 3412, č. 3378 a p. č. 3411 v k. ú. Hejtmánkovice.  

Dočasně dotčená parcela bude p. č. 3378 pro zařízení staveniště, dále parcela č. 3377 a č. 

3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii při 

navážení štěrkových vrstev a parcela č. 3393 pro dočasné uložení přebytečných humózních 

zemin. Veškeré parcely jsou v k.ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je potřeba ověřit 

možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce Hejtmánkovice. 

Polní cesta se na začátku svého úseku napojuje na stávající asfaltový sjezd z komunikace II. 

třídy č. 303 Broumov – Police nad Metují. Polní cesta skončí na parcele č. 3334 a to konkrétně 

u stávajícího žlabu na odtok povrchových vod (viz dodatek č. 2). 

 
SO – 101 Polní cesta C2 

Polní cesta C2 se navrhuje jako vedlejší v km 0,004 4 – 1,375 6 - P 4,0/30 v délce 1371,2 m 

s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice 

z drceného kameniva. V km 1,375 6 – 1,546 8 se navrhuje jako vedlejší P 3,5/30 v délce 171,2 

m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m 

krajnice z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou 

návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový 

oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu 

rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Pro 

vyhýbání jsou použity sjezdy. 

Celková délka komunikace je 1 542,4 m. V rámci realizace je vybudování 8 sjezdů 

levostranných, 7 sjezdů pravostranných, dvou příčných propustků, čtyř podélných propustků, 

dvou zasakovacích jímek a pročištění třech propustků. 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného 

km 0,004 4 – 0,099 1 bez odvodnění 
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km 0,099 1 – 0,280 1 odvodnění levostranným příkopem 
km 0,280 1 – 0,470 2 bez odvodnění (hráz rybníka) 
km 0,470 2 – 0,630 5 odvodnění pravostranným příkopem  
km 0,630 5 – 0,649 8 odvodnění drenáží  
km 0,649 8 – 0,664 8 odvodnění levostranná zasakovací jímka  
km 0,664 8 – 0,800 2 odvodnění levostranným příkopem 
km 0,800 2 – 0,815 2 odvodnění levostranná zasakovací jímka 
km 0,815 2 – 0,825 6 odvodnění drenáží 
km 0,825 6 – 0,886 3 odvodnění levostranným příkopem 
km 0,886 3 – 1,151 6 odvodnění pravostranným příkopem 
km 1,151 6 – 1,356 0 odvodnění levostranným příkopem 
km 1,356 0 – 1,375 6 odvodnění pravostrannou drenáží 
km 1,375 6 – 1,546 8 odvodnění pravostrannou drenáží 
 
asfaltobeton střednězrnný ACO 11   40 mm 
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
infiltrační postřik      2,0 kg/m2 

ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD   150 mm (se zhutněním 100 MPa) 
ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD   200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
stabilizované podloží 3 % vápněním, 15,9 kg/m2 v tl. 300 mm  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                     440 mm 
Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. 
Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem. 
 
Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků 
vzešlých z vyjádření. 
V km 0,030 9 a km 0,046 8 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a 
umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m a 7,5 m + založení rezervní chráničky v obou 
případech. 
V km 0,052 2 kříží trasu polní cesty trasa VTL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů) 
V km 1,044 6 -1,064 6 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 
(ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení). 
V km 1,291 3 -1,386 7 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 
(ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení). 
V km 1,386 7 se polní cesta kříží s trasou kabelu NN podzemní ČEZ Distribuce a.s. navržena 
je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 6,0 m + založení rezervní chráničky. 
V km 1,408 0 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu 
do chráničky délky 5,0 m + založení rezervní chráničky. 
V km 1,418 0 se polní cesta kříží s trasou vodovodu. 
V km 1,439 1 kříží trasu polní cesty NN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 
V km 1,500 0 se polní cesta kříží s trasou dešťové kanalizace. 
V km 1,502 7 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s. 
Na parcele p. č. 3334 v k. ú. Hejtmánkovice (konec úseku) se nachází kanalizace. Bude 
upravena plocha a výšky kolem šachty. 
 
Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod 

ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). 

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny. 
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Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných 

bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další 

příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (příkop, drenáž, 

zasakovací jímka), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále 

výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace, navážení zeminy, štěrků, hutnění, 

aplikace asfaltobetonů, dokončovací práce. 

Vzhledem k úpravě napojení na asfaltový sjezd z komunikace vedoucí ze směru Police nad 

Metují – Broumov bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této 

komunikace. 

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které 

budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek 

DN600 betonová trouba, délky 16,0 m v km 0,470 2 (betonová čela). Dále se jedná o stávající 

trubní propustek DN400 betonová trouba, délky 10,5 m v km 0,510 9 (betonová čela). Dále se 

jedná o stávající trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 7,0 m v km 0,815 6 – 0,822 

6 (betonová čela). Dále trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 6,0 m v km 0,814 3 – 

0,820 3 (betonová čela). V km 1,085 5 – 1,093 5 dojde k odstranění stávajícího trubního 

betonového propustku DN 300 délky 6,0 m (na vtoku betonové čelo) a v km 1,151 6 dojde 

k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 5,0 m (betonová čela). 

Na konci úseku dojde k odstranění silničních panelů včetně lože pod silničními panely 

(odstranění silničních obrub v místě napojení C2 na parcelu č. 3334). Odvoz suti a silničních 

panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek. 

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují 

a osejí. 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno. 

 

Polní cesta C16 

Polní cesta C16 je trasována zejména na parcele č. 3378, dále pak na parcele č. 1450, č. 

3287, č. 3376, č. 3377 v k. ú. Hejtmánkovice. Dočasně dotčená parcela bude parcela č. 3377 

a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii 

při navážení štěrkových vrstev. Veškeré parcely jsou v k. ú. Hejtmánkovice. Před zahájením 

stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce 

Hejtmánkovice. Polní cesta se na začátku úseku napojuje na polní cestu C2 a na konci svého 

úseku se napojuje na stávající sjezd z komunikace II. třídy č. 302 Meziměstí – Broumov. 

 

SO – 101 Polní cesta C16  

Polní cesta C16 se navrhuje jako vedlejší v km 0,008 0 – 0,339 9 - P 3,5/30 v délce 331,9 m 

s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice 

z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou 

návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový 

oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu 

rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. 

Vzhledem k délce polní cesty se výhybny nenavrhují. Pro vyhýbání bude možné použít sjezdy. 
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V rámci realizace je vybudování 3 sjezdů levostranných, 2 sjezdů pravostranných a jednoho 

příčného propustku. 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného 

km 0,008 0 – 0,070 9 odvodnění levostrannou drenáží 
km 0,070 9 – 0,267 6 odvodnění pravostrannou drenáží 
km 0,267 6  - 0,339 9 odvodnění levostrannou drenáží 
 
asfaltobeton střednězrnný ACO 11   40 mm 
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
infiltrační postřik      2,0 kg/m2 

ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD   150 mm (se zhutněním 100 MPa) 
ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD   200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m2 v tl. 300 mm  (km 0,000 0 – 0,240 0) 
stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí,  
26,5 kg/m2 v tl. 500 mm      (km 0,240 0 – 0,339 9) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                   440 mm 
Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. 

Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem. 

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků 

vzešlých z vyjádření. 

V km 0,051 6 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu 
do chráničky délky 5,5 m + založení rezervní chráničky. 
V km 0,198 7 kříží trasu polní cesty trasa dešťové kanalizace (ochrana pomocí silničních 
panelů). 
V km 0,218 5 kříží trasu polní cesty trasa závlahy pro fotbalové hřiště (ochrana pomocí 
silničních panelů). 
V km 0,239 9 uložení el. kabelu obce do půlené chráničky 17 m, uložení i pod pravostranný 
sjezd. 
V km 0,284 7 kříží trasu polní cesty trasa STL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů). 
V km 0,295 2 se polní cesta kříží s trasou vodovodu (ochrana se vzhledem k hloubce uložení 
nenavrhuje). 
V km 0,338 6 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s. 
 
Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod 

ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). 

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny. 

 
Polní cesta slouží jako přístupová k nemovitostem, proto se navrhuje provádět ve dvou fázích. 

Prvně se navrhuje provést úsek v km 0,008 - 0,275 1 a to z důvodu přístupu k nemovitostem 

a posléze jako druhou fázi km 0,275 1 – 0,339 9. Dodavatel stavby musí koordinovat 

prováděné práce v souladu s potřebami obce, která bude zastupovat potřeby občanů. 

Pracím předchází provedení vytyčovacích prací (vytýčení jednotlivých příčných řezů a 

rozhodných bodů stavby, vytýčení inženýrských sítí), následně přípravné práce spojené 
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s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené 

s odvodněním komunikace (drenáž), odstranění současných propustků, výstavba nových 

propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace (stabilizace podloží, 

navážení zeminy, štěrků, hutnění, pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce. 

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které 

budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek 

DN800 betonová trouba, délky 5,3 m v km 0,0710 9 (kamenná čela do betonu). V km 0,263 4 

– 0,302 0 a v km 0,335 3 – 0,339 9 dojde k odstranění stávajících silničních panelů. Odvoz 

suti a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek. 

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují 

a osejí. 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 14 089 536,74

11 644 245,24 2 445 291,5021,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

11 644 245,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON371 696,88307 187,50VON Vedlejší a ostatní náklady

11 644 245,24 14 089 536,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 717 839,8711 337 057,74SO-101 Polní cesta C2

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

3. 3. 2021
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 062 353,40
Montáž 10 274 704,34

Cena bez DPH 11 337 057,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 337 057,74 21,00% 2 380 782,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 717 839,87

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

SO-101 - Polní cesta C2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem ######### 10 274 704,34 11 337 057,74
HSV - Práce a dodávky HSV ######### 10 274 704,34 11 337 057,74
    1 - Zemní práce 79 297,90 2 696 499,19 2 775 797,09

    2 - Zakládání 0,00 442 488,80 442 488,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 562,50 279 200,24 288 762,74

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 398 027,26 398 027,26

    5 - Komunikace pozemní 528 245,50 5 922 121,98 6 450 367,48

    8 - Trubní vedení 22 500,00 29 901,25 52 401,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 422 747,50 310 238,26 732 985,76

    997 - Přesun sutě 0,00 140 941,84 140 941,84

    998 - Přesun hmot 0,00 55 285,52 55 285,52

SO-101 - Polní cesta C2

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 11 337 057,74

D HSV Práce a dodávky HSV 11 337 057,74

D 1 Zemní práce 2 775 797,09
1 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 m2 300,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. A.11.2." 300,0 300,000

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 23,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. A.11.2." 23,0 23,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 26,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. A.11.2." 26,0 26,000

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. A.11.2." 2,0 2,000

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. A.11.2." 1,0 1,000

6 K 112155115 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene do 300 mm kus 23,000 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

7 K 112155121 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 26,000 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

8 K 112155125 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

9 K 112159999-R Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 
přes 500 do 900 mm kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

10 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km keřového porostu středně hustého m2 300,000 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

11 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 23,000 CS ÚRS 2021 
01

12 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 26,000 CS ÚRS 2021 
01

13 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 
01

14 K 112201104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

SO-101 - Polní cesta C2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

15 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 70,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "podkl. kamenivo (asfaltové vrstvy) v km 0,004 4-0,013 7 - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 70,5 70,500

16 K 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 141,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "asfaltové vrstvy v km 0,004 4-0,013 7 - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 70,5*2 141,000

17 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 45,900 CS ÚRS 2021 

01
VV "KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 45,9 45,900

18 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 8,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 8,5 8,500

19 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 44,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "TP KM 0,470" 20,0 20,000
VV "TP KM 0,886" 24,0 24,000

20 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 26,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a." 8,0+7,5+5,0 20,500
VV "křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0 6,000

21 K 121151124 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 4 624,200 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- tl. 250 mm

VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4290,7 4 290,700
VV "rozšíření (ZÚ+KÚ) - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 40,3+8,5 48,800
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 184,0 184,000
VV "TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 52,2 52,200
VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 48,5 48,500

22 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 36,912 CS ÚRS 2021 
01

VV "přeschlá vrstva výkopu pro trubku (TP KM 0,470) - viz. C.1.2.4." 9,4*0,4*1,85*2 13,912
VV "zrušení zahrázkování na přítoku TP KM 0,470" 8,0*2,0*1,0 16,000
VV "zrušení zahrázkování na přítoku TP KM 0,886" (2,0+1,5)*2,0*1,0 7,000

23 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 988,700 CS ÚRS 2021 
01

VV "přebytečná humózní zemina z mezideponie" 988,7 988,700

24 K 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 
m3 m3 998,400 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 896,7 896,700
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 54,5 54,500
VV "rozšíření (ZÚ+KÚ) - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 6,3+1,9 8,200
VV "úprava příkopu - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 39,0 39,000

25 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 
000 m3 m3 1 701,561 CS ÚRS 2021 

01
VV "cesta" 1635,0 1 635,000
VV "rozšíření (ZÚ+KÚ)" 6,1*0,5+45,9*0,29 16,361
VV "sjezdy" 50,2 50,200

26 K 125253101 Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho 
hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,525 CS ÚRS 2021 

01
VV "úprava terénu na výtoku TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 7,0*0,5*0,15 0,525

27 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 129,216 CS ÚRS 2021 

01
VV "vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2*1,5*0,2 0,600
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,25 4,500
VV "křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 3,8*2,4*1,5 13,680
VV "předpolí TP KM 0,886" (3,6*3,3+2,0*2,8)*0,8+3,3*0,4*0,2/2+(3,6*4,5+1,4*5,4)*0,8+4,5*0,4*0,2/2 33,304
VV "předpolí + šikmá čela (TP KM 0,179-0,187)" (2,0*2,5+2,0*2,2)*0,4+1,1*2,5*0,5*2 6,510
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VV "předpolí + šikmá čela (TP KM 0,252-0,259)" (2,0*3,7+2,0*3,5)*0,4+1,1*4,5*0,75 9,473
VV "předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 2,5*3,0*0,8+2,0*3,8*0,4+1,2*3,6*0,7 12,064
VV "předpolí + šikmá čela (TP KM 1,085-1,093)" 2,0*3,5*0,4*2+1,1*3,0*0,5*2 8,900
VV "předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0*0,4+(4,6+3,8)*1,0*0,4 11,520
VV "trubka TP KM 0,179-0,187" 9,4*2,1*0,5 9,870
VV "trubka TP KM 0,252-0,259" 8,5*2,1*0,5 8,925
VV "trubka TP KM 1,085-1,093" 9,4*2,1*0,5 9,870

28 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 59,742 CS ÚRS 2021 

01
VV "kolmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 4,0*3,0*2,7 32,400
VV "trubka TP KM 0,465-0,479" 9,3*2,1*1,4 27,342

29 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 187,446 CS ÚRS 2021 

01
VV "čela (TP KM 0,470)" 6,7*3,3*2,55+7,5*3,9*2,4 126,581
VV "trubka TP KM 0,470" 9,4*3,5*1,85 60,865

30 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,925 CS ÚRS 2021 

01
VV "práh TP KM 0,465-0,479" (2,0*0,8+4,25*1,0)*0,5 2,925

31 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 50,700 CS ÚRS 2021 

01
VV "drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 50,7 50,700

32 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 72,022 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." (8,0+7,5+5,0)*1,1*1,0 22,550
VV "křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0*1,1*1,0 6,600
VV "prahy TP KM 0,886" (4,3+5,4)*0,8*1,0 7,760
VV "základ čela TP KM 0,179-0,187" 2,5*1,4*0,6*2 4,200
VV "základ čela TP KM 0,252-0,259" 4,5*1,4*0,6*2 7,560
VV "základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" 3,6*1,4*0,6 3,024
VV "základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*1,4*0,6*2 5,040
VV "čela TP KM 1,151" 3,0*1,1*1,0*2 6,600
VV "trubka TP KM 1,151" 5,0*1,81*0,96 8,688

33 K 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 67,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "zasakovací jímky - viz. C.1.2.1.a." 2*15,0*1,5*1,5 67,500

34 K 133212011 Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2 m3 3,312 CS ÚRS 2021 

01
VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10*0,3*0,3*0,8 0,720
VV "posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36*0,3*0,3*0,8 2,592

35 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny m3 47,330 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,25 4,500
VV "křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 3,8*2,4*1,5 13,680
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." (8,0+7,5+5,0)*1,1*1,0 22,550
VV "křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0*1,1*1,0 6,600

36 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 23,000 CS ÚRS 2021 

01

37 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 26,000 CS ÚRS 2021 

01

38 K 162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 

01

39 K 162201414 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 

01

40 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm kus 23,000 CS ÚRS 2021 

01

41 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm kus 26,000 CS ÚRS 2021 

01

42 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 

01

43 K 162201424 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 

01
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44 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 
m

m3 143,520 CS ÚRS 2021 
01

VV "přesun 30% zeminy na násyp" 478,4*0,3 143,520

45 K 162301971 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 1 058,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*23 1 058,000

46 K 162301972 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 1 196,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*26 1 196,000

47 K 162301973 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 92,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*2 92,000

48 K 162301974 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm kus 46,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*1 46,000

49 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 4 590,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 988,7 988,700
VV "přebytečná humózní zemina z mezideponie" 988,7 988,700

VV "přebytečná zemina" 13,9+998,4+0,5+129,2+59,7+187,5+2,9+50,7+72,0+67,5+3,3-492,1-(240,3-(10,2+6,8+8,2+24,7+7,9)) 911,000

VV "navážka" 1701,6 1 701,600

50 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,300 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná zemina" 13,9+129,2+59,7+187,5+72,0+67,5-(240,3-(10,2+6,8+8,2+24,7+7,9)) 347,300

51 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 988,690 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 4624,2*0,25-((466,2+14,0+1186,4)*0,1+3,5*0,2) 988,690

52 K 171151131 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 492,146 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 478,4 478,400
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 11,8 11,800
VV "dosypání zeminou u TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,35*0,12+3,6*1,1*0,35 1,491
VV "dosypání zeminou u TP KM 0,470" 3,5*0,65*0,2 0,455

53 K 171153101 Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 23,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "zahrázkování na přítoku TP KM 0,470" 8,0*2,0*1,0 16,000
VV "zahrázkování na přítoku TP KM 0,886" (2,0+1,5)*2,0*1,0 7,000

54 K 171109001-R Třídění zemin m3 2 612,600
VV "přebytečná zemina" 911,0 911,000
VV "navážka" 1701,6 1 701,600

55 K 171209012-R Skládkovné - pařezy t 4,950
VV "pařezy" 23*0,050+26*0,100+2*0,300+1*0,600 4,950

56 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 3 601,300 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 988,7 988,700
VV "přebytečná zemina na deponii" 911,0 911,000
VV "navážka na deponii" 1701,6 1 701,600

57 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 240,341 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1. (ŠD)" 3,8*2,4*1,3-(3,14*0,72*0,72*0,1+3,14*0,62*0,62*1,2) 10,245

VV "základ čela TP KM 0,179-0,187 + dorovnání terénu zeminou" 2,5*0,6*0,6*2+(0,9*0,35+0,75*0,45)*0,5 2,126
VV "základ čela TP KM 0,252-0,259 + dorovnání terénu zeminou" 4,5*0,6*0,6*2+(1,1*1,3+1,0*1,4)*0,6 4,938
VV "kolmé čelo+základ čela šikmého (TP KM 0,465-0,479)" 1,5*3,0*2,4+1,6*0,9*1,1+3,6*0,6*0,6 13,680
VV "čela TP KM 0,470" 3,3*3,3*2,5+1,6*1,0*1,0+3,2*3,9*2,4+2,5*1,1*1,05 61,665
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VV "základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*0,6*0,6*2 2,160
VV "čela TP KM 1,151" 3,0*0,6*1,0*2 3,600
VV "trubka TP KM 0,179-0,187 (ŠD)" 9,0*1,25*0,6 6,750
VV "trubka TP KM 0,252-0,259 (ŠD)" 8,2*1,25*0,8 8,200
VV "trubka TP KM 0,465-0,479 (ŠD)" 10,9*(2,1*1,4-(0,85*0,5+3,14*0,4*0,4/2)) 24,675
VV "trubka TP KM 0,470 (zemina)" 13,3*((3,5+2*0,4)*1,85-(2,0*0,15+0,76*0,4+3,14*0,4*0,4/2)) 94,427
VV "trubka TP KM 1,085-1,093 (ŠD)" 9,0*1,25*0,7 7,875

58 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 17,599 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s dešť. kanalizací (šachta)" 10,25*1,7*1,01 17,599

59 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 5,465 CS ÚRS 2021 
01

VV "trubka TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,0*(1,81*0,76-3,14*0,3*0,3) 5,465

60 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 90,967 CS ÚRS 2021 
01

VV "zásyp trubky TP KM 0,179-0,187" 6,75*1,7*1,01 11,590
VV "zásyp trubky TP KM 0,252-0,259" 8,2*1,7*1,01 14,079
VV "zásyp trubky TP KM 0,465-0,479" 24,68*1,7*1,01 42,376
VV "zásyp trubky TP KM 1,085-1,093" 7,88*1,7*1,01 13,530
VV "obsyp trubky TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,47*1,7*1,01 9,392

61 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 3,483 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 200 mm
VV "TP KM 0,179-0,187" 0,9*0,35+0,75*0,45 0,653
VV "TP KM 0,252-0,259" 1,1*1,3+1,0*1,4 2,830

62 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 466,200 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 421,3 421,300
VV "TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 10,4 10,400
VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 34,5 34,500

63 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 5 300,000 CS ÚRS 2021 

01

P
 Poznámka k položce:

Humózní zemina se po dokončení výstavby rozprostře podél cesty.
VV "přebytečná humózní zemina z mezideponie - 988,7 m3" 5300,0 5 300,000

64 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 469,683 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 421,3 421,300
VV "TP KM 0,179-0,187" 0,9*0,35+0,75*0,45 0,653
VV "TP KM 0,252-0,259" 1,1*1,3+1,0*1,4 2,830
VV "TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 10,4 10,400
VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 34,5 34,500

65 K 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:2 do 1:1 m2 14,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 14,0 14,000

66 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 5 300,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná humózní zemina" 5300,0 5 300,000

67 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1 m2 1 186,400 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1186,4 1 186,400

68 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 205,411 CS ÚRS 2021 
01

VV (469,7+14,0+5300,0+1186,4)*0,02*1,03 143,584
VV "hydroosev" (2100,91+900,39)*0,02*1,03 61,827

69 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 8 376,850 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 7705,8 7 705,800
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VV
"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 
100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+1
7+9+2+55,3

662,000

VV "trubka TP KM 1,151" 5,0*1,81 9,050

70 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 2 178,600  CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2055,1 2 055,100
VV "úprava příkopu - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 30,0*4,0 120,000
VV "úprava terénu na výtoku TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 7,0*0,5 3,500

71 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině m2 989,700  CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 989,7 989,700

72 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm m2 14,000 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 14,0 14,000

73 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm m2 1 186,400  CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1186,4 1 186,400

74 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 6,000  CS ÚRS 2021 

01
VV "přesazení stromků - viz. C.1.2.1.a." 6,0 6,000

75 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 2 100,910  CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5. (70%)" 3001,3*0,7 2 100,910

76 K 183405213 Výsev trávníku hydroosevem na písky m2 900,390  CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5. (30%)" 3001,3*0,3 900,390

77 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 400 do 500 mm kus 6,000  CS ÚRS 2021 

01

78 K 184502112 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm kus 6,000  CS ÚRS 2021 
01

VV "přesazení stromků - viz. C.1.2.1.a." 6,0 6,000

79 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,120 CS ÚRS 2021 
01

VV "před přesazením" 6*0,020 0,120

80 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,120 CS ÚRS 2021 
01

D 2 Zakládání 442 488,80
81 K 211521111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 67,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "zasakovací jímky - viz. C.1.2.1.a." 2*15,0*1,5*1,5 67,500

82 K 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 50,700 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- kamenivo fr. 8-16 mm
VV "drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 50,7 50,700

83 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 195,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. C.1.2.1.b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 195,0 195,000

84 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m 39,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 25,0+14,0 39,000

85 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 4,345 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
C 12/15 X0

VV "kolmé čelo TP KM 0,465-0,479+čelo TP KM 0,470" (3,15*1,73+4,2*2,4)*0,15 2,329
VV "čelo TP KM 0,470" 5,6*2,4*0,15 2,016
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86 K 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 m3 24,936 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

C 25/30 XF1
VV "základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." 2,5*0,8*0,6*2 2,400
VV "základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." 4,5*0,8*0,6*2 4,320
VV "kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,6*1,2+3,6*0,8*0,6 3,528
VV "základ čela TP KM 0,470" (3,5*1,0+4,4*1,1)*1,2 10,008
VV "základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*0,8*0,6*2 2,880
VV "čela TP KM 1,151" 3,0*0,5*0,6*2 1,800

87 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 74,880 CS ÚRS 2021 
01

VV "základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." (2,5+0,8)*2*0,6*2 7,920
VV "základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." (4,5+0,8)*2*0,6*2 12,720
VV "kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" (2,5+0,6)*2*1,2+(3,6+0,8)*2*0,6 12,720
VV "základ čela TP KM 0,470" (3,5+1,0)*2*1,2+(4,4+1,1)*2*1,2 24,000
VV "základ čela TP KM 1,085-1,093" (3,0+0,8)*2*0,6*2 9,120
VV "čela TP KM 1,151" (3,0+0,5)*2*0,6*2 8,400

88 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 74,880 CS ÚRS 2021 
01

89 K 274361412 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,634 CS ÚRS 2021 
01

VV "základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." 57,2*0,001 0,057
VV "základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." 99,8*0,001 0,100
VV "kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" (69,4+40,2)*0,001 0,110
VV "základ čela TP KM 0,470" 248,9*0,001 0,249
VV "základ čela TP KM 1,085-1,093" 67,9*0,001 0,068
VV "čela TP KM 1,151" 49,8*0,001 0,050

90 K 275311124 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 8,063 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
C 12/15 X0

VV "blok pod dlažbou (podél čel TP KM 0,465-0,479 + TP KM 0,470) + blok pod potrubím" 5,3*0,75*0,7+0,9*0,9*1,1 3,674
VV "bloky pod potrubím TP KM 0,470" 1,9*1,1*1,05*2 4,389

91 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,312 CS ÚRS 2021 
01

VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10*0,3*0,3*0,8 0,720
VV "posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36*0,3*0,3*0,8 2,592

92 K 275353102 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m kus 46,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10,0 10,000
VV "posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36,0 36,000

93 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 7,650 CS ÚRS 2021 
01

VV "bloky kolem čela (TP KM 0,465-0,479)" 0,75*0,7*2+0,9*1,1*2 3,030
VV "bloky pod potrubím TP KM 0,470" 1,1*1,05*2*2 4,620

94 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 7,650 CS ÚRS 2021 
01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 288 762,74

95 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 15,770 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- kámen lomový soklový (pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná)

VV "čelo TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,6*1,95-3,14*0,3*0,3*0,6 2,755
VV "čela TP KM 0,470" 3,2*0,8*1,95+4,15*0,9*1,4-3,14*0,3*0,3*(0,9+0,95) 9,698
VV "čela TP KM 1,151" 3,0*0,5*1,2*2-3,14*0,3*0,3*0,5*2 3,317

96 K 338171121 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 
cementovou maltou do vynechaných otvorů kus 46,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10,0 10,000
VV "posunutí oplocení (stávající materiál)- viz. C.1.2.1.b." 36,0 36,000
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97 M 55342254 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm kus 9,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 9,0 9,000

98 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 1,0 1,000

99 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 116,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0 25,000
VV "posunutí oplocení (stávající materiál) - viz. C.1.2.1.b." 91,0 91,000

100 M 31327514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm m 25,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0 25,000

D 4 Vodorovné konstrukce 398 027,26
101 K 451314111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 200 do 250 mm m2 62,435 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

C12/15 X0
VV "šikmá čela (TP KM 0,179-0,187) - viz. C.1.2.4." 2,5*(1,9+1,65) 8,875
VV "šikmá čela (TP KM 0,252-0,259) - viz. C.1.2.4." 4,5*(2,0+1,8) 17,100
VV "předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 3,7*4,6+3,6*2,4 25,660
VV "šikmá čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*(1,9+1,7) 10,800

102 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,810 CS ÚRS 2021 
01

VV "trubka TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,0*1,81*0,2 1,810

103 K 462451113 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15 m3 0,625 CS ÚRS 2021 
01

VV "práh TP KM 0,465-0,479 (25%)" 6,25*0,5*0,8*0,25 0,625

104 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg m3 47,616 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná
VV "vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5.+C.1.2.1.a.+b." 2*1,5*0,2 0,600
VV "předpolí TP KM 0,179-0,187" (2,5*2,5+2,4*2,2)*0,4 4,612
VV "předpolí TP KM 0,252-0,259" (2,5*3,7+2,4*3,5)*0,4 7,060
VV "práh TP KM 0,465-0,479" 6,25*0,5*0,8 2,500
VV "předpolí TP KM 0,465-0,479" 2,0*0,75*1,7+2,7*4,5*0,4 7,410
VV "předpolí TP KM 0,470" 5,45*1,1*1,2 7,194
VV "předpolí TP KM 1,085-1,093" 2,4*3,5*0,4*2 6,720
VV "předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0*0,4+(4,6+3,8)*1,0*0,4 11,520

105 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 
kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m2 104,935 CS ÚRS 2021 

01
VV "vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2*1,5 3,000
VV "předpolí (TP KM 0,179-0,187)" 2,5*2,5+2,4*2,2 11,530
VV "předpolí (TP KM 0,252-0,259)" 2,5*3,7+2,4*3,5 17,650
VV "práh TP KM 0,465-0,479" 6,25*0,5 3,125
VV "předpolí (TP KM 0,465-0,479)" 2,5*1,7+2,7*4,5 16,400
VV "předpolí TP KM 0,470" 5,45*1,4 7,630
VV "předpolí TP KM 1,085-1,093" 2,4*3,5*2 16,800
VV "předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0+(4,6+3,8)*1,0 28,800

106 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene m3 41,064 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná
VV "prahy TP KM 0,886" (4,3+5,4)*0,8*1,0 7,760
VV "předpolí TP KM 0,886" (3,6*3,3+2,0*2,8)*0,8+3,3*0,4*0,2/2+(3,6*4,5+1,4*5,4)*0,8+4,5*0,4*0,2/2 33,304

107 K 463451113 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-15 m3 1,940 CS ÚRS 2021 
01

VV "prahy TP KM 0,886 (25%)" (4,3+5,4)*0,8*1,0*0,25 1,940

108 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 
kamene 250 mm m2 62,435 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná
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VV "šikmá čela (TP KM 0,179-0,187) - viz. C.1.2.4." 2,5*(1,9+1,65) 8,875
VV "šikmá čela (TP KM 0,252-0,259) - viz. C.1.2.4." 4,5*(2,0+1,8) 17,100
VV "předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 3,7*4,6+3,6*2,4 25,660
VV "šikmá čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*(1,9+1,7) 10,800

D 5 Komunikace pozemní 6 450 367,48

109 K 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, 
tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 8 367,800 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5. (=ÚP)" 7705,8 7 705,800

VV
"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 
100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+1
7+9+2+55,3

662,000

110 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 133,048 CS ÚRS 2021 
01

VV "15,9 kg/m2" 8367,8*15,9*0,001 133,048

111 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 18,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0 18,000

112 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 7 435,008 CS ÚRS 2021 
01

VV "ŠDa - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*4,49+171,2*3,6 6 773,008

VV
"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 
100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+1
7+9+2+55,3

662,000

113 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 8 516,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "ŠDb - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1570,9/0,2 7 854,500
VV "přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0 662,000

114 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 6 283,280 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,7+171,2*3,2 5 621,280
VV "přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0 662,000

115 K 569721112 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 
mm m2 757,200 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- kamenivo fr. 0-32 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 757,2 757,200

116 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 7 162,448 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*4,27+171,2*3,77 6 500,448
VV "přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0 662,000

117 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 6 159,888 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- kationaktivní emulze

VV "viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,62+171,2*3,12 5 497,888
VV "přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0 662,000

118 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 6 067,344 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,56+171,2*3,06 5 405,344
VV "přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0 662,000

119 K 584121109 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 
a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 m2 18,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0 18,000

120 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 6,000 CS ÚRS 2021 
01

121 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 
40 mm m 18,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "ZÚ" 18,5 18,500

D 8 Trubní vedení 52 401,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

122 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN do 200 kus 1,000  CS ÚRS 2021 

01

P
 Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu prostého.

VV "křížení s dešť. kanalizací - šachta - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 1,0 1,000
123 M 59299049-R Dno betonové šachtové 1000 x 920 DN 200 PP  100 x 98,5 x 25 cm kus 1,000

124 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

125 M 59224075-R Zákrytová deska 1000/625x270 kus 1,000

126 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

127 M 55299051-R Poklop kompozitní D 400 vč. rámu kus 1,000

P  Poznámka k položce:
DN 600, výška vč. rámu 160 mm

128 K 899999003-R M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem m 26,500
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." 8,0+7,5+5,0 20,500
VV "křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0 6,000

129 K 899999005-R Rezervní trubka PE D 110 mm m 26,500
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." 8,0+7,5+5,0 20,500
VV "křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0 6,000

130 K 899999010-R Napojení drenážního potrubí do šachty kpl 2,000

P  Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vybourání otvoru (nebo příplatek za zhotovení otvoru z výroby), těsnění a napojení drenážního potrubí.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 732 985,76
131 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "KÚ - viz. C.1.2.1.a." 2,0 2,000

132 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 CS ÚRS 2021 
01

133 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "ZÚ - viz. C.1.2.1.a." 4,0 4,000
VV "KÚ - viz. C.1.2.1.a." 1,0 1,000

134 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

135 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 
01

136 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 
01

137 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 3,000 CS ÚRS 2021 
01

138 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 CS ÚRS 2021 
01

139 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 97,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "sjezdy - viz. C.1.2.1.a.+b." 9,0+6*8,0+2*7,0+6,0+2*4,5+2*4,0+3,5 97,500

140 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 96,000 CS ÚRS 2021 
01

141 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 1,500 CS ÚRS 2021 
01

VV 3*0,5 1,500

142 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,950 CS ÚRS 2021 
01

VV "lože nad 10 cm - viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b." 97,5*0,4*0,05 1,950

143 K 919541014 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600 m 60,000 CS ÚRS 2021 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na:
montáž potrubí na betonové pražce včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
bednění a obetonování potrubí.

VV "TP KM 0,179-0,187" 11,0 11,000
VV "TP KM 0,252-0,259" 10,0 10,000
VV "TP KM 0,465-0,479" 12,5 12,500
VV "TP KM 0,470" 15,5 15,500
VV "TP KM 1,085-1,093" 11,0 11,000

144 K 919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm m 6,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "TP KM 1,151" 6,0 6,000
145 M 14099019-R Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610/10,0 mm m 66,000

VV 60+6 66,000
146 K 919999001-R Řezání ocelových trub DN 600 šikmé kus 9,000

VV 2+2+1+2+2 9,000

147 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 18,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "ZÚ" 18,5 18,500

148 K 938902412
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru 
propustku přes 500 do 1000 mm

m 8,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "DN 600 - viz. C.1.2.1.a." 8,0 8,000

149 K 938902432
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% 
průměru propustku přes 500 do 1000 mm

m 8,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "DN 1000 - viz. C.1.2.1.b.+C.1.2.4." 8,0 8,000

150 K 938902441
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru 
propustku do 500 mm

m 8,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "DN 300 - viz. C.1.2.1.b." 8,0 8,000

151 K 938902499
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 
m

m 12,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "DN 600 - viz. C.1.2.1.a." 17-8 9,000
VV "DN 300 - viz. C.1.2.1.b.+C.1.2.4." 11-8 3,000

152 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 10,000 CS ÚRS 2021 
01

VV 2+5+3 10,000

153 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 9,867 CS ÚRS 2021 

01
VV "čelo TP KM 0,465-0,479" 2,5*1,95 4,875
VV "čelo TP KM 0,470" 3,2*0,8*1,95 4,992

154 K 941111221 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 m2 197,340 CS ÚRS 2021 

01
VV 20*9,867 197,340

155 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 9,867 CS ÚRS 2021 

01

156 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu m3 35,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "čela propustků" 10,0+5*5,0 35,000

157 K 966008111 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm m 24,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "DN 300 - viz. A.11.1." 7,0+6,0+5,0+6,0 24,000

158 K 966008112 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm m 11,700 CS ÚRS 2021 

01
VV "DN 400 - viz. A.11.1." 10,5 10,500
VV "dešťová kanalizace neznámého DN (v místě nové šachty)" 1,2 1,200

159 K 966008113 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm m 16,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "DN 600 - viz. A.11.1." 16,0 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
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160 K 966062112 Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zalitých cementovou maltou kus 9,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "zrušení oplocení dl. 25 m - viz. C.1.2.1.b." 9,0 9,000

161 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 36,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "posunutí oplocení dl. 91 m - viz. C.1.2.1.b." 36,0 36,000

162 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 116,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "zrušení oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0 25,000
VV "posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 91,0 91,000

163 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm m2 11,700 CS ÚRS 2021 
01

VV "TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 13,0*0,9 11,700

D 997 Přesun sutě 140 941,84
164 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 84,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "suť z čel propustků" 84,0 84,000

165 K 997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 864,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*84,0 3 864,000

166 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 50,002 CS ÚRS 2021 

01
VV "nános z propustků na mezideponii" 0,520+2,064+2,064+0,516 5,164
VV "podkladní kamenivo na mezideponii" 31,020 31,020
VV "živice" 13,818 13,818

167 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 635,628 CS ÚRS 2021 

01
VV "živice" 46*13,818 635,628

168 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km t 81,274 CS ÚRS 2021 

01
VV "trubky z TP" 18,072+11,466+32,880 62,418
VV "obrubníky" 1,743 1,743
VV "panely" 16,295 16,295
VV "dřevěné sloupky z oplocení" 0,756 0,756
VV "pletivo z oplocení" 25*0,00248 0,062

169 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 736,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "trubky z TP" 46*(18,072+11,466+32,880) 2 871,228
VV "obrubníky" 46*1,743 80,178
VV "panely" 46*16,295 749,570
VV "dřevěné sloupky z oplocení" 46*0,756 34,776
VV "pletivo z oplocení" 4*25,0*0,00248 0,248

170 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,756 CS ÚRS 2021 

01
VV "dřevěné sloupky z oplocení" 0,756 0,756

171 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 64,161 CS ÚRS 2021 

01
VV "trubky z TP" 18,072+11,466+32,880 62,418
VV "obrubníky" 1,743 1,743

172 K 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 100,295 CS ÚRS 2021 

01
VV "suť z čel propustků" 84,0 84,000
VV "panely" 16,295 16,295

173 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 13,818 CS ÚRS 2021 

01
VV "živice" 13,818 13,818

D 998 Přesun hmot
174 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu t 7 657,275 CS ÚRS 2021 
01

175 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 7 657,275 CS ÚRS 2021 

01
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Náklady stavby celkem 0,00 307 187,50 307 187,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 307 187,50 307 187,50
    VRN3 - Vedlejší náklady 0,00 137 500,00 137 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 169 687,50 169 687,50

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 307 187,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 307 187,50

D VRN3 Vedlejší náklady 137 500,00
1 K 031002000 Zařízení staveniště soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění 
dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu 
staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné a bezpečné provádění stavby.

(částečná uzavírka komunikace).

3 K 031002003 Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
- ochranné pásmo silnice II. třídy, VN + NN nadzemní, Cetin nadzemní, CHKO, ochranné pásmo lesa

D VRN9 Ostatní náklady
4 K 090001000 Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
cesta dl. 1543 m

5 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
vč. případných geometrických plánů

6 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. 
vodovod, dešťová kanalizace, plynovod, kabel sdělovacího vedení, kabel NN).

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.

8 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Před zahájením vylepšení pláně se ukládá dodavateli stavby zajistit u autorizované firmy vyhodnocení zemin v odkryté pláni. Autorizovaná firma 
navrhne optimální poměr média pro vylepšení podloží a potvrdí mocnost vápnění. V případě potřeby vápnění o mocnosti do 300 mm budou 
patřičné položky zahrnuty do méněprací. Po provedení vylepšení podloží musí dosahovat upravená pláň hodnoty min. 30 MPa.

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

9 K 091405000 Náhrada porušených drenáží soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuto 50 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.

10 K 091406000 Publicita projektu - informační tabule ks 2,000

P

 Poznámka k položce:
Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace billboardu po dokončení stavby (trvalá). 
Cedule bude společná pro realizaci cest C2 a C16.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 368 560,87

2 783 934,60 584 626,2721,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

2 783 934,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON359 596,88297 187,50VON Vedlejší a ostatní náklady

2 783 934,60 3 368 560,87

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 008 963,992 486 747,10SO-101 Polní cesta C16

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

3. 3. 2021
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.
 

Strana 2 z 18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 190 452,44
Montáž 2 296 294,66

Cena bez DPH 2 486 747,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 486 747,10 21,00% 522 216,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 008 963,99

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

SO-101 - Polní cesta C16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 452,44 2 296 294,66 2 486 747,10
HSV - Práce a dodávky HSV 190 452,44 2 296 294,66 2 486 747,10
    1 - Zemní práce 1 722,66 454 611,39 456 334,05

    2 - Zakládání 0,00 175 080,86 175 080,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 128 998,35 128 998,35

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 97 766,94 97 766,94

    5 - Komunikace pozemní 157 729,78 1 212 602,92 1 370 332,70

    8 - Trubní vedení 0,00 15 225,00 15 225,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 000,00 112 988,88 143 988,88

    997 - Přesun sutě 0,00 87 853,78 87 853,78

    998 - Přesun hmot 0,00 11 166,54 11 166,54

SO-101 - Polní cesta C16

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 486 747,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 486 747,10

D 1 Zemní práce 456 334,05
1 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. A.11.2." 1,0 1,000

2 K 112159999-R Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví solitérů, průměru kmene 
přes 500 do 900 mm kus 1,000

P  Poznámka k položce:
Štěpku využije  obec k parkovým úpravám.

VV "větve" 1 1,000

3 K 112201104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 
01

4 K 113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 125,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 125,0 125,000

5 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 158,400 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 154,0 154,000
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4,4 4,400

6 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 22,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "TP - viz. C.1.2.4." 22,0 22,000

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 22,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5 5,500
VV "křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0 17,000

8 K 121151114 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 333,100 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- tl. 250 mm

VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 323,6 323,600
VV "KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 3,0 3,000
VV "TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 6,5 6,500

9 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "zrušení zahrázkování na přítoku TP " 4,0*2,0*1,0 8,000

10 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 
m3 m3 437,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 93,3 93,300
VV "KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4,2 4,200
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 12,0 12,000
VV "navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 290,0 290,000

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

SO-101 - Polní cesta C16
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VV "navážka KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1,5 1,500
VV "navážka sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 36,0 36,000

11 K 125253101 Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho 
hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 5,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "úprava terénu na výtoku TP - viz. C.1.2.4." 5,0 5,000

12 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,100 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0*0,05 0,900
VV "křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,05 0,600
VV "křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,05 0,600

13 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 68,893 CS ÚRS 2021 

01
VV "předpolí TP - viz. C.1.2.4." 5,0*(5,1+5,65)*0,8 43,000
VV "trubka TP - viz. C.1.2.4." 6,3*2,74*1,5 25,893

14 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 67,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 67,0 67,000

15 K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 56,562 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5*1,1*1,0 6,050
VV "křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0*1,1*1,0 18,700
VV "prahy TP " (6,1*1,0+8,3+1,2)*0,8 12,480
VV "čela TP " 5,37*1,2*(1,4+1,6) 19,332

16 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny m3 41,550 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,4 7,200
VV "křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,4 4,800
VV "křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,4 4,800
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5*1,1*1,0 6,050
VV "křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0*1,1*1,0 18,700

17 K 162201414 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 

01

18 K 162201424 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 

01

19 K 162301974 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm kus 46,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*1 46,000

20 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 742,580 CS ÚRS 2021 
01

VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 333,1*0,25-(33,1+81,5)*0,1 71,815
VV "přebytečná humózní zemina z mezideponie" 71,815 71,815
VV "přebytečná zemina na deponii" 93,3+4,2+12,0+5,0+2,1+68,9+67,0+56,6-(15,7+21,95) 271,450
VV "navážka na deponii" 290,0+1,5+36,0 327,500

21 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 249,230 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná zemina" 2,1+68,9+56,6-22,0 105,600
VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 333,1*0,25-(33,1+81,5)*0,1 71,815
VV "přebytečná humózní zemina z mezideponie" 71,815 71,815

22 K 171151131 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 15,700 CS ÚRS 2021 

01
VV "cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,2 15,200
VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 0,5 0,500

23 K 171153101 Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 8,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "zahrázkování na přítoku TP " 4,0*2,0*1,0 8,000

24 K 171109001-R Třídění zemin m3 598,950
VV "přebytečná zemina" 271,45 271,450
VV "navážka" 327,5 327,500

25 K 171209012-R Skládkovné - pařezy t 0,600
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VV "pařezy" 1*0,600 0,600

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 670,770 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná humózní zemina na mezideponii" 71,82 71,820
VV "přebytečná zemina na deponii" 271,45 271,450
VV "navážka na deponii" 327,5 327,500

27 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 21,951 CS ÚRS 2021 

01
VV "čela TP " 5,37*0,6*(1,4+1,6) 9,666
VV "trubka TP " 6,3*1,3*1,5 12,285

28 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 33,100 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,1 15,100
VV "TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 18,0 18,000

29 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 400,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "přebytečná humózní zemina" 400,0 400,000

30 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 433,100 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,1 15,100
VV "TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 18,0 18,000
VV "přebytečná humózní zemina" 400,0 400,000

31 K 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:2 do 1:1 m2 81,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 81,5 81,500

32 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,601 CS ÚRS 2021 
01

VV (433,1+81,5)*0,02*1,03 10,601

33 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 386,900 CS ÚRS 2021 
01

VV "cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1227,9 1 227,900
VV "přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2+37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6 159,000

34 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 12,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "úprava terénu na výtoku TP - viz. C.1.2.4." 8,0*1,5 12,000

35 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině m2 81,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5. = OHS" 81,5 81,500

36 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm m2 81,500 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- tl. 100 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 81,5 81,500

D 2 Zakládání 175 080,86
37 K 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 67,000 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- kamenivo fr. 8-16 mm

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 67,0 67,000

38 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 333,800 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 60,0+195,3+78,5 333,800

39 K 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 m3 6,444 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

C 25/30 XF1
VV "základ čela TP - viz. C.1.2.4." 5,37*0,6*1,0*2 6,444

40 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 23,880 CS ÚRS 2021 
01

VV "základ čela TP " (5,37+0,6)*2*1,0*2 23,880
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41 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 23,880 CS ÚRS 2021 
01

42 K 274361412 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,151 CS ÚRS 2021 
01

VV "základ čela TP - viz. C.1.2.4." 151,1*0,001 0,151

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 998,35

43 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 8,267 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- kámen lomový soklový (pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná)

VV "čela TP " 5,37*0,6*(1,55+1,48)-3,14*0,63*0,63*0,6*2 8,267

D 4 Vodorovné konstrukce 97 766,94
44 K 462451113 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15 m3 2,880 CS ÚRS 2021 

01
VV "prahy TP (25%)" (6,1+8,3)*0,8*1,0*0,25 2,880

45 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg m3 11,520 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná
VV "prahy TP - viz. C.1.2.4." (6,1+8,3)*0,8*1,0 11,520

46 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene m3 43,000 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná
VV "předpolí TP - viz. C.1.2.4." 5,0*(5,1+5,65)*0,8 43,000

D 5 Komunikace pozemní 1 370 332,70

47 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, 
tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 916,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "KM 0,008 0-0,240 0 - viz. vzor. řez C.1.2.1." 232,0*3,7 858,400
VV "přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2 57,600

48 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 14,564 CS ÚRS 2021 
01

VV "15,9 kg/m2" 916,0*15,9*0,001 14,564

49 K 561081111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, 
tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

m2 471,030 CS ÚRS 2021 
01

VV "KM 0,240 0-0,339 9 - viz. vzor. řez C.1.2.1." 99,9*3,7 369,630
VV "přípočty - viz. C.1.2.1." 37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6 101,400

50 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 12,482 CS ÚRS 2021 
01

VV "26,5 kg/m2" 471,03*26,5*0,001 12,482

51 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 42,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0 18,000
VV "křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0 12,000
VV "křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0 12,000

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 410,263 CS ÚRS 2021 
01

VV "ŠDa - viz. vzor. řez C.1.2.1.+Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,77 1 251,263
VV "přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2+37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6 159,000

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 461,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "ŠDb - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 260,5/0,2 1 302,500
VV "přípočty" 159,0 159,000

54 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 1 221,080 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,2 1 062,080
VV "přípočty" 159,0 159,000
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55 K 569721112 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 
mm m2 162,400 CS ÚRS 2021 

01
P  Poznámka k položce:

- kamenivo fr. 0-32 mm
VV "viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 162,4 162,400

56 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 1 410,263 CS ÚRS 2021 
01

VV "viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,77 1 251,263
VV "přípočty" 159,0 159,000

57 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 1 194,528 CS ÚRS 2021 
01

P  Poznámka k položce:
- kationaktivní emulze

VV "viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,12 1 035,528
VV "přípočty" 159,0 159,000

58 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 174,614 CS ÚRS 2021 

01
VV "viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,06 1 015,614
VV "přípočty" 159,0 159,000

59 K 584121108 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 
a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2 m2 24,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0 12,000
VV "křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0 12,000

60 K 584121109 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 
a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 m2 18,000 CS ÚRS 2021 

01
VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0 18,000

61 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 14,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0 6,000
VV "křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0 4,000
VV "křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0 4,000

62 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 
40 mm m 12,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "KÚ - viz. C.1.2.1." 12,5 12,500

D 8 Trubní vedení 15 225,00
63 K 899999003-R M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem m 22,500

VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5 5,500
VV "křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0 17,000

64 K 899999005-R Rezervní trubka PE D 110 mm m 5,500
VV "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5 5,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 988,88
65 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 30,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "sjezdy - viz. C.1.2.1." 8,0+8,0+4,0+5,5+5,0 30,500

66 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 30,000 CS ÚRS 2021 
01

67 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 0,500 CS ÚRS 2021 
01

68 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,610 CS ÚRS 2021 
01

VV "lože nad 10 cm - viz. vzor. řez C.1.2.1." 30,5*0,4*0,05 0,610

69 K 919521019 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 1000 m 7,500 CS ÚRS 2021 
01

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na montáž potrubí na betonové pražce včetně dodávky podkladních prefabrikátů, bednění a obetonování 
potrubí.

VV "viz. C.1.2.4." 7,5 7,500

70 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 7,500 CS ÚRS 2021 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

71 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 12,500 CS ÚRS 2021 
01

VV "KÚ - viz. C.1.2.1." 12,5 12,500

72 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 22,725 CS ÚRS 2021 

01
VV "čela TP - viz. C.1.2.4." 7,5*(1,55+1,48) 22,725

73 K 941111221 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 m2 227,250 CS ÚRS 2021 

01
VV 10*22,725 227,250

74 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 22,725 CS ÚRS 2021 

01

75 K 961021112 Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel m3 6,200 CS ÚRS 2021 
01

VV "čela TP" 6,2 6,200

76 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu m3 3,000 CS ÚRS 2021 
01

VV "základ čel TP" 3,0 3,000

77 K 966008113 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm m 5,300 CS ÚRS 2021 

01
VV "DN 800 - viz. A.11.1." 5,3 5,300

D 997 Přesun sutě 87 853,78
78 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 22,038 CS ÚRS 2021 

01
VV "suť z kam. čel" 15,438 15,438
VV "suť z bet. základu čel" 6,600 6,600

79 K 997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 013,748 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*22,038 1 013,748

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 27,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "živice" 27,5 27,500

81 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 1 265,000 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*27,5 1 265,000

82 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km t 67,124 CS ÚRS 2021 

01
VV "trubka z TP" 10,892 10,892
VV "panely" 56,232 56,232

83 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 087,704 CS ÚRS 2021 

01
VV 46*67,124 3 087,704

84 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 17,492 CS ÚRS 2021 

01
VV "trubky z TP" 10,892 10,892
VV "suť z bet. základu čel" 6,600 6,600

85 K 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 56,232 CS ÚRS 2021 

01
VV "panely" 56,232 56,232

86 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 27,500 CS ÚRS 2021 

01
VV "živice" 27,5 27,500

87 K 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 15,438 CS ÚRS 2021 

01
VV "suť z kam. čel TP" 15,438 15,438

D 998 Přesun hmot 11 166,54
88 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu t 1 546,612 CS ÚRS 2021 
01

89 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 546,612 CS ÚRS 2021 

01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 297 187,50

Cena bez DPH 297 187,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 297 187,50 21,00% 62 409,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 359 596,88

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 297 187,50 297 187,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 297 187,50 297 187,50
    VRN3 - Vedlejší náklady 0,00 137 500,00 137 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 159 687,50 159 687,50

VON - Vedlejší a ostatní náklady

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 297 187,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 297 187,50

D VRN3 Vedlejší náklady 137 500,00
1 K 031002000 Zařízení staveniště soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění 
dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu 
staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné a bezpečné provádění stavby.

3 K 031002003 Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
- ochranné pásmo Cetin nadzemní, CHKO

D VRN9 Ostatní náklady
4 K 090001000 Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
cesta dl. 332 m

5 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 
zápis díla do KN.

3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.

6 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. 
vodovod, plynovod, kabel sdělovacího vedení, elektr. kabel obce, dešťová kanalizace, závlaha pro fotbal. hřiště).

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

8 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P

 Poznámka k položce:
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Před 
zahájením vylepšení pláně se ukládá dodavateli stavby zajistit u autorizované firmy vyhodnocení zemin v odkryté pláni. Autorizovaná firma 
navrhne optimální poměr média pro vylepšení podloží a potvrdí mocnost vápnění/cementovápnité směsi. V případě potřeby vápnění o 
mocnosti do 300 mm (u cementovápnité směsi do 500 mm) budou patřičné položky zahrnuty do méněprací. Po provedení vylepšení podloží 
musí dosahovat upravená pláň hodnoty min. 30 MPa.

9 K 091405000 Náhrada porušených drenáží soubor 1,000

P  Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuto 15 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta




