
  Č. objednatele:461-2020-523101 
  Č. zhotovitele:455-2020 
 

                             

D O D A T E K č. 2 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (VPS) 

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel 1:          Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

 Mgr. Bc. Edita Kremláčková 

Adresa Pobočky Vyškov: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

Tel. xxx Ing. Jiří Krampl 

 xxx Mgr.Bc. Edita Kremláčková 

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel 1“ nebo „objednatel“) 

a 

Objednatel 2:          Obec Dražovice  

Sídlo: Dražovice 7, 683 01 Rousínov u Vyškova 

Zastoupený: Miloslavou Svobodovou – starostkou obce 

Tel. xxx 

E-mail: drazovice@drazovice.cz  

ID DS: zhebs7k 

Bankovní spojení:  KB 

Číslo účtu:  3620731/0100 

IČO:   00291722 

DIČ:  není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel 2“) 

a 

Zhotovitelem:          SPH stavby s.r.o.  

Sídlo: Průmyslová 1414 

 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem; 

 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem; 

 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, vedoucí výroby 

Tel. +420 xxx, +420 xxx 

E-mail: xxx, xxx  

mailto:xxx
mailto:info@sph-stavby.cz
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ID DS: cd4rhxq 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  27-3948420257/0100 

IČO:   26230470 

DIČ:  CZ26230470 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
38708 
dále jen jako „zhotovitel“ 
                                           
Předmět smlouvy: „Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice“ 
 
Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst. 5 smlouvy ze dne 22.6.2020 a ust. §222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, smluvní strany dohodly na 
nepodstatné změně závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem 
„Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem, a to 
v rozsahu, který je nezbytný pro dokončení daného stavebního objektu. 
 
Důvodem uzavření dodatku je potřeba odpočtu ceny stavebních prací, služeb nebo dodávek 
(samostatných méněprací) v důsledku nerealizace 44ks solitérních stromů, a to na základě žádosti 
Obce Dražovice a vlastníků sousedních pozemků. Rozsah stanovených méněprací je zapracován 
do položkového rozpočtu s náležitostmi dle čl. III odst. 5 smlouvy, který tvoří přílohu tohoto dodatku.  
 
Cena díla dle čl. III odst. 4 se tímto dodatkem snižuje následovně: 
Celková cena méněprací bez DPH činí       72 979,00 Kč 
DPH 21 % činí                                       15 325,59 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí            88 304,59 Kč 

Na základě výše uvedené změny se mění článek III odst. 4 následovně: 
Celková cena za provedení celého díla bez DPH činí            809 381,00 Kč 
DPH 21 % činí                                                              169 970,01 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                  979 351,01 Kč 
 
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Za objednatele 1:     Za objednatele 2:         Za zhotovitele:   
V Brně dne 19.5.2021    V Dražovicích dne 17.5.2021   V Bystřici na Pernštejnem dne 14.5.2021 
 
 
 
xxx    xxx          xxx  
………………………… ………………………            ………………………………      
Ing. Renata Číhalová Miloslava Svobodová        Ing. Radek Pospíšil      
ředitelka KPÚ pro JMK starostka Obce Dražovice   jednatel SPH stavby s.r.o. 
 
Příloha: Položkový rozpočet méněprací 
Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 



Stavba: 20200500A

Objekt: SO02b

Rozpočet: SO02b

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

60300

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-15 325,59

0,00

0,00

0,00

Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice - 

méněpráce

Realizace výsadeb

SPH stavby s.r.o.

Celkem

-72 979,00

Průmyslová 1414

Realizace výsadeb

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 17

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-72 979,00

-88 304,59

-72 979,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -72 181,00 99

998 HSV -798,00 1

Cena celkem -72 979,00 100

Přesun hmot

Zemní práce
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S: 20200500A

O: SO02b

R: SO02b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -72 181,00
1 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus -44,00000 150,00 -6 600,00

2 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím 

v rovině a svahu do 1:5

kus -1,00000 120,00 -120,00

3 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím 

v rovině a svahu do 1:5

kus -44,00000 150,00 -6 600,00

4 1-01 p.c. Jeřáb břek (Sorbus Torminalis) 150-180cm KK kus -44,00000 1 120,00 -49 280,00

5 1-06 p.c. Vylepšení substrátu půdním kondicionerem (40g/odrostek) kus -44,00000 45,00 -1 980,00

6 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus -44,00000 70,00 -3 080,00

7 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5

kus -44,00000 35,00 -1 540,00

8 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 

1:5

m2 -22,00000 75,00 -1 650,00

9 10391100 kůra mulčovací VL m3 -1,10000 490,00 -539,00

10 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 -0,88000 400,00 -352,00

11 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 -0,88000 400,00 -352,00

12 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 

1000 m

m3 -4,40000 20,00 -88,00

Díl: 998 Přesun hmot -798,00
13 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m

t -1,90000 420,00 -798,00

Položkový rozpočet 

Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice - méněpráce

Realizace výsadeb

Realizace výsadeb
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