
  Číslo smlouvy objednatele: 9/2016/50420 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žiznětice 

 

Č.j. SPU 191091/2021 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2016/504203 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,                 

Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Iva Rodová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  

Adresa:       Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon:       +420 725 409 946 

E-mail:       i.rodova@spucr.cz  

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       CZ01312774 - není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:        Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 

Telefon:       xxxxxx 

E-mail:       xxxxxx   

ID DS:       7s47464 

Bankovní spojení:      KB Plzeň 

Číslo účtu:       21106-381/0100 

IČ:        25227751 

DIČ:        CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

 

mailto:i.rodova@spucr.cz
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I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo                            
č. 9/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiznětice“.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žiznětice“. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínu 
dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:  

V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy o dílo 1 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 9 MJ, 
finanční rozdíl představuje zvýšení o 8 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč). 
Cena za více práce: + 8 MJ x 10 000,- Kč = + 80 000,- Kč bez DPH. 
Cena za celkem práce: 9 MJ x 10 000,- Kč = 90 000,- Kč bez DPH. 
 
V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet 
měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy o dílo 10 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 
12 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 2 MJ (1 MJ á 2 000,- Kč). 
Cena za více práce: + 2 MJ x 2 000,- Kč = + 4 000,- Kč bez DPH. 
Cena za celkem práce: 12 MJ x 2 000,- Kč = 24 000,- Kč bez DPH. 
 
V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami      
se mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy o dílo 1 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 6 
MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 5 000,- Kč). 
Cena za více práce: + 5 MJ x 5 000,- Kč = + 25 000,- Kč bez DPH. 
Cena za celkem práce: 6 MJ x 5 000,- Kč = 30 000,- Kč bez DPH. 
 
Zároveň se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně: 

 
U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se nově na základě dohody smluvních stran 
stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 31. 10. 2021. 
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
     

   30. 6. 2019      31. 10. 2021 

U dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty se nově na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části      
na den 31. 10. 2021. 
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
 

       
   30. 6. 2019     31. 10. 2021 
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U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se nově na základě dohody smluvních stran stanovuje 
termín dokončení a předání dílčí části na den 31. 10. 2021. 
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 
       
   30. 6. 2019     31. 10. 2021 

 
U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se nově na základě dohody smluvních stran 
stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 31. 10. 2021. 
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 
       
   30. 6. 2019     31. 10. 2021 

 
U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona se nově na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části        
na den 30. 4. 2022. 
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 

       
   30. 8. 2019     30. 4. 2022

2.3 Na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Nově 
je osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech Iva Rodová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Klatovy. 

III. Odůvodnění změny 

3.1 V rámci projednávání plánu společných zařízení na základě požadavků sboru zástupců vlastníků byl 
stanoven rozsah dalších prací na etapě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, respektive jejích 
podetap. Dále byl vznesen požadavek na zpracování návrhu malé vodní nádrže v údolnici bezejmenného 
vodního toku IDVT 10260733 (v dokumentaci PSZ označena jako odvodňovací příkop OP1) ve správě 
Povodí Vltavy. V místě plánované malé vodní nádrže VN1 byl zpracován geologický průzkum. 

Výše uvedené požadavky navyšují počty MJ u jednotlivých podetap PSZ takto: 

Cesta Délka profilu   Rozsah výškopisu v ha *) MJ profilů 

HC2 315 40 12600 1,26 3,15 

HC3 790 40 31600 3,16 7,90 

PCE celkem 1105    12 

VN1 580   3,65 6 

Celkem 
výškopis 

   9  

*) kalkulována průměrná šířka 20 m od osy vozovky na každou stranu 
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Z důvodu realizace veřejné zakázky na zpracování geotechnického průzkumu, podkladu pro zpracování 
dokumentace technického řešení, byly práce na pozemkových úpravách přerušeny. Je tak nutná i úprava 
termínů plnění.  

3.2 Ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele dochází 
z důvodu proběhlých personálních změn. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 9/2016/504203 ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují,       
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

 

V Klatovech dne 31. 05. 2021                                                        V Plzni dne 31. 05. 2021 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

              

Ing. Zbyněk Weber                            Ing. Zdeněk Hrubý 

Vedoucí Pobočky Klatovy      jednatel  

Státní pozemkový úřad      GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

 

 

 

Příloha:  

 

1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 9/2016/504203 - KoPÚ Žížnětice (dodatek č. 3)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 10 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 94 800 75 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 119 1 600 190 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 2 500 120 000 28. 5. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63 2 000 126 000 28. 05. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

vícepráce (dodatek č. 1)
100 bm 132 2 000 264 000 28. 05. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 213 500 106 500 30. 04. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 213 500 106 500 30. 07. 2018

1 008 600 30.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 94 2 000 188 000

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
1 10 000 10 000

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce                                

(dodatek č.3)

8 10 000 80 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

10 2 000 20 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - vícepráce (dodatek č. 3)

2 2 000 4 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

1 5 000 5 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami - vícepráce(dodatek č.3)

5 5 000 25 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 94 1 200 112 800

30. 4. 2022          

(dodatek č. 3)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

454 800

3.3 Mapové dílo ha 213 500 106 500

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 105 700 73 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 73 500

30. 08. 20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30. 03. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.10. 2021 

(dodatek č. 3)

ha

100 bm

100 bm

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.1.



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

Za objednatele: Za zhotovitele:

454 800 Kč

73 500 Kč

1 643 400 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 31. 05. 2021

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 31. 05. 2021 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1 008 600 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

106 500 Kč

345 114 Kč

GEO Hrubý spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Zbyněk Weber Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel

1 988 514 Kč


