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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. obj. 933-2020-544101, č. zhot. 2023/2020 ze dne 18.9.2020 

  

Objednatel:                                             

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Pobočka: Ústí nad Orlicí 

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Zastoupený:   Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický 

kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr    

Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí
      

      Tel.: xxx  
      E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,    
 ustino.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    P O P R spol. s r.o. 

Sídlo:  Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

zastoupený:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

tel./fax: xxx 

e-mail: xxx 

ID DS: v4tr3ia 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák 

tel./fax: xxx 

e-mail: xxx 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí 

číslo účtu: 894044-511/0100 

IČO: 46509283 

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je změna termínu uzlového bodu č. 1 v bodu 6 čl. V. a v 

harmonogramu prací, a to z 29.5.2021 na 28.7.2021. Důvodem je jarní transfer 

chráněných jedinců bledule jarní ukončený vzhledem k pozdnímu nástupu jara v letošním 

roce až v průběhu dubna a zachování minimálních technologických lhůt pro realizaci 

výpustného objektu a realizaci hráze.  V souvislosti s výše uvedeným se prodlužuje 

v harmonogramu prací i dokončení objektu SO 1.1 do měsíce 07/2021. 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

V Pardubicích dne 1.6.2021 V Hradci Králové dne 31.5.2021 

  

…………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

…………………………………… 

Ing. Vladimír Pražák 

jednatel 

objednatel zhotovitel 

 

 


