
 Číslo smlouvy objednatele: 539-2020-525201/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2001006 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jestřabí nad Vláří 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jestřabí nad Vláří 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín 

Miroslava Borovičková, vrchní referent pobočky 
Zlín 

Tel. +420 702 126 633   /   +420 727 957 185 
E-mail: l.holubec@spucr.cz / m.borovickova@spucr.cz 
Administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel: „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 
Vedoucí společník: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
 zeměměřická a projekční kancelář 
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 
IČ / DIČ:                                          479 74 460 / CZ47974460 
Společník:                           geo cité + s.r.o. 
Sídlo:                                       Dlouhá 110, 760 01 Zlín 
IČ / DIČ:                                          050 39 606 / CZ05039606 
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
Tel./Fax: X X X X X X X X X X 
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 59309811/0100   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 5 555. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 9.7.2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Jestřabí nad Vláří. 

2.  Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.4. 
Přípravné práce, dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 
včetně trvalého označení lomových bodů v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci je částečně pozastavena činnost v řízení o 
pozemkových úpravách. Z toho důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedené 
dílčí části díla a jejího rozdělení do dvou částí.  

3.  S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 
citované dílčí části díla a jejím rozdělení do dvou částí s odlišným termínem plnění. Změna 
termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě. 

 

Článek I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Jestřabí nad Vláří, který je 
nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

 
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  
94 MJ x 900 Kč = 84 600 Kč bez DPH 
Termín: 15. 07. 2021 
 
3.4.2.a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  
86 MJ x 900 Kč = 77 400 Kč bez DPH 
Termín: do 3 měsíců od odevzdání dílčí části 3.4.5. 

 
Článek II.      

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.7.2020 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 

 

 

 

Petr Liška, jednatel společnosti 

„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 

Ve Zlíně dne 31. 5. 2021 

Příloha: Položkový výkaz činností 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1  Smlouvy o dílo - KoPÚ Jestřabí nad Vláří

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 29 2 000 58 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 227 800 181 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 107 1 600 171 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 94 900 84 600 15.7.2021

a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 86 900 77 400

do 3 měsíců od 

odevzdání dílčí části 

3.4.5.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 177 2 400 424 800 15.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 18 3 000 54 000 15.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 335 350 117 250 15.9.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 335 350 117 250 15.7.2022

1 301 100 15.7.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 335 900 301 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 80 900 72 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 137 1 200 164 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

ks 3 20 000 60 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 333 950 316 350 15.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

954 250

3.6. Mapové dílo ha 335 300 100 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

100 500

1 301 100 Kč

954 250 Kč

100 500 Kč

2 355 850 Kč

15.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.3.2023



494 729 Kč

2 850 579 Kč

ředitelka

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Zlíně  dne 31. 5. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………………………………….

Česká republika - Státní pozemkový úřad,                      Krajský 

pozemkový úřad pro Zlínský kraj                                           Ing. 

Mlada Augustinová

Petr Liška, jednatel společnosti                                                                                 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář


