Spis č.j. 2VZ9196/2017-504202	Číslo smlouvy objednatele: 29/2017-504202	
Č.j. SPU 198329/2021	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Adresa:
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

	Telefon:
	+420 724 269 138

	E-mail :
	j.kaiser@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	21106-381/0100

	IČO:
	252 27 751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Předmět dodatku č. 3

1.1. [bookmark: _Hlk17350778]Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2017-504202 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec, které jsou vyvolané změnou termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. dle Písemného záznamu o změně termínu plnění č.j. SPU 193407/2021 ze dne 31.5.2021. Při zpracovávání plánu společných zařízení (dále jen PSZ) bylo třeba pro vodohospodářská opatření zpracovat geotechnický průzkum. Práce na zpracovávání PSZ byly přerušeny od 11.9.2020 do 7.1.2021.  

Od 5.10.2020 do 11.4.2021 byl v České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) a dále do 17.5.2021 nebylo možné dle pandemického zákona setkávání více osob. Z těchto důvodů nemohl být svolán sbor zástupců vlastníků pozemků, který měl potvrdit změny vodohospodářských opatření na základě výsledků geotechnického průzkumu. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a na zákldě žádosti zhotovitele ze dne 28.5.2021 o prodloužení termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2., se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu o dobu od 11.9.2020 do 17.5.2021, tj. o 249 dní takto :
dílčí část 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – nový termín 3.2.2022,
dílčí část 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín 4.2.2023.
1.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:
	[bookmark: _Hlk73436390] 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27
	2 000 
	54 000
	30.03.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	525
	700 
	367 500
	30.06.2019 

	3.4.2
	Dodatečné služby
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	5
	700
	3 500
	15.9.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	298
	1 500 
	447 000
	30.08.2019 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	5 000 
	95 000
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.09.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.11.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 000
	31.11.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	530
	900 
	477 000
	3.2.2022 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	48
	2 000 
	96 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	95
	500 
	47 500
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	5 000 
	50 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	530
	900 
	477 000
	4.2.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 187 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	530
	500
	265 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	265 000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	2 000
	60 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	60 000
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 391 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 187 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	265 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	60 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 903 500 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	609 735 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 513 235 Kč

	

	
	
	
	
	
	



Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3    Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.4    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _GoBack]V  Domažlicích dne 03.06.2021                                          V Plzni dne 03.06.2021
Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno
	
Za objednatele:						Za zhotovitele:



____________________				____________________
Ing. Jan Kaiser						Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.
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