
Č.j. objednatele: SPU 193581/2021 (KoPÚ-RP Kokořov) 

 
 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11-2018-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Petra Heroutová, DiS., KPÚ pro Plzeňský kraj,  

Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Adresa:       nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 850 

E-mail:        plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       CZ01312774 – není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:        Doudlevecká 26, Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Zdeňkem Hrubým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       7s47464 

Bankovní spojení:      KB Plzeň 

Číslo účtu:       21106381/0100 

IČ:        25227751 

DIČ:        CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ-RP: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ-RP a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 193581/2021 (KoPÚ-RP Kokořov) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 11-2018-
504201 ze dne 18.1.2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při 
realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v 
k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka“, Část 1) k.ú. Kokořov.    

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.2 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter 
u Nepomuka“, Část 1) k.ú. Kokořov.    

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínu 
dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 580 MJ, podle skutečnosti provedení 577 MJ, finanční 
rozdíl představuje snížení o 3 MJ (1 MJ á 400,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 580 MJ x 400,- Kč = 232.000,- Kč. 
Cena za méně práce: - 3 MJ x 400,- Kč = - 1.200,- Kč. 
Cena za celkem práce: 577 MJ x 400,- Kč = 230.800,- Kč. 
 
 
V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se 
mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 1 ha) dle smlouvy 540 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 541 MJ, 
finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 700,- Kč). 
Cena za více práce: + 1 MJ x 700,- Kč = + 700,- Kč. 
Cena za celkem práce: 541 MJ x 700,- Kč = 378.700,- Kč. 
 
 
V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 1 ha) dle smlouvy 540 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 541 MJ, 
finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 700,- Kč). 
Cena za více práce: + 1 MJ x 700,- Kč = + 700,- Kč. 
Cena za celkem práce: 541 MJ x 700,- Kč = 378.700,- Kč. 
 
 
V hlavním celku 3.6. Mapové dílo se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 580 MJ, podle skutečnosti provedení 577 MJ, finanční 
rozdíl představuje snížení o 3 MJ (1 MJ á 300,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 580 MJ x 300,- Kč = 174.000,- Kč. 
Cena za méně práce: - 3 MJ x 300,- Kč = - 900,- Kč. 
Cena za celkem práce: 577 MJ x 300,- Kč = 173.100,- Kč. 
 
 
Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně: 

 
U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se na základě dohody smluvních stran 
stanovuje nový termín dokončení a předání dílčí části na den 30.8.2022. 
 



Č.j. objednatele: SPU 193581/2021 (KoPÚ-RP Kokořov) 

 
U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ–RP v trvalých a mimo 
trvalé porosty se na základě dohody smluvních stran stanovuje nový termín dokončení a předání dílčí 
části na den 30.8.2022. 
U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se na základě dohody smluvních stran stanovuje nový 
termín dokončení a předání dílčí části na den 30.8.2022. 
 
U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se na základě dohody smluvních stran 
stanovuje nový termín dokončení a předání dílčí části na den 30.8.2022. 
 
U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona se na základě dohody smluvních stran stanovuje nový termín dokončení a předání dílčí části 
na den 15.8.2023. 
 

Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 15.2.2022 30.8.2022 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ–RP v trvalých a mimo trvalé porosty 

 
15.2.2022 

 
30.8.2022 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

 
15.2.2022 

 
30.8.2022 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 
15.2.2022 

 
30.8.2022 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 
15.2.2023 

 
15.8.2023 

 
 

III. Odůvodnění změny 

3.1 1 Vzhledem k současné epidemické situaci s výskytem onemocnění COVID-19 a následných vládních 
opatření, omezujících hromadné akce a bližší kontakty lidí, nebylo doposud možné svolávat sbor zástupců 
a nemohly být zahájeny práce na etapě 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení a následných etap“. 
Z tohoto důvodu se tato etapa termínově posouvá na pozdější termín plnění.  

Při pracích na KoPÚ v k.ú. Kokořov byly u několika etap zjištěny rozdíly ve skutečném rozsahu počtu MJ 
oproti počtu MJ ve smlouvě o dílo. V této souvislosti došlo i ke snížení dílčí kapitoly 3.4.6. „Dokumentace 
k soupisu nároků vlastníků pozemků“, z původních 580 MJ ze smlouvy o dílo nově na 577 MJ, k navýšení 
dílčí kapitoly 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ z původních 540 MJ ze smlouvy o dílo nově 
na 541 MJ, k navýšení dílčí kapitoly 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona“ z původních 540 MJ ze smlouvy o dílo nově na 541 MJ a ke snížení dílčí kapitoly 
3.4.6. „Mapové dílo“, z původních 580 MJ ze smlouvy o dílo nově na 577 MJ. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11-2018-504201 ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle 
připojují své podpisy.   
 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný položkový výkaz činnosti  

2. Žádost zhotovitele o odsouhlasení změny termínů KoPÚ Kokořov ze dne 19.5.2021 

 

 

 

V Plzni dne 4. 6. 2021                                                      V Plzni dne 4. 6. 2021 

 

 

Za objednatele:                        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

  

v z. Mgr. Petr Brož 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 3 ke SOD č. 11-2018-504201 - KoPÚ-RP Kokořov

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 3 000 33 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP mimo trvalé 

porosty
ha 574 700 401 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP v trvalých 

porostech
ha 6 1 000 6 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 580 200 116 000,00 odevzdáno

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 

trvalého označení lomových bodů 
100 bm 20 4 000 80 000,00 odevzdáno

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 112 1 500 168 000,00

Vícepráce z dodatku č. 2 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 20 1 400 28 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 90 2 000 180 000,00

Vícepráce z dodatku č. 2 - Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 
100 bm 379 1 240 469 960,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 2 10 000 20 000,00 odevzdáno

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění 

grafického přídělu
ha 580 300 174 000,00 odevzdáno

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení 

hranic přídělových pozemků
ha 113 400 45 200,00 odevzdáno

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 580 300 174 000,00 odevzdáno

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 580 400 232 000,00

Méněpráce z dodatku č. 3 - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha -3 400 -1 200,00

2 126 760,00 30.06.2021

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 540 700 378 000,00

Vícepráce z dodatku č. 3 - Vypracování plánu společných 

zařízení
ha 1 700 700,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 27 4 000 108 000,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 30 3 000 90 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 2 10 000 20 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona
ha 540 700 378 000,00

Vícepráce z dodatku č. 3 - Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1 700 700,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

995 400,00

Mapové dílo ha 580 300 174 000,00

Méněpráce z dodatku č. 3 - Mapové dílo ha -3 300 -900,00

173 100,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700 70 000,00

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

70 000,00

15.8.2023

3.6.
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

30.06.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.8.2022

odevzdáno

3.4.2.

odevzdáno

3.4.3.

odevzdáno

odevzdáno

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

3.4.4.

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.6.

3.5.1.

3.5.2.



2 126 760,00 Kč   

497 960,00 Kč      

1 200,00 Kč-          

995 400,00 Kč      

700,00 Kč            

700,00 Kč            

173 100,00 Kč      

900,00 Kč-            

70 000,00 Kč        

3 365 260,00 Kč  

706 704,60 Kč      

4 071 964,60 Kč  

Celková cena díla bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.6.) bez DPH

Z toho vícepráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH

Z toho méněpráce v dílčí části 3.4.6. bez DPH

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

Z toho vícepráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH

Z toho vícepráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

Z toho méněpráce v hlavním celku 3.6. bez DPH

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH



EEOmHRUBY.spai. s n a.

Geodetické práce 
Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: ,
tel.:
mobil;

Prodejna geodetických přístrojů: 
tel:

e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj. 
Pobočka Plzeň 
Petra Heroutová, DIS.
Nerudova 35 
30100 Plzeň

V Plzni dne 19. 5. 2021

Věc; Žádost o odsouhlasení změny termínů KoPÚ Kokořov

Na základě SOD 11-2018-504201 20 ze dne 18.01.2018, ve znění dodatku 1 až 2 zpracovává naše firma 
Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Kokořov.
S ohledem na opatřením Vlády ČR, která opakovaně vyhlašovala v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, nouzový stav od 00.00 
hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Na základě souhlasů udělovaných Poslaneckou sněmovnou vláda dále 
tento stav opakovaně prodlužovala, naposledy do 11. dubna 2021.
Z výše uvedených důvodů nemohlo být dosud svoláno jednání Sboru zástupců vlastníků a nemohly být zahájeny 
práce na etapě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a následných etap. Dále byly po etapě 3.4.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ......zjištěny rozdílné počty MJ oproti SOD, takže vznikají méněpráce a vícepráce
v nepatrném rozsahu.
Na základě zápisu z Kontrolního dne 30. 4.2021 a výše uvedených skutečností žádáme o posun plnění 
jednotlivých etap a odsouhlasení více a méněprací dle následující tabulky:

Hlavni celek/ 
dílčí část MJ Počet

MJ

Cena za 
MJ bez 
DPH v

Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo
Počet

MJ Vícepráce
Cena za 
MJ bez 
DPH v

Kč

Cena
vícepráce

Nově
navržený
termín

3.4. Přípravné práce

3.4.6.
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků

ha 580 400,00 232 000,00 30. 6. 2021
577 -3 400 -1200 30.06.2021

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.)bezDPHv 

Kč
3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování plánu
společných
zařízeni

ha 540 700,00 378 000,00 15.2.2022
541 1 700 700 30.08.2022

3.5.2.

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona

ha 540 700,00 378 000,00 15.2.2023

541 1 700 700 15.08.2023
Návrhové práce 

celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč

3.6. Mapové dílo ha 580 300,00 174 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy
objednatele 577 -3 300 -900

do 3
měsíců od 

výzvy
objednatele

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235 
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, Č.Ú.; 21106-381/0100

IČO: 25227751 
DIČ; CZ25227751



Děkujeme za vyřízení. 
S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235 
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, č.ú.: 21106-381/0100

IČO: 25227751 
DIČ: CZ25227751


