
                                                                                                                                                                                                           Číslo dodatku: 290-2020-508101/1 

                                   Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo -  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí 

Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. 290-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj,   
                                                                                  Pobočka Děčín  
Adresa: 28. října 979/19, 405 02  Děčín I  
Tel.: 727 956 725   
E-mail: a.havlikova@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Sdružení zhotovitelů: 
 
Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.  
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 
 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Pavlem Vostrackým - jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
 xxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: ekc85xd  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-4501350277/0100  
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka  11085 
 

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 
 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou  
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: qzhp5bf  
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323  
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka  24674 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“ 

Čl. I  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení částí: 
3.4.2.  Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových   
           bodů z 31.10.2021 na 30.6.2022 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná  
           stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 31.10.2021 na 30.6.2022 
 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.8.2022 na 30.4.2023 
 
Přípravné práce se mění z 30.8.2022 na 30.4.2023 
       
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.8.2023 na   
           30.4.2024 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 30.8.2024  
           na 30.4.2025 

 
Důvodem je vliv epidemie covid-19 a s ní spojené  s vyhlášením nouzového stavu a vládních  
opatřeních, kdy nebylo možné se shromažďovat a provádět zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
terénu s vlastníky pozemků. 
 

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. 

Čl. II  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 290-2020-508101 k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy 

V Teplicích dne 07.06.2021 V Plzni dne 03.06.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

Ing. Pavel Pojer,   

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Ústecký kraj 

 

 

Pavel Vostracký 

jednatel GROMA PLAN s.r.o. 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí, dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 2 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 124 1 000 124 000 31.8.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 40 1 000 40 000 30.6.2022

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 58 2 000 116 000 30.6.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 124 1 000 124 000 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 124 1 000 124 000 30.4.2023

547 000 30.4.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 124 1 200 148 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 1 000 15 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 500 25 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 2 000 4 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 124 1 000 124 000 30.4.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

346 800

3.6. Mapové dílo ha 124 500 62 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

62 000

547 000 Kč

346 800 Kč

62 000 Kč

955 800 Kč

200 718 Kč

30.6.20213.4.1.

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.4.2024

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 156 518 Kč

 V Plzni dne 03.06.2021

Ing. Pavel Pojer                                                           ředitel 

Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj

Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 07.06.2021 

Celková cena díla včetně DPH v Kč


