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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

                                                  

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Jiří Koudelka,  
 vedoucí Pobočky Prostějov 

 Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov                                                
Adresa:  Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3      
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                SPH stavby s.r.o. 

Sídlo:  Průmyslová 1414 
           593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený:                                                Ing. Radek Pospíšil, jednatel 

         Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 
Tel./fax:                                                     xxxxx 

E-mail:           xxxxx  

ID DS:           cd4rhxq 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby    

Tel./fax:                                                    xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s  

mailto:prostejov.pk@spucr.cz
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Číslo účtu:          27-3948420257/0100 
IČO: 26230470  

DIČ: CZ26230470 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem VHO, polní cesty a krajinná zeleň  

v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 18.05.2021 

Výzva k podání nabídky ze dne: 03.05.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 20.05.2021 

Stavební povolení ze dne: 11.03.2021 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čelechovice na Hané dle zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. 

Čelechovice na Hané – I. etapa (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby a výsadby zeleně: 

Název díla:           VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 

Místo stavby:       k.ú. Čelechovice na Hané, obec Čelechovice na Hané, okres Prostějov 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, tř. 

Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ: 47974460. Uvedená projektová dokumentace 

bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba zeleně a následná tříletá pěstební péče. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest  

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Prostějov, Odbor životního prostředí, dne 11.03.2021 č.j. PVMU 29085/2021 40, 

které nabylo právní moci dne 07.04.2021. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

18.05.2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním podmínek zadávací dokumentace, náklady na výsadbu zeleně a na 3letou 

pěstební péči, náklady vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud 

není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                            10.876.576,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                        2.284.080,96 Kč

                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                          13.160.656,96 Kč 

 

Z toho: 

1. Cena za provedení stavby včetně výsadby zeleně 

bez DPH činí                                                                           10.473.561,52 Kč 

DPH 21 % činí                                                       2.199.447,93 Kč 

cena  vč. DPH    činí                                                        12.673.009,45 Kč 

2. Cena za zajištění následné péče: 

a) 1. rok péče o vysazený porost  

bez DPH činí                                                                                  134.338,16 Kč  

DPH 21 % činí                                                            28.211,01 Kč 

cena  vč. DPH    činí                                                             162.549,17 Kč 

b) 2. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                              134.338,16 Kč  

DPH 21 % činí                                                            28.211,01 Kč 

cena  vč. DPH    činí                                                             162.549,17 Kč 

3. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                                  134.338,16 Kč  

DPH 21 % činí                                                            28.211,01 Kč 

cena  vč. DPH    činí                                                             162.549,17 Kč 

 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu první části díla po řádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury 

se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Druhou část ceny díla uhradí 

objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla 

uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část 

ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost  na 
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základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Faktura bude 

vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 

faktury (mimo faktur za provádění 3leté následné péče o výsadby, které odsouhlasí 

přímo objednatel) budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a 

objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 04.12. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka (mimo faktur za provádění 3leté následné péče o výsadby, které 

odsouhlasí přímo objednatel). Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně 

deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. 

Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

6. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také 

kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 04.12. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde  
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k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo (první část/etapa díla zahrnující veškeré stavební práce včetně provedení výsadby 

zeleně) bude dokončeno nejpozději do 19.11.2021. 

2. Druhá část/etapa díla zahrnující 3letou následnou pěstební péči o vysazenou zeleň 

bude dokončena nejpozději do 30.10.2024 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 
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5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště  

(SO 01 a SO 02):     24.06.2021  

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:    

(SO 01 a SO 02):     01.07.2021 

c. Termín předání a převzetí staveniště  

(SO 03):      31.08.2021  

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

d. Termín zahájení stavebních prací:  

(SO 03)     08.09.2021 

e. Termín dokončení stavebních prací:  12.11.2021 

f. Termín dokončení výsadby:    19.11.2021 

g. Termín předání a převzetí díla:   19.11.2021 

(protokolární předání a převzetí hotové stavby a založené  

výsadby) 

h. Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, 

zatravnění) 1. rok: 30.10.2022 

i. Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, 

zatravnění) 2. rok: 30.10.2023 

j. Termín provedení pěstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, 

zatravnění) 3. rok a současně protokolární předání a převzetí 

řádně dokončeného díla: 30.10.2024  

 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a  

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky  

č. 499/2006 Sb. 



  Č.j. objednatele: 802-2021-521101 
  Č.j. zhotovitele: 402-2021 

11/26 
 

 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  

15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 
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3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny  

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 
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Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
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5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení  

o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
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• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
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i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo  

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
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ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty  

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené  

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne 09.06.2021 V Bystřici nad Pernštejnem dne 08.06.2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

objednatel 

Ing. Radek Pospíšil 

jednatel SPH stavby s.r.o. 

zhotovitel 
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Specifikace stavby: 

 

SO 01 – suchá nádrž N2 

Hráz zemní homogenní š. 3,0 m, dl. 120,0 m, objem nádrže 6 635,0 m3, plocha zátopy 

1,3583 ha 

 

SO 02 – Polní cesta zpevněná HC56 

Hlavní polní cesta HC56 je navržena v kategorii P4,5/30 (3,5 m živičná vozovka, 2 x 0,5 m 

krajnice), předmětem realizace je v délce 254,89 m, skladba ŠD tl. 300 mm, infiltrační 

postřik, ACP 70 mm, spojovací postřik, ACO 40 mm. 

 

SO 03 – Polní cesta nezpevněná DC55 a výsadba zeleně LBC5 a IP9 

Doplňková polní cesta DC55 je navržena v kategorii P3/2 v délce 925,48 m, skladba ŠD 0/63 

tl. 150 mm, ŠD 0/32 tl. 150 mm, zatravněná vrstva tl. 50 mm. 
 

Lokální biocentrum LBC5 bude tvořeno výsadbou 786 ks stromů, 216 keřů a odrostků a 

zatravněním o celkové výměře 17 724 m2. Celková plocha biocentra bude 2,5071 ha. 
 

Interakční prvek IP9 bude tvořen výsadbou 788 ks stromů, 396 keřů a odrostků a 

zatravněním o celkové výměře 20 000 m2. Celková plocha IP bude 1,9981 ha. 

 

 

 

 

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické 

zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

 

 

 

 

 

 

 



kalendářní týden

Druhy prací

zahájení stavby: 1.7.2021 zahájení prací na SO 03: 8.9.2021

SO 01 - Nádrž N2

Zemní práce

Patní drén

Spodní výpust

Bezpečnostní přepad, objekt tlumení ener.

Ostatní práce

SO 02-105 - Hlavní polní cesta HC56

Zemní práce

Drenáž

Podkladní vrstvy komunikace

Obrusné vrstvy komunikace, krajnice

Obrubníky, dlažby

Ostatní práce

SO 03-109 - Doplňková polní cesta DC55

Zemní práce

Souvrství komunikace

Ostatní práce

SO 04 - 801 - LBC5

Výsadby a zatravnění

SO 05 - 802 - IP9

Výsadby a zatravnění

VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. 

Čelechovice na Hané – I. etapa

dokončení stavebních prací: 12.11.2021

dokončení výsadby zeleně: 19.11.2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VHO, polní cesty a krajinná zeleň v 

k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

31 2

červen červenec

53

leden

2021

11 12 13 14 15 16 17

srpen září říjen

4 5 6 7 8 33 34 3518 19 20 21

prosinec

44 45 46 47 48 49

březen duben

9 10

únor

36 37 38 39 40 41 42 43

květen

27 28 29 30 31 3222 23 24 25 26

listopad

50 51 52

NÁSLEDNÁ PÉČE



Stavba: 20210570

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

77900

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 284 080,96

0,00

0,00

0,00

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

SPH stavby s.r.o.

Celkem

10 622 776,53

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 

pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1

Olomouc

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

10 876 576,00

13 160 656,96

10 876 576,00

253 799,47

Bystřici nad Pernštejnem 18.5.2021
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 5 227 004,09 1 097 670,86 6 324 674,95 48

SO 01 0,00 5 227 004,09 1 097 670,86 6 324 674,95 48

SO 02 - 105 0,00 2 224 920,08 467 233,22 2 692 153,30 20

SO 02 - 105 0,00 2 224 920,08 467 233,22 2 692 153,30 20

SO 03 - 109 0,00 2 141 562,18 449 728,06 2 591 290,24 20

SO 03 - 109 0,00 2 141 562,18 449 728,06 2 591 290,24 20

SO 04 0,00 418 484,12 87 881,67 506 365,79 4

SO 04 0,00 418 484,12 87 881,67 506 365,79 4

SO 04.1 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 04.1 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 04.2 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 04.2 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 04.3 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 04.3 0,00 66 406,04 13 945,27 80 351,31 1

SO 05 0,00 461 591,05 96 934,12 558 525,17 4

SO 05 0,00 461 591,05 96 934,12 558 525,17 4

SO 05.1 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

SO 05.1 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

SO 05.2 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

SO 05.2 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

SO 05.3 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

SO 05.3 0,00 67 932,12 14 265,75 82 197,87 1

0,00 10 876 576,00 2 284 080,99 13 160 656,99 100

Popis objektu: SO 04.1 - LBC5-péče 1. rok

Popis objektu: SO 04.2 - LBC5-péče 2. rok

Popis objektu: SO 04.3 - LBC5-péče 3. rok

Popis objektu: SO 05.1 - IP9 péče 1. rok

Popis objektu: SO 05.2 - IP9 péče 2. rok

Popis objektu: SO 05.3 - IP9 péče 3. rok

Nádrž N2

Nádrž N2

Hlavní polní cesta HC56

Hlavní polní cesta HC56

LBC5-péče 1. rok

LBC5-péče 2. rok

LBC5-péče 2. rok

LBC5-péče 3. rok

LBC5-péče 3. rok

Doplňková polní cesta DC55

Doplňková polní cesta DC55

801 - LBC5

801 - LBC5

LBC5-péče 1. rok

IP9 péče 2. rok

IP9 péče 3. rok

IP9 péče 3. rok

Celkem za stavbu

jednoletá péče

802 - IP9

802 - IP9

IP9 péče 1. rok

IP9 péče 1. rok

IP9 péče 2. rok

jednoletá péče

jednoletá péče

jednoletá péče

jednoletá péče
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Popis rozpočtu: SO 01 - Nádrž N2

Popis rozpočtu: SO 02 - 105 - Hlavní polní cesta HC56

Popis rozpočtu: SO 03 - 109 - Doplňková polní cesta DC55

Popis rozpočtu: SO 04 - 801 - LBC5

Popis rozpočtu: SO 04.1 - LBC5-péče 1. rok

Popis rozpočtu: SO 04.2 - LBC5-péče 2. rok

Popis rozpočtu: SO 04.3 - LBC5-péče 3. rok

Popis rozpočtu: SO 05 - 802 - IP9

Popis rozpočtu: SO 05.1 - IP9 péče 1. rok

Popis rozpočtu: SO 05.2 - IP9 péče 2. rok

Popis rozpočtu: SO 05.3 - IP9 péče 3. rok

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

jednoletá péče

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 141 533,13 10

1 HSV 3 471 809,46 32

2 HSV 407 412,84 4

3 HSV 651 471,25 6

4 HSV 1 392 220,28 13

5 HSV 2 874 221,38 26

6 HSV 12 319,02 0

8 HSV 32 067,04 0

9 HSV 308 708,25 3

997 HSV 82 568,40 1

998 HSV 248 445,48 2

VRN1 VN 121 500,00 1

VRN2 VN 37 500,00 0

VRN3 VN 60 000,00 1

VRN4 VN 31 800,00 0

VRN6 VN 500,00 0

VRN9 VN 2 499,47 0

Cena celkem 10 876 576,00 100

Inženýrská činnost

Územní vlivy

Ostatní náklady

Přesun sutě

Přesun hmot

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce

Příprava staveniště

Zařízení staveniště

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

 Zemní práce

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 770 113,26
1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

hod 586,00000 55,00 32 230,00

"vtok" 168 : 

"výpustný objekt hl. zátopy" 250 : 

"odtok" 168 : 

Součet : 

586 586,00000

2 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 9 533,19000 21,00 200 196,99

Začátek provozního součtu

  předpoklad 0,3m : 

Konec provozního součtu

"zemníky" 4021,58+2739,30 : 

"těleso hráze" 1973,82 : 

"úprava zátopy" 371,67 : 

"odtok" 234,20 : 

"hrázka ZH3" 192,62 : 

Součet : 

9533,19 9 533,19000

3 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 820,79800 100,00 382 079,80

"zemníky" 2249,29 : 

"těleso hráze" 1244,88 : 

"úprava zátopy" 65,39 : 

"odtok" 113,47 : 

"vývar" 62,163 : 

"spodní výpust - dokopávky" 0,669*17,796*6,3 : 

"hrázka HZ3" 10,60 : 

Součet : 

3820,798 3 820,80000

4 132151253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 

m3

m3 85,66700 200,00 17 133,40

"odtok" 11,35628+11,14022+9,76976+21,4664 : 

"koryto v zátopě" 11,14412 : 

"spodní výpust - rýhy" 

1,6389*4,6+4,44*1,1734+1,2763*6,3 : 

Součet : 

85,667 85,67000

 - viz výkresová část  D.3 a-d

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

bez výskytu podzemní vody, nepředpokládá se

 - viz výkresová část  D.3 a-d, D.4 a-d
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

5 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 12 629,12100 68,00 858 780,23

Začátek provozního součtu

  "odvoz zeminy určené k následnému využití na 

mezideponii" : 

Konec provozního součtu

"zemníky" 2249,29 : 

"těleso hráze" 1244,88 : 

"úprava zátopy" 65,39 : 

"odtok" 113,47 : 

"vývar" 62,163 : 

"spodní výpust - dokopávky" 0,669*17,796*6,3 : 

"hrázka HZ3" 10,60 : 

"odtok" 11,35628+11,14022+9,76976+21,4664 : 

"koryto v zátopě" 11,14412 : 

"spodní výpust - rýhy" 

1,6389*4,6+4,44*1,1734+1,2763*6,3 : 

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  "odvoz zeminy z mezidoponie k následnému využití" : 

Konec provozního součtu

"násyp hráze" 2918 : 

"hrázka HZ3" 52,18 : 

"dosyp prahů v zátopě" 4,84682 : 

"dosyp prahů v odtoku" 

5,96278+5,87192+5,07036+10,81034 : 

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  "odvoz ornice určené k následném využití na 

mezideponii"  : 

Konec provozního součtu

9533,19*0,3 : 

Začátek provozního součtu

  "odvoz ornice z mezideponie k následnému využití"  : 

Konec provozního součtu

9533,19*0,3 : 

Součet : 

12629,121 12 629,12000

 - viz výkresová část  D.3.a - D.3.d

Předpoklad uložení na p.č.2055
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

6 162751113 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 818,05600 125,00 102 257,00

"odvoz nevyužitelné zeminy na skládku - předpoklad 25% 

objemu" 3820,798-3002,742 : 

Součet : 

818,056 818,06000

7 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6 680,75500 35,00 233 826,43

"naložení nepotřebné zeminy pro odvoz na 

skládku"818,056 : 

"ornice z meziskládky"9533,19*0,3 : 

"naložení potřebné zeminy k převozu z mezideponie na 

stavbu"3002,742 : 

Součet : 

6680,755 6 680,76000

8 171103202 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku 

koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním 

do 100 % PS - koef. C s

m3 3 002,74200 55,00 165 150,81

"násyp hráze" 2918 : 

"hrázka HZ3" 52,18 : 

"dosyp prahů v zátopě" 4,84682 : 

"dosyp prahů v odtoku" 

5,96278+5,87192+5,07036+10,81034 : 

Součet : 

3002,742 3 002,74000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru

m3 6 680,75800 20,00 133 615,16

"ornice na mezideponii" 9533,19*0,3 : 

"zemina na mezideponii" 3002,745 : 

"zemina na skládku" 818,056 : 

Součet : 

6680,758 6 680,76000

10 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 472,50100 120,00 176 700,12

"nevyužitelná zemina" 818,056*1,8 : 

Součet : 

1472,501 1 472,50000

11 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 6 352,72000 4,00 25 410,88

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d

Předpoklad uložení do recyklačního centra Prostějov - závod Držovice cca 5 km

 - viz PD

 - viz PD

 - viz PD
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

"dno zátopy" 4125,01 : 

"hráz" 1942,28 : 

"hrázka ZH3" 285,43 : 

Součet : 

6352,72 6 352,72000

12 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na 

násypech se zhutněním

m2 416,02000 4,00 1 664,08

"zemní hrázka ZH3" 68,02 : 

"koruna hráze" 348 : 

Součet : 

416,02 416,02000

13 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes,

m2 726,67000 15,00 10 900,05

"těleso hráze" 453,79 : 

"koryto zátopy" 72,00 : 

"odtok" 39,48 : 

"zemní hrázka" 161,40 : 

Součet : 

726,67 726,67000

14 181301115 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 8 100,97000 24,00 194 423,28

"dno zátopy" 4996,47 : 

"rozprostření ornice na okolní pozemky"3104,5 : 

Součet : 

8100,97 8 100,97000

15 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 8 827,64000 5,20 45 903,73

"dno zátopy" 4996,47 : 

"rozprostření ornice na okolní pozemky"3104,5 : 

"těleso hráze" 453,79 : 

"koryto zátopy" 72,00 : 

"odtok" 39,48 : 

"zemní hrázka" 161,40 : 

Součet : 

8827,64 8 827,64000

16 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 132,41500 120,00 15 889,80

8827,64 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství : 

132,415 132,41000

17 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 

1:5 do 1:2

m2 2 721,32000 8,50 23 131,22

"těleso hráze" 1623,05 : 

"koryto zátopy" 384,40 : 

"odtok" 258,32 : 

"hrázka ZH3" 31,22 : 

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

"úprava zátopy" 424,33 : 

Součet : 

2721,32 2 721,32000

18 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 40,82000 120,00 4 898,40

2721,32 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství : 

40,82 40,82000

19 182301131 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

m2 2 296,99000 20,00 45 939,80

"těleso hráze" 1623,05 : 

"koryto zátopy" 384,40 : 

"odtok" 258,32 : 

"hrázka ZH3" 31,22 : 

Součet : 

2296,99 2 296,99000

20 182301135 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 

do 300 mm

m2 424,33000 24,00 10 183,92

"úprava zátopy" 424,33 : 

Součet : 

424,33 424,33000

21 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 1 851,00000 24,00 44 424,00

"úpravy v zátopě" 424,45 : 

"těleso hráze" 785,06 : 

"zátopa koryto" 382,50 : 

"odtok" 258,99 : 

Součet : 

1851 1 851,00000

22 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

m2 1 890,59000 24,00 45 374,16

"těleso hráze" 1697,97 : 

"hrázka ZH3" 192,62 : 

Součet : 

1890,59 1 890,59000

Díl: 2 Zakládání 230 262,84
23 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 9,85000 750,00 7 387,50

"základová deska trub _ výpustné zařízení" 

(17,80*0,25+1,9*0,25)*2 : 

Součet : 

9,85 9,85000

24 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění 

bednění

m2 9,85000 150,00 1 477,50

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

25 273362321 Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo 

dobrou svařitelností  podélné s přesahy po jedné straně 

svařovanými délky přes 50 do 100 mm, průměru prutů do 

12 mm

kus 326,00000 120,00 39 120,00

"spodní výpust" 90+96+140 : 

Součet : 

326 326,00000

26 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 

oboustranné

m2 137,68400 900,00 123 915,60

"spodní výpust výtok" 2*(4,3+1)*1,2 : 

"spodní výpust žebro" 2*(1,1*4,14)*0,75 : 

"spodní výsput nátok" 2*(0,9+6)*1,35 : 

"zajištovací prahy2" 

(4*3,20+2*0,5*1,1+2*0,5*2,65)+(4*2,72+2*0,5*0,9+0,5*2*2

,650)+(4*6,10+2*0,5*1,5+5,26) : 

"zajišťovací prahy" 

(4*4,1133+2*1,4*0,5+2*2,75*0,5)+(4*3,24+2*0,5*1,1+2*0,

5*2,7) : 

Součet : 

137,684 137,68000

27 275311127 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 17,21600 3 390,00 58 362,24

"podní výpust" 1,3394*4,6+0,9344*4,14+1,1978*6 : 

Součet : 

17,216 17,22000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 573 103,25
28 321361212 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet,

t 4,39000 36 000,00 158 040,00

"trny" 326*0,4*1,25/1000 : 

"spodní výpust" 4226,7/1000 : 

Součet : 

4,39 4,39000

29 321321118 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 

zdí, šachet, šachtic a

m3 52,05500 3 950,00 205 617,25

"podkladní deska trub" 0,475*17,8 : 

"obotenávka potrubí" 1,1925*17,8 : 

"výtok" 1,5779*4,3-0,58*0,7*2 : 

"žebro" 1,9129*4,141 : 

"nátok" 1,4131*6 : 

Součet : 

52,055 52,05000

30 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení,

m2 142,81000 750,00 107 107,50
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S: 20210570

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

"spodní výpust nátok" 2*(6+0,74)*2,3 : 

"spodní výpust žebro" 2*(1,0+4,14)*2,575 : 

"bednění obetonování trouby" 2,08*2*17,8 : 

"výtok" 2*(3,4656+1,5779+0,6000) : 

Součet : 

142,81 142,81000

31 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení,

m2 142,81000 250,00 35 702,50

32 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet,

t 1,85100 36 000,00 66 636,00

"spodní výpust" 

(20,967+14,8309+22,9144+18,5676+24,9358+32,711)*(7,

9/1000) : 

"zajišťovací prahy" 

(19,66+16,3768+16,156+14,188+30,875)*(7,9/1000) : 

2,15*(7,9/1000) : 

Součet : 

1,851 1,85000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 241 980,28
33 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s 

mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

m2 15,20000 290,00 4 408,00

"spodní výpust"15,2 : 

Součet : 

15,2 15,20000

34 451315126 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky 

do 150 mm, z betonu C 20/25

m2 72,09700 435,00 31 362,20

"spodní výpust" 5,9811+9,0155+6,216+19,8842+7,5602 : 

"nátok" 3,68 : 

"odtok" 7,92+3,92+3,92+4 : 

Součet : 

72,097 72,10000

35 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve 

svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm , 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 301,55000 12,00 3 618,60

36 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

m2 301,55000 32,00 9 649,60

"spodní výpust" 4,6 : 

"vývar" 75,6 : 

"BP" 221,35 : 

Součet : 

301,55 301,55000

37 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 

patkami nebo bez patek

m3 21,51700 4 500,00 96 826,50
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O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

"zajišťovací prahy" 

4,1133+3,2385+3,1973+2,7143+6,1033+2,15 : 

Součet : 

21,517 21,52000

38 457572111b Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků 

se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 

mm

m3 162,31000 800,00 129 848,00

"filtr patního drénu" 

10,08+26+31,84+11,09+19,29+31,96+26+6,05 : 

Součet : 

162,31 162,31000

39 457572214 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého 

těženého kameniva se zhutněním do 10, pojezd

m3 176,12000 960,00 169 075,20

"patní drén hráze" 

13,17+29,21+32,07+11,52+20,35+32,69+29,21+7,9 : 

176,12 176,12000

40 458501112_1 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 

vrstvách  drceného

m3 4,17700 1 250,00 5 221,25

"vtok" 0,6962*2*3 : 

Součet : 

4,177 4,18000

41 461211711 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro 

dlažbu  zděná na sucho bez výplně spár

m3 28,57800 1 890,00 54 012,42

"ZH3 stabilizační patka" 0,8356*34,2 : 

Součet : 

28,578 28,58000

42 461511111 Opevnění z drátěných košů (gabionů)  z lomového 

kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě

m3 124,98100 4 950,00 618 655,95

"spodní výpust" 0,6*2 : 

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  "vývar" : 

Konec provozního součtu

1,5*2*0,5 : 

5,305*8*0,5 : 

5,305*1*0,5*2 : 

5,305*0,5*0,5*2 : 

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  "BP"  : 

Konec provozního součtu

6,5*2*0,5+2,305*1,5*0,5 : 

1,5*7*0,5*7+0,687*7*0,5+1,374*7*0,5 : 

2*10,6598*0,5 : 

3,75*7 : 

1,0*0,5*6 : 

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d

 - viz výkresová část  D.3a - D.3d
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R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

4,0*0,5*0,5 : 

Mezisoučet

Součet : 

124,981 124,98000

43 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 

kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80

m3 35,47000 2 100,00 74 487,00

"odotok" 0,6962*(11,8+10) : 

"přechod vývaru" (26,5991+2,7798*2)*0,4 : 

"zatopa" 1,3924*3,5+0,8522*3 : 

Součet : 

35,47 35,47000

44 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  

Příplatek k cenám za vypracování líce

m2 84,27600 120,00 10 113,12

"odtok" 7,0793+6,8998+2*5,2746+2*5,1405 : 

"přechod vývaru" 26,5991+2*2,7798 : 

"zatopa" 2,1+2*4,691+1,8+2,013*2 : 

Součet : 

84,276 84,28000

45 464541111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  ze štěrkodrtí, z 

terénu, frakce do 63 mm

m3 1,63100 1 240,00 2 022,44

"zpevnění povrchu hráze nad vtokem" 16,3051*0,1 : 

Součet : 

1,631 1,63000

46 465511511 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo 

plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové 

malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou 

maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 15,20000 2 150,00 32 680,00

"nátok" 8,0*1,9 : 

Součet : 

15,2 15,20000

Díl: 5 Komunikace pozemní 42 285,75
47 451597777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 

mm z prohozené zeminy

m2 845,71500 50,00 42 285,75

"oživení návodního líce pohozem ornicí" 845,715 : 

845,715 845,72000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

12 319,02

48 R628611103 Nátěr konstrukcí 1x impregnační, včetně dodání nátěrové 

hmoty

m2 293,31000 42,00 12 319,02

"Spodní výpust"  146,776+0,25*2*17,7+137,684 : 

Součet : 

293,31 293,31000

Díl: 8 Trubní vedení 32 067,04

 - viz výkresová část  D.b.4a - D.b.4c
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O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

49 871238111_1 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do 

připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 

mm

m 126,04400 20,00 2 520,88

"trativod paty hráze" 64,127+61,917 : 

Součet : 

126,044 126,04000

50 28610561 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 

perforace 360° pro liniové stavby DN 200

m 126,04400 140,00 17 646,16

51 891352421 Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových 

klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 200

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

"dva výtoky" 2 : 

2 2,00000

52 894812006 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 přímý tok

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

"Š1 a Š2" 2 : 

2 2,00000

53 894812051 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí 

(A15)

kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 653,25
54 919521017 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  

betonových a železobetonových do DN 800

m 17,50000 2 450,00 42 875,00

7*2,5 : 

17,5 17,50000

55 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 17,50000 3 685,00 64 487,50

56 919551111 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 

rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm

m 1,00000 400,00 400,00

"trouba PVC hrdlová přímá KG-Systém SN10 DN160 

délka 500 mm" 1 : 

1 1,00000

57 56241110 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 300mm m 1,01500 1 450,00 1 471,75

1 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství : 

1,015 1,01000

58 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 696,39300 28,00 19 499,00

"ochrana filtru patního drénu" 

(2,25+3,275)*(64,127+61,917) : 

696,393 696,39000

59 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 14,00000 280,00 3 920,00

Díl: 998 Přesun hmot 128 019,40
60 998331011x Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 1 280,19400 100,00 128 019,40

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 500,00

61 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

 - viz výkresová část  D.1

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků 

nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací.

 - viz výkresová část  D.3a-3d

doplňkový inženýrsko geologický průzku - budeli třeba
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Nádrž N2

Nádrž N2

62 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

63 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

64 012303000 Geodetické práce po výstavbě souborr 1,00000 5 000,00 5 000,00

65 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,00000 500,00 500,00

66 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VRN2 Příprava staveniště 7 500,00
67 020001000 Příprava staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

68 021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě soubro 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
69 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 10 600,00
70 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

71 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,00000 100,00 100,00

72 045303000 Koordinační činnost soubor 1,00000 500,00 500,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 100,00
73 060001000 Územní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 500,00
74 090001000 Ostatní náklady soubor 1,00000 500,00 500,00

Dokumentace potřebných výkresů armování, bednění, zámečnickcý hprací a pod.

Dokumentace vynucená vnějšími vlivy při výstavbě
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O: SO 02 - 105
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 189 017,60
1 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 163,00000 60,00 9 780,00

"sejmutí humózní vrstvy" 163 : 

163 163,00000

2 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 

s jakoukoliv výplní spár ručně

m2 626,00000 60,00 37 560,00

3 113107223 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.

m2 1 201,00000 45,00 54 045,00

"odstranění krytu a podkladu" 1142+59 : 

1201 1 201,00000

4 132151103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 51,00000 200,00 10 200,00

"rýha pro trativod" 255*0,2 : 

51 51,00000

5 162206113 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 50 do 100 m

m3 16,30000 62,00 1 010,60

"zpětné uložení humózní vrstvy" 163*0,1 : 

16,3 16,30000

6 162751113 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 411,30000 125,00 51 412,50

"odvoz zeminy na skládku (předpoklad skládka Držovice - 

6 km)" (1142+59)*0,3+51 : 

411,3 411,30000

7 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné 

zúrodnění

m3 16,30000 35,00 570,50

"zpětné uložení humózní vrstvy" 163*0,1 : 

16,3 16,30000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru

m3 411,30000 20,00 8 226,00

411,3 : 

411,3 411,30000

9 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů  předepsaných tvarů s urovnáním

m3 16,30000 20,00 326,00

"uložení humózní vrstvy na mezideponii pro zpětné 

rozprostření" 163*0,1 : 

16,3 16,30000

10 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2 163,00000 12,00 1 956,00

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Hlavní polní cesta HC56

Hlavní polní cesta HC56
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R: SO 02 - 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Hlavní polní cesta HC56

Hlavní polní cesta HC56

"zpětné uložení humózní vrstvy" 163 : 

163 163,00000

11 181006121 Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 

1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2 12,00000 22,00 264,00

"urovnání na okolní terén" 12 : 

12 12,00000

12 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 1 921,60000 4,00 7 686,40

"urovnání a zhutnění zemní pláně" 1,6*(1142+59) : 

1921,6 1 921,60000

13 181111133 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy

m2 12,00000 24,00 288,00

"urovnání na okolní terén" 12 : 

12 12,00000

14 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm 

v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 163,00000 24,00 3 912,00

"úprava okolních ploch dotčených stavbou" 163 : 

163 163,00000

15 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 

1:2 do 1:1

m2 12,00000 10,00 120,00

"urovnání na okolní terén" 12 : 

12 12,00000

16 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,30000 120,00 36,00

12 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

0,3 0,30000

17 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 163,00000 5,20 847,60

"zatravnění okolních ploch dotčených stavbou" 163 : 

163 163,00000

18 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4,07500 120,00 489,00

163 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

4,075 4,08000

19 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

m2 12,00000 24,00 288,00

"urovnání na okolní terén" 12 : 

12 12,00000

Díl: 2 Zakládání 38 250,00
20 212751104 Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN

m 255,00000 150,00 38 250,00

"odvodnění zemní pláně" 255 : 

- dle C. Stavební část SO 01
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S: 20210570

O: SO 02 - 105

R: SO 02 - 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Hlavní polní cesta HC56

Hlavní polní cesta HC56

255 255,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 150 240,00
21 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 

mm z betonu prostého

m2 626,00000 240,00 150 240,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 1 510 942,75
22 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy 

vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy

m2 1 921,60000 54,00 103 766,40

"úprava podloží" 1,6*(1142+59) : 

1921,6 1 921,60000

23 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 30,26500 2 160,00 65 372,40

"předpoklad 3%" 1750*(1921,6*0,3)*0,03/1000 : 

30,265 30,27000

24 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 921,60000 130,50 250 768,80

"1. podkladní vrstva" 1,6*(1142+59) : 

1921,6 1 921,60000

25 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 801,50000 130,50 235 095,75

"2. podkladní vrstva" 1,5*(1142+59) : 

1801,5 1 801,50000

26 569941131 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 

recyklátem tl. 110 mm

m2 59,00000 133,10 7 852,90

27 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

m2 1 801,50000 27,00 48 640,50

"polní cesta" 1,5*(1142+59) : 

1801,5 1 801,50000

28 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,60 kg/m2

m2 1 256,20000 15,00 18 843,00

"polní cesta" 1,1*1142 : 

1256,2 1 256,20000

29 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 142,00000 200,00 228 400,00

"polní cesta" 1142 : 

1142 1 142,00000

30 577165111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 256,20000 315,00 395 703,00

"polní cesta" 1,1*1142 : 

- dle C. Stavební část SO 01

- dle C. Stavební část SO 01

- dle C. Stavební část SO 01

- dle C. Stavební část SO 01

- dle C. Stavební část SO 01
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S: 20210570

O: SO 02 - 105

R: SO 02 - 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Hlavní polní cesta HC56

Hlavní polní cesta HC56

1256,2 1 256,20000

31 596811123 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 

komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 

z kameniva těženého tl. do 30 mm

m2 626,00000 250,00 156 500,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 055,00
32 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 363,00000 305,00 110 715,00

33 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 363,00000 180,00 65 340,00

Díl: 997 Přesun sutě 82 568,40
34 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 688,07000 120,00 82 568,40

Díl: 998 Přesun hmot 8 646,33
35 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 247,03800 35,00 8 646,33

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 500,00

36 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

37 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

38 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

39 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

40 012303000 Geodetické práce po výstavbě souborr 1,00000 5 000,00 5 000,00

41 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,00000 500,00 500,00

42 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VRN2 Příprava staveniště 7 500,00
43 020001000 Příprava staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

44 021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě soubro 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
45 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 10 600,00
46 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

47 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,00000 100,00 100,00

48 045303000 Koordinační činnost soubor 1,00000 500,00 500,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 100,00
49 060001000 Územní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 500,00
50 090001000 Ostatní náklady soubor 1,00000 500,00 500,00

Dokumentace vynucená vnějšími vlivy při výstavbě

doplňkový inženýrsko geologický průzku - budeli třeba

Dokumentace potřebných výkresů armování, bednění, zámečnickcý hprací a pod.
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S: 20210570

O: SO 03 - 109

R: SO 03 - 109

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 512 678,60
1 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 3 443,00000 60,00 206 580,00

"sejmutí humózní vrstvy" 186+489+2768 : 

3443 3 443,00000

2 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 3 443,00000 14,00 48 202,00

"předpoklad 20 cm" (186+489+2768) : 

3443 3 443,00000

3 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 185,20000 200,00 37 040,00

"rýha pro trativod" 926*0,2 : 

185,2 185,20000

4 162606112 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 4000 do 5000 m

m3 688,60000 105,00 72 303,00

"zpětné uložení humózní vrstvy" (186+489+2768)*0,2 : 

688,6 688,60000

5 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné 

zúrodnění

m3 688,60000 35,00 24 101,00

"zpětné uložení humózní vrstvy" (186+489+2768)*0,2 : 

688,6 688,60000

6 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů  předepsaných tvarů s urovnáním

m3 688,60000 20,00 13 772,00

"uložení humózní vrstvy na mezideponii pro zpětné 

rozprostření" (186+489+2768)*0,2 : 

688,6 688,60000

7 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2 3 257,00000 12,00 39 084,00

"zatravněná vrstva polní cesty" 2768 : 

"zpětné uložení humózní vrstvy" 489 : 

Součet : 

3257 3 257,00000

8 181006121 Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 

1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2 186,00000 22,00 4 092,00

"urovnání na okolní terén" 186 : 

186 186,00000

9 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 4 428,80000 4,00 17 715,20

"urovnání a zhutnění zemní pláně" 1,6*2768 : 

4428,8 4 428,80000

10 181111133 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy

m2 186,00000 24,00 4 464,00

"urovnání na okolní terén" 186 : 

186 186,00000

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Doplňková polní cesta DC55

Doplňková polní cesta DC55
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S: 20210570

O: SO 03 - 109

R: SO 03 - 109

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Doplňková polní cesta DC55

Doplňková polní cesta DC55

11 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm 

v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 489,00000 24,00 11 736,00

"úprava okolních ploch dotčených stavbou" 489 : 

489 489,00000

12 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 

1:2 do 1:1

m2 186,00000 10,00 1 860,00

"urovnání na okolní terén" 186 : 

186 186,00000

13 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4,65000 120,00 558,00

186 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

4,65 4,65000

14 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 3 257,00000 5,20 16 936,40

"zatravnění krytu polní cesty" 2768 : 

"zatravnění okolních ploch dotčených stavbou" 489 : 

Součet : 

3257 3 257,00000

15 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 81,42500 120,00 9 771,00

3257 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

81,425 81,42000

16 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

m2 186,00000 24,00 4 464,00

"urovnání na okolní terén" 186 : 

186 186,00000

Díl: 2 Zakládání 138 900,00
17 212751104 Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN

m 926,00000 150,00 138 900,00

"odvodnění zemní pláně" 926 : 

926 926,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 1 320 992,88
18 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy 

vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy

m2 4 428,80000 54,00 239 155,20

"úprava podloží" 1,6*2768 : 

4428,8 4 428,80000

19 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 69,75400 2 160,00 150 668,64

"předpoklad 3%" 1750*(4428,8*0,3)*0,03/1000 : 

69,754 69,75000

- dle C. Stavební část SO 01
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S: 20210570

O: SO 03 - 109

R: SO 03 - 109

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

Doplňková polní cesta DC55

Doplňková polní cesta DC55

20 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po, zhutně

m2 3 017,12000 154,50 466 145,04

"2. podkladní vrstva polní cesty"1,09*2768 : 

3017,12 3 017,12000

21 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-

63 mm s rozprostřením a zhutněním, po, zhutně

m2 2 768,00000 145,50 402 744,00

"1. podkladní vrstva polní cesty" 2768 : 

2768 2 768,00000

22 571901111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem  drceným nebo těženým, v množství do 5 

kg/m2

m2 2 768,00000 22,50 62 280,00

"zatravňovací pojízdná krytová vrstva tl. 5 cm" 2768 : 

2768 2 768,00000

Díl: 998 Přesun hmot 99 791,23
23 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m

t 259,19800 385,00 99 791,23

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 500,00

24 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

25 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

26 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

27 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

28 012303000 Geodetické práce po výstavbě souborr 1,00000 5 000,00 5 000,00

29 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,00000 500,00 500,00

30 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VRN2 Příprava staveniště 7 500,00
31 020001000 Příprava staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

32 021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě soubro 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
33 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 10 600,00
34 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

35 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,00000 100,00 100,00

36 045303000 Koordinační činnost soubor 1,00000 500,00 500,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 100,00
37 060001000 Územní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 499,47
38 090001000 Ostatní náklady souor 1,00000 499,47 499,47

Dokumentace potřebných výkresů armování, bednění, zámečnickcý hprací a pod.

Dokumentace vynucená vnějšími vlivy při výstavbě

doplňkový inženýrsko geologický průzku - budeli třeba
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S: 20210570

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 353 880,76
1 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 

ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17 724,00000 5,00 88 620,00

2 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 443,10000 120,00 53 172,00

17724 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

443,1 443,10000

3 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 17 724,00000 1,20 21 268,80

4 183101113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,02 do 0,05 m3

kus 192,00000 24,00 4 608,00

5 183101114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,05 do 0,125 m3

kus 60,00000 115,00 6 900,00

6 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,125 do 0,40 m3

kus 9,00000 247,00 2 223,00

7 184102110 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

do 100 mm

kus 192,00000 24,00 4 608,00

8 184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

přes 200 do 300 mm

kus 60,00000 115,00 6 900,00

9 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

přes 500 do 600 mm

kus 9,00000 247,00 2 223,00

10 184453161 Výsadba sazenic lesních dřevin listnatých sázecím 

strojem  prostokořených nebo obalovaných, v řadě přes 

225 ks v zemině tř. 1

kus 735,00000 34,00 24 990,00

11 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 69,00000 124,00 8 556,00

12 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 4,15900 2 576,00 10 713,58

69 * 0,06028 ' Přepočtené koeficientem množství : 

4,159 4,16000

13 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 9,00000 180,00 1 620,00

14 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 1,62800 2 576,00 4 193,73

27 * 0,06028 ' Přepočtené koeficientem množství : 

1,628 1,63000

15 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 69,00000 28,00 1 932,00

16 10391100 kůra mulčovací VL m3 10,83300 504,00 5 459,83

69 * 0,157 ' Přepočtené koeficientem množství : 

10,833 10,83000

17 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině 

nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

kus 69,00000 56,00 3 864,00

18 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 13,44000 31,00 416,64

192 * 0,07 ' Přepočtené koeficientem množství : 

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

801 - LBC5

801 - LBC5

univerzální travní směsí – 2500 m2

bohatou luční směsí (např. květnatá louka) – 15224 m2
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S: 20210570

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

801 - LBC5

801 - LBC5

13,44 13,44000

19 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,34400 504,00 677,38

192 * 0,007 ' Přepočtené koeficientem množství : 

1,344 1,34000

20 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 23,40000 112,00 2 620,80

"ovocné stromy" 42*0,03 : 

"keře"192*0,010 : 

"odrostky - keřové patro"24*0,03 : 

"solitéry"9*0,05 : 

"lesní sazenice"735*0,01 : 

Součet : 

11,7 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství : 

23,4 23,40000

21 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 23,40000 330,00 7 722,00

22 R026503400 Habr obecný /Carpinus betulus/ 26 - 35 cm, PK kus 187,00000 40,00 7 480,00

23 R026504740 Dub zimní (Quercus petraea) 36 - 50 cm, QP, ROOT kus 380,00000 40,00 15 200,00

24 R026505110 Lípa malolistá (Tilia cordata) 36 - 50 cm, PK kus 168,00000 34,00 5 712,00

25 R0263 Jabloň - Panenské české, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 4,00000 728,00 2 912,00

26 R0264 Jabloň - Jadernička moravská, vysokokmen, min 180 cm, 

PK

kus 4,00000 728,00 2 912,00

27 R0265 Jabloň -Grávštýnské, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 4,00000 728,00 2 912,00

28 R0266 Hrušeň - Máslovka římská, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 3,00000 728,00 2 184,00

29 R0267 Hrušeň - Muškatelka šedá, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 4,00000 728,00 2 912,00

30 R0268 Slivoň - Durancie, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 6,00000 728,00 4 368,00

31 R0269 Slivoň - Čačanská rodná, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 6,00000 728,00 4 368,00

32 R02610 Třešeň - Karešova, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 6,00000 616,00 3 696,00

33 R02611 Třešeň - královská, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 5,00000 616,00 3 080,00

34 R02612 Hrušeň polní, odrostek, min 150 cm, PK kus 6,00000 135,00 810,00

35 R02613 Třešeň ptačí, odrostek, min 150 cm, PK kus 6,00000 135,00 810,00

36 R02614 Jeřáb ptačí, odrostek, min 150 cm, PK kus 12,00000 135,00 1 620,00

37 RM001 Svída krvavá (Swida sanguinea), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

38 RM002 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

39 RM003 Ptačí zob (Ligustrum vulgare), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

40 RM004 Kalina obecná (Viburnum opulus), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

41 RM005 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

42 RM006 Líska obecná (Corylus avellana), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

43 RM007 Vrba jíva (Salix caprea), 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

44 RM008 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK kus 24,00000 30,00 720,00

45 R026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) OK 12-14 cm, KK kus 6,00000 2 464,00 14 784,00

46 R026503690 Dub zimní (Quercus petraea) OK 12-14 cm cm, KK kus 3,00000 3 024,00 9 072,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 100,00

zálivka v době výsadby

zálivka do doby předání stavby
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S: 20210570

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

801 - LBC5

801 - LBC5

47 348951250 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 

mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení 

výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma 

řadami ocelového drátu taženého,

m 275,00000 124,00 34 100,00

Díl: 998 Přesun hmot 4 903,36
48 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m

t 12,73600 385,00 4 903,36

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 500,00

49 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

50 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

51 012303000 Geodetické práce po výstavbě souborr 1,00000 5 000,00 5 000,00

52 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VRN2 Příprava staveniště 7 500,00
53 020001000 Příprava staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

54 021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě soubro 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 100,00
55 060001000 Územní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 500,00
56 090001000 Ostatní náklady soubor 1,00000 500,00 500,00

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20210570

O: SO 04.1

R: SO 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 66 406,04
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 28 856,00000 1,20 34 627,20

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 69,00000 112,00 7 728,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 96,00000 28,00 2 688,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,23000 11 200,00 2 576,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 69,00000 112,00 7 728,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 25,02000 112,00 2 802,24

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 25,02000 330,00 8 256,60

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

LBC5-péče 1. rok

LBC5-péče 1. rok
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S: 20210570

O: SO 04.2

R: SO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 66 406,04
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 28 856,00000 1,20 34 627,20

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 69,00000 112,00 7 728,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 96,00000 28,00 2 688,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,23000 11 200,00 2 576,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 69,00000 112,00 7 728,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 25,02000 112,00 2 802,24

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 25,02000 330,00 8 256,60

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

LBC5-péče 2. rok

LBC5-péče 2. rok
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S: 20210570

O: SO 04.3

R: SO 04.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 66 406,04
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 28 856,00000 1,20 34 627,20

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 69,00000 112,00 7 728,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 96,00000 28,00 2 688,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,23000 11 200,00 2 576,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 69,00000 112,00 7 728,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 25,02000 112,00 2 802,24

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 25,02000 330,00 8 256,60

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

LBC5-péče 3. rok

LBC5-péče 3. rok
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S: 20210570

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 384 637,89
1 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 

ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 19 985,00000 5,00 99 925,00

2 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 499,62500 120,00 59 955,00

19985 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství : 

499,625 499,63000

3 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 19 985,00000 1,20 23 982,00

4 183101113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,02 do 0,05 m3

kus 352,00000 24,00 8 448,00

5 183101114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,05 do 0,125 m3

kus 78,00000 115,00 8 970,00

6 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,125 do 0,40 m3

kus 9,00000 247,00 2 223,00

7 184102110 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

do 100 mm

kus 352,00000 24,00 8 448,00

8 184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

přes 200 do 300 mm

kus 78,00000 115,00 8 970,00

9 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

přes 500 do 600 mm

kus 9,00000 247,00 2 223,00

10 184453161 Výsadba sazenic lesních dřevin listnatých sázecím 

strojem  prostokořených nebo obalovaných, v řadě přes 

225 ks v zemině tř. 1

kus 745,00000 34,00 25 330,00

11 R026503400 Habr obecný /Carpinus betulus/ 26 - 35 cm, PK kus 190,00000 40,00 7 600,00

12 R026504740 Dub zimní (Quercus petraea) 36 - 50 cm, QP, ROOT kus 380,00000 40,00 15 200,00

13 R026505110 Lípa malolistá (Tilia cordata) 36 - 50 cm, PK kus 175,00000 34,00 5 950,00

14 R0263 Jabloň - Panenské české, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 3,00000 728,00 2 184,00

15 R0264 Jabloň - Jadernička moravská, vysokokmen, min 180 cm, 

PK

kus 3,00000 728,00 2 184,00

16 R0265 Jabloň -Grávštýnské, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 3,00000 728,00 2 184,00

17 R0266 Hrušeň - Máslovka římská, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 3,00000 728,00 2 184,00

18 R0267 Hrušeň - Muškatelka šedá, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 2,00000 728,00 1 456,00

19 R0268 Slivoň - Durancie, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 5,00000 728,00 3 640,00

20 R0269 Slivoň - Čačanská rodná, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 5,00000 728,00 3 640,00

21 R02610 Třešeň - Karešova, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 5,00000 616,00 3 080,00

22 R02611 Třešeň - královská, vysokokmen, min 180 cm, PK kus 5,00000 616,00 3 080,00

23 R02612 Hrušeň polní, odrostek, min 150 cm, PK kus 11,00000 135,00 1 485,00

24 R02613 Třešeň ptačí, odrostek, min 150 cm, PK kus 11,00000 135,00 1 485,00

25 R02614 Jeřáb ptačí, odrostek, min 150 cm, PK kus 22,00000 135,00 2 970,00

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

802 - IP9

802 - IP9

univerzální travní směsí – 3400 m2

bohatou luční směsí (např. květnatá louka) – 16600 m2
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S: 20210570

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

802 - IP9

802 - IP9

26 RM001 Svída krvavá (Swida sanguinea), 30-60 cm, KK kus 56,00000 30,00 1 680,00

27 RM002 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 30-60 cm, KK kus 56,00000 30,00 1 680,00

28 RM003 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK kus 56,00000 30,00 1 680,00

29 RM004 Kalina obecná (Viburnum opulus), 30-60 cm, KK kus 56,00000 30,00 1 680,00

30 RM005 Hloh obecný (Crateagus laevigata), 30-60 cm, KK kus 32,00000 30,00 960,00

31 RM006 Líska obecná (Corylus avellana), 30-60 cm, KK kus 32,00000 30,00 960,00

32 RM007 Vrba jíva (Salix caprea), 30-60 cm, KK kus 32,00000 30,00 960,00

33 RM008 Dřín obecný (Cornus mas) , 30-60 cm, KK kus 32,00000 30,00 960,00

34 026R505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK kus 3,00000 34,00 102,00

35 026R503690 Dub zimní (Quercus petraea) 120 - 150 cm, KK kus 6,00000 40,00 240,00

36 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 78,00000 124,00 9 672,00

37 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 9,39000 2 576,00 24 188,64

155,773059057731 * 0,06028 ' Přepočtené koeficientem 

množství : 

9,39 9,39000

38 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 9,00000 180,00 1 620,00

39 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 1,62800 2 576,00 4 193,73

27 * 0,06028 ' Přepočtené koeficientem množství : 

1,628 1,63000

40 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 87,00000 28,00 2 436,00

41 10391100 kůra mulčovací VL m3 13,65900 504,00 6 884,14

87 * 0,157 ' Přepočtené koeficientem množství : 

13,659 13,66000

42 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině 

nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

kus 87,00000 56,00 4 872,00

43 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 24,64000 31,00 763,84

352 * 0,07 ' Přepočtené koeficientem množství : 

24,64 24,64000

44 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,46400 504,00 1 241,86

352 * 0,007 ' Přepočtené koeficientem množství : 

2,464 2,46000

45 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 25,04000 112,00 2 804,48

"ovocné stromy" 34*0,03 : 

"keře"360*0,010 : 

"solitéry"9*0,05 : 

"lesní sazenice"745*0,01 : 

Součet : 

12,52 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství : 

25,04 25,04000

46 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 25,04000 330,00 8 263,20

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 268,00

zálivka v době výsadby

zálivka do doby předání stavby
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S: 20210570

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

802 - IP9

802 - IP9

47 348951250 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly  průměru do 120 

mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení 

výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma 

řadami ocelového drátu taženého,

m 357,00000 124,00 44 268,00

Díl: 998 Přesun hmot 7 085,16
48 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m

t 18,40300 385,00 7 085,16

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 500,00

49 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

50 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

51 012303000 Geodetické práce po výstavbě souborr 1,00000 5 000,00 5 000,00

52 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VRN2 Příprava staveniště 7 500,00
53 020001000 Příprava staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

54 021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě soubro 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 100,00
55 060001000 Územní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 500,00
56 090001000 Ostatní náklady soubor 1,00000 500,00 500,00
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S: 20210570

O: SO 05.1

R: SO 05.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 67 932,12
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 19 985,00000 1,20 23 982,00

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 87,00000 112,00 9 744,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 176,00000 28,00 4 928,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,25000 11 200,00 2 800,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 87,00000 112,00 9 744,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 37,86000 112,00 4 240,32

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 37,86000 330,00 12 493,80

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

IP9 péče 1. rok

IP9 péče 1. rok
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S: 20210570

O: SO 05.2

R: SO 05.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 67 932,12
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 19 985,00000 1,20 23 982,00

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 87,00000 112,00 9 744,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 176,00000 28,00 4 928,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,25000 11 200,00 2 800,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 87,00000 112,00 9 744,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 37,86000 112,00 4 240,32

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 37,86000 330,00 12 493,80

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

IP9 péče 2. rok

IP9 péče 2. rok
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S: 20210570

O: SO 05.3

R: SO 05.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1  Zemní práce 67 932,12
1 111151332 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 19 985,00000 1,20 23 982,00

2 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 87,00000 112,00 9 744,00

3 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 176,00000 28,00 4 928,00

4 184851616 Mechanizované ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

ha 0,25000 11 200,00 2 800,00

5 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 87,00000 112,00 9 744,00

6 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 37,86000 112,00 4 240,32

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 37,86000 330,00 12 493,80

Položkový rozpočet 

Společná zařízení v k.ú. Čelechovice na Hané

IP9 péče 3. rok

IP9 péče 3. rok
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