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Číslo smlouvy objednatele: 881-2019-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/014 
 

DODATEK č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Hýsly  

uzavřená 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami      
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:                                                    Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel:                                                                             xxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                                       jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                       z49per3 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
 Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada 

     Pobočky Hodonín 
Adresa:                                                               Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín   
Tel.: Mgr. Bc. Večeřa xxxxxxxxxxxx 
 Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxx 
E-mail: m.vecera@spucr.cz 
 m.lopraisova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxx 
ID DS:  zr6jqnz 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  382293143/0300 
IČ:  25576992 
DIČ:  CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 
 
dále jen „zhotovitel“.  
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 3 v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SoD 
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hýsly“ ze dne 8. 10. 2019 
do fakturačního celku 3.4. Přípravné práce vkládá nový fakturační celek 3.4.3.a Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. na katastrální hranici s k.ú. Žádovice a upravuje termín ucelené části 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, 
který tvoří přílohu smlouvy. 

 
Čl. I. 

FC 3.4. Přípravné práce 
 
3.4.3.a  Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán 
na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na katastrální 
hranici s k.ú. Ždádovice 
 cena za fakturační celek je 39 800,- Kč bez DPH 
 termín plnění 31.10.2021 

 
3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 
 termín 30.6.2021 se mění na 31.10.2021 

 
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) 
 
 termín 30.6.2021 se mění na 31.10.2021 

 

Důvodem vložení nového fakturačního celku je žádost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Kyjov (dále „Katastrální úřad“) o došetření části katastrální hranice mezi 
katastrálním územím Hýsly a katastrálním územím Žádovice. Katastrální úřad provedl kontrolu 
evidovaných lomových podrobných bodů na obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly a zjistil, že níže 
uvedené podrobné lomové body přesahují přípustnou odchylku pro kód kvality podrobných bodů 3 
dle přílohy č. 13.9 vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
 
Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že s ohledem na epidemiologická opatření z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) 
na území České republiky nebylo možné svolat úvodní jednání a nebylo možné provádět úkony, které 
mají dopad na práva účastníků řízení, tj. i zpracování nároků. 

 

Čl. II. 

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 694 926,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 539 800,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 292 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 527 126,- Kč 

DPH 21% 740 696,46 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 267 822,46 Kč 

 
 
Celková cena díla se zvyšuje o 39 800 Kč bez DPHJ, tj. o 48 158 Kč včetně 21% DPH. Celková 
cena díla tedy činí 3 527 126,00 Kč bez DPH, tj. 4 267 822,46 Kč vč. DPH. 
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Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto 
nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel 
postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných 
zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 7, č.j. SPU 127698/2020 účinné od 1.7.2020. 

 

Čl. III 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

V Brně dne: 11.6.2021 V Brně dne: 10.6.2021 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
 
…………………………..………………                                       ………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos 
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                           jednatel  
 AGERIS s.r.o. 
   
 
     . 
 
Příloha: 
 1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 881-2019-523101 
 
 
 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Hýsly

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 472 750 354000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 255 1 200 306000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů*
100 bm 80 2 000 160000,00 31.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 158 2 800 442400,00 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0  - 

3.4.3.a

Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na 

katastrální hranici s k.ú. Ždádovice

100 bm 4 9 950 39800,00 31.10.2021

Rozbor současného stavu                      ha 727 138 100326,00 31.06.2020

Studie odtokových poměrů ha 0  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 731 400 292400,00 31.10.2021

1694926,00 31.10.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 731 800 584800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 800 48000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 1 200 108000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 18 2 000 36000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 731 1 000 731000,00 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 000 32000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1539800,00

3.6. Mapové dílo ha 731 400 292400,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

292400,00

1694926,00

1539800,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.03.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2022

3.4.4.

 - 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



292400,00

3527126,00

740696,46

4267822,46

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


