	                                              Číslo smlouvy objednatele: 484-2020-541101
                                                                                                                                                      Číslo jednací objednatele : SPU 220362/2020	                                 Číslo smlouvy zhotovitele:	
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a,460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa 
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 921 571   
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025	
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) 
za zpracování za zpracování návrhu KoPÚ	     XXXXXX
Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termín odevzdání dílčí části dle položkového výkazu činností – přílohy dodatku č. 1 následovně:
1) Změna termínu plnění bodu 3.4.2 (pouze zjišťování průběhu hranic v lesních
porostech) z 31. 10. 2021 na 31. 5. 2022;
2) Změna termínu plnění bodu 3.4.3 z 31. 10. 2021 na 31. 5. 2022;
3) Změna termínu plnění bodu 3.4.5 z 31. 3. 2022 na 31. 10. 2022;
4) Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 31. 3. 2022 na 31. 10. 2022;
5) Změna termínu plnění bodu 3.5.1. z 30. 9. 2022 na 30. 4. 2023;
6) Změna termínu plnění bodu 3.5.2. z 30.9.2023 na 31.10.2023.

ČI. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	
V Liberci 18.6.2021

	
V Příbrami 16.6.2021


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


pan Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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