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DODATEK č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 1419-2015-505202 (12/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou: 

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mirkovice“ 

mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

 Pobočka Český Krumlov 

 5. května 287, Plešivec  

 381 01 Český Krumlov 

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky 

  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magda léna Šedivá, referentka KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

  

Tel.: +420 xxxxxxxxxx    

E-mail: m.sediva@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

 

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.      

 

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  

zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou - jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Tel.: +420 xxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 6v9764u  

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice   

Číslo účtu: 7000017576/8040    

IČ: 26085518   

DIČ: CZ26085518    

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou 

značkou odd. C, vložka 13122 

 

 

mailto:m.sediva@spucr.cz


12/2015 KoPÚ Mirkovice             číslo smlouvy objednatele: 1419-2015-505202 

DODATEK č. 4          číslo smlouvy zhotovitele:               

 

Stránka 2 z 3 
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mirkovice“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.12.2015 smlouvu 

o dílo č. 1419-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ 

v k. ú. Mirkovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích 

č. 1, č. 2 a č. 3. 

Článek II. 

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM z 330 MJ uvedených ve výkazu činností na 324 MJ. Podrobnosti jsou uvedeny 

v následujících tabulkách: 

    Původní stav:                      

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            

z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků 

po KoPÚ 100 MJ a vytyčení vlastnických 

hranic lesních pozemků 230 MJ     

100 

bm 
330 350,- 115 500,- 

 

    Nový stav:                      

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            

z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků 

po KoPÚ 166 MJ a vytyčení vlastnických 

hranic lesních pozemků 158 MJ     

100 

bm 
324 350,- 113 400,- 

 

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz 

činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem snižuje 

o 2 100 Kč bez DPH (méněpráce).  

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 604 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 390 800 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 100 800 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 113 400 Kč  

Celková cena bez DPH 1 209 400 Kč  

DPH  21 % 253 974 Kč  

Celková cena díla včetně DPH 1 463 374 Kč  
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Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Českém Krumlově 21. 6. 2021 V Českých Budějovicích 21. 6. 2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Vendula Valentová 
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 

 
 
 
Za správnost:  

 

  
  
  
  
  
  
 

 
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ MIRKOVICE - Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 600,- 5 400,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 600,- 4 800,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 277 600,- 166 200,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech, vč. vyt. vlast. hranic lesů  
ha 59 600,- 35 400,-

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 75 1 100,- 82 500,- 30/09/2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 1 100,- 7 700,- 30/09/2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 5 000,- 0,-

Rozbor současného stavu                      ha 336 400,- 134 400,- 30/11/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0,- 0,-

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 336 500,- 168 000,- 30/06/2017

604 400,- 30/06/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 336 500,- 168 000,- 31/10/2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 7 1 500,- 10 500,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 2 000,- 0

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 200,- 2 000,-

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 9 300,- 2 700,-

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 300,- 0,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 336 600,- 201 600,- 30/09/2018

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 3 000,- 6 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

390 800,- 30/11/2018

3.3 Mapové dílo ha 336 300,- 100 800,-
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            

z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 

166 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 

158 MJ         

100 bm 324 350,- 113 400,-

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 113 400,-

3.2.1.1.

31/03/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31/06/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3



604 400,-

390 800,-

100 800,- 

113 400,-

1 209 400,-

253 974,-

1 463 374,-

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Českých Budějovicích 21. 6. 2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově 21. 6. 2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


