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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1 

 

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

„Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“ 

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek-Místek 
zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 

Zhotovitelem 

Hanousek s.r.o. 
Sídlo:  Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti 
 Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek 
 Ing. David Dohnal 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:   
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov 
Číslo účtu: 231956210/0300 
IČ/DIČ: 29186404/CZ29186404 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 64090. 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 
nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka 
u Frýdku-Místku - I. etapa“ je změna termínu plnění uvedená v Čl. III smlouvy o dílo. 

2. Změna termínu plnění se mění na základě nutnosti a časové náročnosti zapracování podmínek správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace uvedených v žádosti 
zhotovitele o změnu termínu plnění ze dne 31. 5. 2021. 

3. Pro splnění podmínek SmVaK Ostrava a.s. je nutno v místě křížení polní cesty C7 s vodovodem DN 50 
PE zpracovat návrh přeložky vodovodu včetně uložení do chráničky, uzavření dohody o úpravě vodního 
díla z důvodu investiční výstavby se SmVaK Ostrava a.s. a zajištění územního rozhodnutí na přeložku 
vodovodu. 

4. Čl. III se mění takto: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    30. 9. 2021 

3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení 
(rozhodnutí s doložkou právní moci):  30. 12. 2021 

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany 
jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Za Objednatele: 

V Ostravě 10.6.2021 

Za Zhotovitele: 

V Prostějově 10.6.2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. František Hanousek 
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
…………………………………… 
Ing. David Dohnal 
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 

 


