
 Číslo smlouvy objednatele: 1061-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vícemilice 
 

D O D A T E K   č. 7 

S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1342-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Horáková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

e.horakova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s. r. o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti 

Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx   

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143 / 0300 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice 
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.09.2017 upravují 

smluvní podmínky následujícím způsobem: 

I. 

Vzhledem k personálním změnám na straně Zhotovitele se stanoví následující: 

Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech je xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ je xxx 

II. 

FC 3.4. Přípravné práce:  

dílčí části 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dod. 7 

Smluvní strany se dohodly na stanovení nových prací ve výši 38 290,00 bez DPH. 

Termín plnění se stanoví do 30.09.2021. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace dod. 7 

Smluvní strany se dohodly na stanovení nových prací ve výši 60 980,00 bez DPH. 

Termín plnění se stanoví do 29.10.2021. 

 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

počet MJ (ha) se snižuje ze 428 na 414. 

Termín se mění z 30.7.2021 na 30.09.2021. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

počet MJ (ha) se snižuje ze 428 na 414. 

Termín se mění z 06/2021 na 30.06.2022. 

3.6. Mapové dílo 

počet MJ (ha) se snižuje ze 428 na 414. 

Z důvodu méněprací se smluvní cena snižuje o 42 700,00 Kč bez DPH a současně z důvodu 

víceprací se smluvní cena zvyšuje o 99 270,00 Kč bez DPH. 

Celková cena díla tedy nově činí 3 180.220,00 Kč bez DPH, což činí 3 848.066,20 Kč 

včetně DPH. 
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Důvodem provedení nových prací je nutnost změny obvodu pozemkových úprav vyloučením 

lokality „Přední padělky“ v rozsahu 14 ha. Přední padělky je lokalita, ve které probíhají po 

schválení nového územního plánu v roce 2020 developerské záměry na výstavbu rodinných 

domů. Z toho důvodu není možné tuto lokalitu řešit návrhem prvků plánu společných zařízení 

a musí být vyřešena v rámci individelních projektů v souladu s novým územním plánem. 

Změna obvodu byla schválena zastupitelstvem města Bučovice dne 31.5.2021. Se změnou 

souvisí aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků, kterých se dotýká změna obvodu 

pozemkových úprav včetně aktualizace soupisu nároků po prodlevě způsobené schvalovacím 

procesem nového územního plánu. 

III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

Příloha: položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství) 

 

V Brně dne: 25.6.2021      V Brně dne: 25.6.2021 

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

   

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

RNDr. Josef Glos 

jednatel AGERIS s.r.o. 

 

 

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 110

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 396

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 34

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 06/2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek 7

soubor 1 30.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 ---

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 428 11/2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 428 11/2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

aktualizace dodatek 7
soubor 1 29.10.2021

1 624 820

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 414

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 52

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 106

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 414 30.06.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 241 000

3.6. Mapové dílo ha 414
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

248 400

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 88

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 66 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

02/2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.09.2021

3.4.3

3.4.5.

11/20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 624 820,00 Kč

1 241 000,00 Kč

248 400,00 Kč

66 000,00 Kč

3 180 220,00 Kč

667 846,20 Kč

3 848 066,20 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


