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Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 
Telefon: + 420 602 587 323 
E-mail : louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GRID, a.s.  
Sídlo: Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Kuglerem, členem 

představenstva a výkonným ředitelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Kugler  
 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: ftejbx5 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 0275568834/0300 
IČO: 61251437 
DIČ: CZ61251437 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
8925 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun z termínu 30. 6. 2021 
na termín 30. 9. 2021 na základě žádosti zhotovitele.  

Důvodem je nutnost přepracování návrhu a nového rozsáhlého projednání s vlastníky na 
základě nesouhlasu majoritních vlastníků se zpracovaným návrhem nového uspořádání 
pozemků tak, aby mohlo být dosaženo optimálního návrhu pro vlastníky. Vyhotovení 
podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun 
je nutno provést současně se zpracováním návrhu nového uspořádání pozemků. 

1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny následovně: 

V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy 
u Pnětluk a Solopysky u Loun se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá na termín 
30. 9. 2021. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá 
na termín 30. 9. 2021. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se termín dokončení 30. 6. 2021 posouvá na termín 30. 9. 2021. 

 

  

Závěrečná ustanovení  
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 7 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. 
Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun“. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

V Teplicích dne 29.06.2021 V Praze dne 28.06.2021 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
 
 

 

Ing. Zbyněk Kugler 
člen představenstva a výkonný ředitel 
GRID, a.s. 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 292 1 000 292 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech ha 65 1 800 117 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 142 1 800 255 600 30.06.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 500 0 30.06.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice Konětopy u Pnětluk, Hřivice a Markvarec u 
Hřivic

100 bm 10 1 000 10 000 30.06.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun 100 bm 19 1 000 19 000 30.09.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 353 500 176 500 31.01.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 353 500 176 500 30.09.2019

1 063 100 30.9.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 355 800 284 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 33 1 200 39 600

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 53 800 42 400

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 1 000 2 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 355 1 200 426 000 30.09.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

802 000

3.6. Mapové dílo ha 355 600 213 000
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

213 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 1 200 420 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 420 000

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy 
u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.10.2020

30.06.2018



3 022 701 Kč

802 000 Kč

213 000 Kč

420 000 Kč

2 498 100 Kč

524 601 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 29.06.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 063 100 Kč

Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Kugler                                                                                                                                      
člen představenstva a výkonný ředitel GRID, a.s.

 V Praze dne 28.06.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….


