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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Odbor veřejných zakázek 

VYSVĚTLENÍ ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 

Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, 
C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, 
rekonstrukce Propustku P1 - Seletice 

Spisová zn. VZ/ Č.j. SZ SPU 146701/2021   /   SPU 238556/2021 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) ZZVZ, otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, 
zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženou dne 28. 6. 2021 v souladu s ust. § 98 
odst. 3 ZZVZ, toto vysvětlení k zadávací dokumentaci: 
 

Přesné znění dotazu účastníka ze dne 28. 6. 2021:  

1) V zadávací dokumentaci, je uvedeno následující: 

 
3.1.1 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 
Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy. 
Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto termínu: 31. 8. 
2021. 

 
3.1.2 - Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2021 

 
3.2 TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
Zadavatelem stanovený termín dokončení realizace stavebních prací předchází 
termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. Tento termín je uveden v 
návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její 
příloha č. 2. Tento termín je stanoven jako limitní termín. 

 
3.3 PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ 
Pokud z jakýchkoliv objektivních důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v 
předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. (zejména 
prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak 
zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn 
požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven 
o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění z těchto důvodů. 

 
Žádáme Zadavatele o potvrzení následujícího: 
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a) Pokud bude zahájeno (z důvodů výlučně na straně Zadavatele) 27.9.2021, nebude 

mít Zhotovitel nárok na prodloužení doby pro dokončení stavby. 

b) Pokud bude zahájeno (z důvodů výlučně na straně Zadavatele) 10.10.2021, bude 

mít Zhotovitel nárok na prodloužení doby pro dokončení stavby o 40 dnů. 

c) Pokud bude doba pro dokončení prodloužena tak, že termín dokončení stavby 

bude zasahovat do zimního období, bude mít Zhotovitel nárok práce přerušit a 

pokračovat, až klimatické umožní jejich provádění (např. výsadba, pokládka 

asfaltových směsí…) 

 
2) V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno následující: 

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků – stavebních 
objektů (jednotlivých polních cest a propustku) a to na základě zhotovitelem 
vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a 
převzetí prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu 
nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel 
označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 
této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy 
provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 5.12. příslušného 
roku a bude označena textem „konečná“. 

  
Jak bude postupováno v případě, že bude z důvodů výlučně na straně zadavatele 
prodloužena doba pro dokončení stavby a výše uvedené termíny budou překonány? 

 
 

Odpovědi zadavatele na dotazy účastníka ze dne 28. 6. 2021:  

Ad 1)  
Zadavatel potvrzuje, že pokud nebude možné realizaci zakázky zahájit v předpokládaném 
termínu (31. 8. 2021) z důvodů na straně zadavatele a zahájení realizace zakázky se zpozdí 
o méně než 30 dnů, není dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat 
změnu lhůty pro dokončení. 
Pokud se předpokládaný termín zahájení zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude 
uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín 
dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění z těchto 
důvodů. 
Tedy v případě uvedeném v dotazu písm. b) při zahájení stavby (z důvodů na straně 
zadavatele) až 10. 10. 2021, bude mít dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva nárok na 
prodloužení doby pro dokončení stavby o 40 dní. 
 
Elementárním parametrem je pro zadavatele kvalita předávaného stavebního díla. Zadavatel 
přistoupí na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (k úpravě časového plnění), pokud bude 
nezbytné nedokončenou stavbu po dobu nepřízně klimatu přerušit.  
Zadavatel však pracuje s objemem finančních prostředků alokovaných pro rok 2021. Možnosti 
financování investic v roce 2022 nejsou zadavateli v této chvíli známy. 
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Ad 2) 
Fakturace bude kopírovat časové plnění stavby, tedy fakturaci po dokončení jednotlivých 
stavebních objektů. Zadavatel přistoupí na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (pokud dojde 
k situaci dle bodu 3.3 zadávací dokumentace) a kromě úpravy časového plnění upraví i limitní 
termíny fakturace v bodu 3 článku 4 smlouvy.  
Zadavatel sleduje záměr bez odkladu uvádět do provozu jednotlivě dokončené objekty (polní 
cesty), připouští dílčí kolaudace.  
 
S pozdravem  
 
V Praze dne 30. 6. 2021 
 
 
 
 
…………………………………. 
Mgr. Pavel Škeřík 
ředitel Sekce provozních činností 
 
v. z. Ing. Lenka Tůmová 
ředitelka Odboru ekonomického 
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