Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204
Č.j. objednatele: SPU 231433/2021

DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 1423-2017-504204, uzavřené dne 30.10.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Branka u Tachova“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová
Adresa: 						Pobočka Tachov, T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 764
E-mail:  						z.pilatova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ
ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Vedoucí účastník:			GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 							Plachého 158/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Pavel Vostracký - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx
ID DS: 						ekc85xd
Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 						27-4501350277/0100
IČ: 							252 33 025
DIČ: 							CZ25233025
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Člen sdružení: 					POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:						Ing. Helena Krausová, jednatelka
Mg. Barbora Salátová, jednatelka
Tel.: 							+420 xxxxxx
E-mail:							xxxxxx
IČO: 							290 99 323
DIČ: 							CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“
Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když nebylo možné provést projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky z důvodu velkého počtu vlastníků, se kterými by bylo nezbytné provést osobní jednání. 

S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti odevzdávání jednotlivých částí díla.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.5.2. na den 31.8.2021.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 465823/2020


3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		30.6.2021		31.8.2021


II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 - Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Plzni dne 30.6.2021                                                         	V Plzni dne 30.6.2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež					                          Pavel Vostracký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					jednatel 
GROMA PLAN s.r.o.
									vedoucí člen



	V Plzni dne 30.6.2021


									




													
							                          Ing. Helena Krausová
									jednatelka 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
									Další člen




 
									 




Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204 – KoPÚ Branka u Tachova 
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	15
	1 000
	15 000
	31.10.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	170
	1 000
	170 000
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	15
	1 000
	15 000
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	27
	1 000
	27 000
	30.09.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	1 300
	145 600
	30.09.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	12
	1 000
	12 000
	30.09.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	176
	1 100
	193 600
	30.09.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	176
	1 100
	193 600
	30.03.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	771 800
	30.03.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	176
	1 000
	176 000
	

31.01.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	1 000
	40 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	176
	1 000
	176 000
	31.08.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	442 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	176
	1 000
	176 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	176 000
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100 
	500 
	50 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	
	
	
	50 000
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	771 800,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	442 000,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	176 000,00,-

	4. Hlavní celek  - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	50 000,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 439 800,00

	DPH 21%
	302 358,00

	Celková cena díla včetně DPH
	1 742 158,00






