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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 670-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 
Telefon: + 420 727 927 474 
E-mail : louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelem 

Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Úřadem městské části Praha 4 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 
1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle 

zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků („méněpráce“). 

1.2. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 948 600 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 758 400 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 178 000 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  86 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 971 000 Kč 

DPH 21% 413 910 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 384 910 Kč 
 

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné 
jednotky a ceny následovně: 

V bodě 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se počet měrných jednotek 350 MJ 
upravuje na 172 MJ a cena 175 000 Kč bez DPH se upravuje na 86 000 Kč bez DPH. 
V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč se upravuje 
cena 175 000 Kč na cenu 86 000 Kč. 
V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny: 

- V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč se 
upravuje cena z částky 175 000 Kč na částku 86 000 Kč. 

- Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 2 060 000 Kč na částku 
1 971 000 Kč. 

- DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 432 600 Kč na částku 413 910 Kč. 

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 2 492 600 Kč na částku                 
2 384 910 Kč. 
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Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění. 
2.2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 670-2017-508101 k provedení díla – 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a částech k. ú. Radonice nad 
Ohří a Kystra. 

2.3. Nedínou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 12.07.2021                          V Praze dne 08.07.2021 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Ing. Pavel Pojer                           Ing. Petr Kubů, jednatel  
ředitel Krajského pozemkového úřadu                    AGROPLAN, spol. s r.o.  
pro Ústecký kraj                  
 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností 
Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a částech k. ú. Radonice nad Ohří a Kystra

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 356 750 267 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech ha 0 2 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 104 2 750 286 000 30.4.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 5 000 35 000 30.4.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 20 2 000 40 000 30.9.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 356 425 151 300 30.6.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 356 425 151 300 30.6.2018

948 600 30.6.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 356 900 320 400

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 45 500 22 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 79 500 39 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 356 1 000 356 000 30.9.2019 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

758 400

3.6. Mapové dílo ha 356 500 178 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

178 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 172 500 86 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 86 000

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.1.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



948 600 Kč

758 400 Kč

178 000 Kč

86 000 Kč

1 971 000 Kč

413 910 Kč

2 384 910 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj AGROPLAN, spol. s r.o.

…………………………………………………………………….
Ing. Pavel Pojer Ing. Petr Kubů, jednatel

 V Praze dne 08.07.2021

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 12.07.2021 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


