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DODATEK č. 1   

 

ke smlouvě o dílo č. 36/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající 

v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesta HPC 1.1 v k. 

ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub“, Část 2 - Polní cesty C 1 a C 5 v 

k. ú. Studánky u Všerub, uzavřené: 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                    

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Domažlice 

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
  

       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ 
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: 
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz  
  

      Tel.: +420 727 956 737    
      E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     

    Název: EUROVIA Silba, a.s.   

    Sídlo: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 
    Zastoupený:                                              Josefem Matouškem, předsedou představenstva 
      Antonínem Navrátilem, členem představenstva 
    Tel:                                                           xxx  
    E-mail:                                                       xxx  
    ID DS:         kcydzt6 
    V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx     
    Tel.:                                                           xxx  
    E-mail:                 xxx  
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    Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
    Číslo účtu:    142110168/0100    
    IČO:    64830551   
    DIČ:    CZ64830551, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 518 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. Předmět dodatku  

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna harmonogramu postupu prací 

uvedeného v čl. V „Doba plnění“ smlouvy, bodu 4. a Příloze č. 1 smlouvy, jež je 

vyvolaná prodloužením zadávací lhůty veřejné zakázky. Zhotovitel požádal zadavatele 

o prodloužení lhůty pro předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů do 23.07.2021 z důvodu 

dvou týdenní lhůty pro vyhotovení potvrzení příslušného FÚ pro své poddodavatele.  

 

2. Původní znění čl. V bodu 4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 02.08.2021   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 09.08.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 22.11.2021  

e. Termín předání a převzetí díla: 29.11.2021  

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy, v části – závazný 

harmonogram postupu prací, kdy dochází ke změně termínu předání a převzetí 

staveniště a termínu zahájení stavebních prací. Ostatní termíny, které byly uvedeny 

v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách se nemění. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 

v platnosti. 

 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle 

zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má 

platnost originálu. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy v části – závazný harmonogram postupu 

prací 

 

V Domažlicích dne 23.07.2021  V Plzni dne 23.07.2021   

 (viz elektronický podpis)   (viz elektronický podpis) 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno   Elektronicky podepsáno 

 

 

……………………………………                  ………………………………………. 

Ing. Jan Kaiser              EUROVIA Silba, a.s. 

vedoucí Pobočky Domažlice              Josef Matoušek, předseda představenstva 

Státní pozemkový úřad              

 

Elektronicky podepsáno 

 

 

……………………………………….            

EUROVIA Silba, a.s. 

                 Antonín Navrátil, člen představenstva 
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