
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1238-2020-520202  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Ransko 
  Dodatek č. 1 

DODATEK Č. 1 

 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Staré Ransko" (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami: 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 

Havlíčkův Brod  

Zastoupená: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky Havlíčkův 

Brod  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeňka Matějíčková, Pobočka Havlíčkův 

Brod  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 727 957 187     

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení Frutas spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. 

FRUTAS, spol. s r.o. (vedoucí společník) - společnost založená a existující podle právního 

řádu České republiky, se sídlem Weighartova 415/4, 621 00 Brno - Ivanovice, IČO: 49976711, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14029 

Zastoupená: Ing. Pavlem Sedlákem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Sedlák, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, xxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: my57agg 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 107-6383810277/0100 

DIČ: CZ49976711 (je plátce DPH) 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Ransko 

2 / 4 

Účastníci společnosti (sdružení):  

1. FRUTAS, spol. s r.o. (vedoucí společník) - společnost založená a existující podle právního 

řádu České republiky, se sídlem Weighartova 415/4, 621 00 Brno - Ivanovice, IČO: 49976711, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14029 

2. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. - společnost založená a existující podle právního řádu 

České republiky, se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 

64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 

C, vložka 8321 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.  1 (dále jen 

„dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.12.2020 – na provedení díla s názvem 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko" (dále jen „dodatek“). 

 

 

Článek I. 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínů ukončení fa celků: 

 

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole; 

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a Zaměření průběhu vlastnických hranic 

         řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů; 

6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

         stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2  

         zákona; 

6.2.4 Rozbor současného stavu a Studie odtokových poměrů; 

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"); 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se 

                předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR 

                liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

                půdy stavbami; 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry); 

6.3.2 i) Aktualizace PSZ; 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 

 

Změna termínů ukončení těchto fakturačních celků byla projednána na kontrolním dnu konaném 

online prostřednictvím Microsoft Teams dne 12.7.2021 (zápis č.j. SPU 252825/2021). Pobočka 

Havlíčkův Brod obdržela od zhotovitele dne 19.7.2021 zdůvodněnou žádost č.j. SPU 259967/2021 o 

posun termínů těchto fa celků. 

 

Změna termínů ukončení výše uvedených fa celků je vyvolána žádostí zhotovitele, který tak reagoval 

na okolnosti způsobené mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19 v rámci řízení o 
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KoPÚ. Jedná se především o zákaz konání úvodního jednání, bez kterého nebylo možné provádět 

zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodech KoPÚ a s tím související i následné navazující práce 

v rámci řízení o KoPÚ. Dlouhodobá situace s COVID-19 ztížila zhotoviteli plnit závazky i u dalších 

KoPÚ. U zhotovitele tak došlo k nahromadění prací a není v jeho silách obratem po rozvolnění 

protiepidemiologických opatření a po povolení konání úvodních jednání splnit obratem všechny 

závazky vyplývající z uzavřených smluv o dílo.  

 

Zhotovitel v žádosti předložil výčet závazků z uzavřených smluv o dílo. Pobočka žádost zhotovitele 
posoudila a považuje důvody zhotovitele za opodstatněné. Pobočka při posuzování zohlednila i 
možné prodloužení kontrol prováděných katastrálními pracovišti (dále jen „KP“) u fa celků, které 
podléhají dle uzavřených smluv o dílo kontrole KP, neboť stejně jako u zhotovitele došlo rozvolněním 
mimořádných opatření k nahromadění prací souvisejících s KoPÚ i u KP.  
 
Změna termínu jednoho fa celku má vliv na posun termínu následujícího fa celku. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se termín ukončení fa celku: 
 
6.2.1 posouvá z dosavadního termínu 31.7.2021 na nový termín 31.8.2021;  

6.2.2 posouvá z dosavadního termínu 30.9.2021 na nový termín 31.3.2022; 

6.2.3 posouvá z dosavadního termínu 31.10.2021 na nový termín 31.8.2022; 

6.2.4 posouvá z dosavadního termínu 31.1.2022 na nový termín 30.9.2022; 

6.2.5 posouvá z dosavadního termínu 31.3.2022 na nový termín 31.10.2022; 

6.3.1 posouvá z dosavadního termínu 30.4.2023 na nový termín 30.9.2023; 

6.3.1 i) a) posouvá z dosavadního termínu 30.4.2023 na nový termín 30.9.2023; 

6.3.1 i) b) posouvá z dosavadního termínu 30.4.2023 na nový termín 30.9.2023; 

6.3.1 i) c) posouvá z dosavadního termínu 30.4.2023 na nový termín 30.9.2023; 

6.3.2 i) posouvá z dosavadního termínu 31.8.2023 na nový termín 30.4.2024; 

6.3.2 posouvá z dosavadního termínu 31.10.2023 na nový termín 30.4.2024.  

 
Změny termínů výše uvedených fakturačních celků mají vliv i na termíny ukončení nasledujících 
fakturačních celků 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 a 6.4, ale vzhledem k tomu, že se termíny těchto fakturačních 
celků odvíjejí od výzvy objednatele není je třeba tímto dodatkem  upravovat. 

 

Článek II. 

 

Změny termínů ukončení jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. 

 

 

 

Článek III. 

 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.12.2020 beze změny. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.    
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Sdružení Frutas spol. s r.o. a 
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. 

Místo: Havlíčkův Brod Místo: Brno 
Dne: 22.7.2021 Dne: 22.7.2021 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Jana Petríková Jméno: Ing. Pavel Sedlák 
Funkce: Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Funkce: Jednatel společnosti FRUTAS, 

spol. s r.o., vedoucího společníka sdružení  
Frutas spol. s r.o. a AGROPROJEKCE 
LITOMYŠL spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový výkaz činností 
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Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 3 1 500,00 4 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 7 1 500,00 10 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 1) ha 75 1 000,00 75 000,00 31.3.2022

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

100 bm 5 1 000,00 5 000,00 31.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 50 2 000,00 100 000,00 31.8.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 9 1 500,00 13 500,00 31.8.2022

Rozbor současného stavu                      ha 75 500,00 37 500,00 30.9.2022

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 75 400,00 30 000,00 30.9.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 75 600,00 45 000,00 31.10.2022

321 000,00 31.10.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 75 700,00 52 500,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 12 2 000,00 24 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 20 700,00 14 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 16 1 200,00 19 200,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 

poldry) 2)
ks 1 20 000,00 20 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 15 000 15 000 30.4.2024

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 75 1 000 75 000 30.4.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 7 2 500,00 17 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 

12)
LV 1 25 000 25 000

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

292 200,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 75 800,00 60 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

60 000,00

321 000,00

292 200,00

60 000,00

673 200,00

31.8.20216.2.1

6.2.2

Celková cena bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

30.9.2023

6.2.4

6.3.1 i) b)

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč



141 372,00

814 572,00

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, 

zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky "Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč


