
 Číslo smlouvy objednatele: 613-2019-525204 /2 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 191011  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 

 

DODATEK   č. 2   SMLOUVY  O  DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky 
Vsetín 
Ing. Adam Mikula, rada pobočky Vsetín 

Telefon: +420 702 153 018   /   +420 602 582 193 

E-mail : r.nemejcova@spucr.cz, a.mikula@spucr.cz  

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 

Vedoucí společník : GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

Společník : geo cité + s.r.o. 

Sídlo : Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X  

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO / DIČ: 479 74 460 / CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
spisová značka 5 555 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

mailto:r.nemejcova@spucr.cz
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo na vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u:  
- hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků. Skutečný rozsah potřebných prací činí 224 MJ, tedy o 6 MJ méně 
oproti smlouvě o dílo. Při ceně 400 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 2 400 Kč bez 
DPH. 
- hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení. Skutečný rozsah potřebných prací činí 224 MJ, tedy o 6 MJ méně oproti 
smlouvě o dílo. Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 6 000 Kč bez 
DPH. 
- hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Skutečný rozsah potřebných 
prací činí 224 MJ, tedy o 6 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 000 Kč bez DPH 
za 1 MJ se jedná o mínus 6 000 Kč bez DPH. 
- hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Skutečný rozsah potřebných prací činí 224 MJ, tedy o 
6 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 480 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus    
2 880 Kč bez DPH. 
 
Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo úprava termínu plnění u hlavního 
celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků, hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na 
nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní 
spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci byla 
částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Z toho důvodu 
zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedených částí díla. 

 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o 

druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na 

veřejnou zakázku činila 1 645 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila 

51 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 3,14% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota 

změny dle tohoto dodatku č. 2 je ve výši mínus 17 280 Kč bez DPH, což odpovídá cca 

1,05% původní hodnoty smlouvy o dílo.    

 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního 

znění smlouvy.   

 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u 

níže uvedených dílčích částí upravuje takto: 
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3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

          224 MJ x 400 Kč = 89 600 Kč 

          termín: 15. 10. 2021 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení           

          224 MJ x 1 000 Kč = 224 000 Kč 

          termín: 15. 6. 2022 

 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty  

termín: 15. 6. 2022 

 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami  

termín: 15. 6. 2022 

 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

termín: 15. 6. 2022 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

          224 MJ x 1 000 Kč = 224 000 Kč 

          termín: 15. 2. 2023 

 

3.6.    Mapové dílo 

          224 MJ x 480 Kč = 107 250 Kč 

 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 808 600,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 696 500,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 107 520,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 612 620,00 Kč 

DPH 21% 338 650,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 951 270,20 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny 

závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v 

příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke 

změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
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veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

III.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 8. 2019 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze 

změn. 

 

IV.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

                               

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 
 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 

 
Petr Liška, jednatel 
„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 
 
 

 

 

Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností  

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

Ve Zlíně dne 2. 8. 2021       



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rožnov pod Radhoštěm

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 500 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 3 000 3 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ 

mimo trvalé porosty
ha 200 900 180 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 1 600 48 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 2 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 3 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 116 2 400 278 400 15.4. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 11 3 600 39 600 15.4.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 20 3 600 72 000 15. 12. 2022

Rozbor současného stavu                      ha 230 400 92 000 15.10.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 600 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 224 400 89 600 15.10.2021

808 600 15.10.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 224 1 000 224 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 1 200 36 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 85 1 500 127 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 3 000 45 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 224 1 000 224 000 15.2.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

696 500

3.6. Mapové dílo ha 224 480 107 520 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

107 520

808 600,00 Kč

696 500,00 Kč

107 520,00 Kč

1 612 620,00 Kč

338 650,20 Kč

1 951 270,20 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.6.2022

3.4.4.

15.8.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




