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Číslo smlouvy objednatele: 52/2017-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../………… 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo   

na KoPÚ v  k. ú. Čelivo  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

  

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří  Veselý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o., 

  
sídlo:                                                               Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
zastoupený:                                                         jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou                                                                     
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČ: 48110141 
DIČ: CZ 48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Čelivo: 

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení do 31.1.2022  

a následně  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
do 30.11.2022  

 

 
Odůvodnění dodatku: 
 

Důvodem, je skutečnost, že v době epidemie nebylo možno svolat jednání sboru zástupců a 
tedy projednávat návrh plánu společných zařízení. Dalším důvodem byla potřeba pořídit 
předběžný geotechnický průzkum z důvodu návrhu rekonstrukce Obecního rybníka. Výsledky 
průzkumu zpracovaného firmou Geomin s.r.o., Znojemská 78, 58656 Jihlava byly předány na 
pobočku Benešov 30.6.2021 a následně poskytnuty zpracovateli. Dne 26.7.2021 proběhlo 
v Postupicích jednání sboru zástupců vlastníků, kde byli přítomní seznámeni s výsledky 
průzkumu a dalším postupem prací. 
 
 
 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

                                   V Praze dne 16. 8. 2021                            

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří  Veselý         Ing. Petr Kubů                             
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o., 
a hlavní město Praha                                                                                     


