	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č.sml. objednatele: 	659-2020-523101
Č.sml. zhotovitele: 	S21-034-0094
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“
uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa,
	vedoucí pobočky Hodonín
	Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. 	xxx Mgr. Bc. Milan Večeřa
	xxx Bc. Jaroslava Sasínková
e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001 / 0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx a
	xxx
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343 / 0300
IČ: 	48035599
DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I.
V důsledku organizačních změn se mění zastupující osoby takto: 
Objednatel 
Oprávněn jednat ve věcech technických je vedoucí Pobočky Hodonín Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky Hodonín 
Tel.: xxx 

Čl. II.
Rozhodnutím o kácení Odboru životního prostředí MěÚ Hodonín ze dne 11.12.2019, č.j. MUHOCJ 86014/2019 OŽP, byla investoru stavby uložena náhradní výsadba (stromová alejová výsadba) v druhovém složení olše lepkavá v počtu 160 ks. S ohledem na prostorové uspořádání pozemku parc.č. 8428 v k.ú. Hodonín (ochranná pásma sítí, meliorace a těleso komunikace) určeného pro výstavbu polní cesty C6, je nezbytné vyřešit výsadbu doprovodné zeleně v omezené míře a tuto změnu odsouhlasit orgánem ochrany přírody a krajiny. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací

b. Termín zahájení stavebních prací: 				05.08.2020

c. Termín dokončení stavebních prací: 			do 	11.07.2021

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 			do 	30.11.2021

e. Termín předání a převzetí díla: 	
nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 			do 	31.03.2022

2. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:
1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.
2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí
aj., předání.
3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.
4. Zemní práce v trase:
– odstranění panelů a sejmutí ornice
– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy
– odkopávky - příčné a podélné přesuny
– pláň
– násypy a rozhrnutí ornice
– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku
– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.
- termín plnění uzlového bodu 1.1: 	nejpozději do 	15.11.2020

Uzlový bod č. 1.2:
1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.
2. Vytvoření parapláně.
3. Konstrukční vrstvy vozovky.
- termín plnění uzlového bodu 1.2: 	nejpozději do 	11.07.2021

Uzlový bod č. 2.1:
1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách.
2. Likvidace zařízení staveniště
- termín plnění uzlového bodu 2.1.: 	nejpozději do 	30.11.2021

Uzlový bod č. 2.2:
1. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby
- termín plnění uzlového bodu 2.2: nejpozději do 7 dnů od doručení
kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla) 	nejpozději do 	31.03.2022

Čl. III.
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



V Brně dne: 30.8.2021	V Hodoníně dne: 30.8.2021







………………………………………..........	………………………………………...............
Ing. Renata Číhalová	Martin Vymyslický, DiS.vedoucí nabídkového
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	oddělení, SWIETELSKY stavební s.r.o.
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 
v z. JUDr. Jarmila Báčová





	………………………………………...............
	Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel,
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)






Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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