
Číslo smlouvy objednatele:  935-2018-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:   178/2018 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Dobrá Voda a v k.ú. Horní Dobrá Voda 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, 
Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: +420 xxx xxx xxx ; +420 xxx xxx xxx 
E-mail : xxxx 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxx 

Telefon: Xxx xxx xxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hr.Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.  

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, č.  
objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se 
KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.  

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 31.8.2021 na 31.12.2021. 
Důvodem ke změně termínu je nemožnost osobního projednávání návrhu s vlastníky v jarních 
měsících z důvodu omezení kvůli epidemii COVID 19, kdy ani obec nesouhlasila 
s uspořádáním jednání v prostorách obecního úřadu. První jednání s vlastníky se tím posunulo 
do letních prázdnin, kdy je možnost jednání z důvodu dovolených a probíhajících 
zemědělských prací omezená. 

Dodatkem č.6 dochází ke změně termínu dle příloh 1a) a 1b) Smlouvy o dílo č. objednatele 
935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 30.08.2021 

Za objednatele: 

 

V Pardubicích dne 30.08.2021 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Pavel Cimpl 
Jednatel 
GEOVAP, spol. s r.o. 
 

 
Přílohy:  
  1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda 
  1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda (dodatek č. 6)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle                             
čl. 5.1. smlouvy                 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000 17 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 500 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 277 400 110 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 13 1 000 13 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 8 2 200 17 600 31.8.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 200 264 000 31.10.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 200 11 000 31.10.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 287 250 71 750 31.1.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 287 350 100 450 31.1.2020

619 600 31.1.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 287 900 258 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 70 350 24 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 50 2 500 125 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 30 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 287 750 215 250 31.12.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

653 050

3.6. Mapové dílo ha 287 500 143 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

143 500

31.3.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

31.8.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2021



619 600 Kč

653 050 Kč

143 500 Kč

1 416 150 Kč

297 392 Kč

1 713 542 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 30.08.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                     
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

 V Pardubicích dne 30.08.2021



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda (dodatek č. 6)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 500 17 500

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 250 400 100 000 31.8.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 129 2 200 283 800 31.7.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200 0 31.10.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 2 500 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 246 250 61 500 31.1.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 246 350 86 100 31.1.2020

559 900 31.7.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 221 900 198 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 60 350 21 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 26 2 200 57 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 7 14 000 98 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 221 750 165 750 31.12.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 13 000 26 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

566 850

3.6. Mapové dílo ha 221 500 110 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

110 500

3.4.1. 31.3.2019

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2021

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



559 900 Kč

566 850 Kč

110 500 Kč

1 237 250 Kč

259 823 Kč

1 497 073 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                     
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

V Hradci Králové dne 30.08.2021  V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


