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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020  na vypracování  Projektové 

dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně 

GTP - MVN 14 a 19 a polních cest 9 a 9a (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

      Pobočka Karlovy Vary 

      Adresa:  Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

          

      Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

      Tel.: +420 702 167 723    
      E-mail: k.bartipanova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 013 12 774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:      BIO CENTRUM spol. s r.o. 

Sídlo:       Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 

Zastoupený:      Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:      2196110277/0100 

IČ/DIČ:      62958542 / CZ62958542 je platcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 

42440. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.7.  

Článek I.                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

 

1.1     Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1.: 

Původní znění: 

 

Termín plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu 

včetně vytyčení:  15. 11. 2020  

b) Projektová dokumentace: 31. 08. 2021 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20. 11. 2021 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou 

dokumentací. 

 

Nové znění:  

Termín plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu 

včetně vytyčení:  15.11.2020  

b) Projektová dokumentace: 30. 9. 2021 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou 

dokumentací. 

 

1.2  Odůvodnění: 

Důvodem posunu termínu fakturačního celku uvedeného v Čl. I tohoto dodatku je nutnost 
aktualizace objemu prací a navržení reálného termínu zpracování předmětu díla.  
Na základě nově zjištěných skutečností proběhl dne 27.8.2021 kontrolní den, kde byly tyto 
skutečnosti vyhodnoceny a projednány.  
Z důvodu nedostatečné kapacity propustku pod přilehlou komunikací, blízkosti vodního zdroje 
pro zásobování pitnou vodou přilehlých nemovitostí a s ohledem na jarní migraci vzácných 
obojživelníků, bude upuštěno od zpracování projektové dokumentace na MVN 19. 
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Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ.  

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3. Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění  

v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 31. 8. 2021 

 

Za objednatele: 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2021 

 

Za zhotovitele: 

dne……… 

…………………………………………. 

Ing. Šárka Václavíková 

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj 

……….….……………………………………. 

Ing. Aleš Pražák, MBA 

jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o. 

 

  …………………… 

 


