Č.j.:  SPU 313601/2021

DODATEK č. 11
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice“
(dále jen „KoPÚ“)
Mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný     
Adresa:
Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
  


Tel./Fax:
xxxxxx
E-mail:
e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plá tcem DPH 

Dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel:                                 
Sdružení AREA G.K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška
Účastník sdružení (reprezentant): 

AREA G.K. spol. s.r.o.
sídlo: 
U Elektra 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: 
Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxxx
Tel:
xxxxxx
E-mail:
xxxxxx
ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení: 
Komerční banka
Číslo účtu: 

19-4040960207/0100
IČ:
25094459
DIČ: 
CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

49143 
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx
Účastník sdružení: 
Ing. Jan Hoška
sídlo: 
xxxxxx, Jindřichův Hradec
zastoupený: 
Ing. Janem Hoškou
Tel:
xxxxxx
E-mail:
xxxxxx
IČ:

13498967
DIČ: 
xxxxxx
Čl. I – Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25. 11. 2015 Smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě 
a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 
Čl. II – Předmět dodatku
Na základě Zápisu ze společného kontrolního dne, konaného dne 25. 8. 2021, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to následovně:

· termín odevzdání části díla 3.2.2 – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ se posouvá ze dne 1. 8. 2021 na 1. 2. 2022.
· termín odevzdání části díla 3.2. – „Návrhové práce celkem“ se posouvá ze dne 1. 9. 2021 na 
1. 3. 2022.

Důvodem pro změnu termínů je potřeba doplnění některých přístupových cest, zejména v intravilánu obce. Tato potřeba si vyžádala jednak změnu obvodu řešených pozemků a dále se projevil významný nedostatek půdy pro pokrytí těchto potřeb. Práce pokračovaly tak, že dne 23. 3. 2021 došlo ke komisionálnímu zjišťování průběhu hranic v místě změny obvodu. Dne 19. 4. 2021 byl požádán Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice o zápis geometrického plánu na změnu obvodu KoPÚ Hostišovice. Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků dále vyvstala potřeba doplnění PSZ o doplňkové cesty a schválení změny koeficientu pro přepočet nároků z důvodu nedostatku státní a obecní půdy na prvky PSZ. Na jednání sboru zástupců byla dne 19. 8. 2021 odsouhlasena změna koeficientu pro přepočet nároků a sbor byl seznámen s doplněným PSZ KoPÚ Hostišovice. S ohledem na výše uvedené bude nutné rozeslat vlastníkům přepočtené nároky 
a na dotčené orgány státní správy bude zasláno k vyjádření doplněné PSZ. 
Čl. III - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 11, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 11 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 11 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 11 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Z a    o b j e d n a t e l e:                                                                 Z a    z h o t o v i t e l e:

7. 9. 2021
















 2. 9. 2021
.……………………………………
……………………………………..
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                    Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
v. z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek                                                         reprezentant sdružení
V technických záležitostech:

2. 9. 2021
………………………………………

Ing. Richard Valný

vedoucí pobočky Strakonice
Za správnost:

………………………………………

Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj 

	Příloha k dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hostišovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	700 
	          9 800    
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	1 500 
	          7 500    
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	265
	500 
	       132 500    
	30.11.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	230
	680 
	       156 400    
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	495 
	200 
	        99 000    
	31.1.2017

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	1 000 
	       139 000    
	30.6.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	180
	900 
	       162 000    
	30.6.2018

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	495
	290 
	       143 550    
	30.6.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 750 
	30.6.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	495
	300 
	       148 500    
	30.10.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	28
	800 
	        22 400    
	30.10.2019

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	15
	3 500 
	        52 500    
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	72
	500 
	        36 000    
	30.10.2019

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	64
	250 
	        16 000    
	30.10.2019

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami              
	100 bm
	18
	250 
	          4 500    
	30.10.2019

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	302
	400 
	       120 800    
	1.2.2022

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	2 000 
	          8 000    
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 408 700
	1.3.2022

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	495
	290
	       143 550    
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 143 550    
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	962
	100
	96 200
	nejpozději do 
1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	96 200
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	849 750 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	408 700 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	143 550 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	96 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 498 200 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	314 622 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 812 822 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………….

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                     ředitelka Krajského pozemkového úřadu Pro Jihočeský kraj 
v. z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek             
	Milan Nový                    reprezentant sdružení
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