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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 9/2021–504202 ze dne 26.2.2021 (dále jen smlouva) spočívající 

v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty HPC 1.1 a 

HPC 1.4 v k. ú. Koloveč “ (dále jen zakázka), uzavřené: 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Domažlice 

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Zastoupený:          Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro 
Plzeňský kraj, Pobočka Domažlic 

Tel.: +420 724 269 137    
E-mail: d.sandova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
Zastoupený:                                                     Ing. Ladislavem Koláčným,  
                                                                         předsedou představenstva 
Tel:                                                            xxx  
E-mail:                                                              xxx 
ID DS:            tqasgee 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx        
Tel.:                                                                  xxx  
E-mail:                    xxx 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s./Raiffeeisenbank a.s.  
Číslo účtu:    3738692/0800; 1063004492/5500   
IČO:    45357307            
DIČ:    CZ45357307 je plátcem DPH 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 221.  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

mailto:d.sandova@spucr.cz
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Preambule 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen 
„dodatek“) je změna ceny za provedení díla, jenž je vyvolaná potřebou méněprací a 
uplatnění víceprací nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky.  

2. Méněpráce spočívají v neprovádění stabilizace podloží vápněním v celém rozsahu trasy 
polní cesty HPC 1.1, tlakových zkoušek vodou na potrubí dešťové kanalizace DN 300 a 
DN 500 u SO 301 a neprovádění drenážní rýhy v km 0,540. a s tím související podélné 
drenáže v km 0,490 – 0,540. Dle skutečného zařízení staveniště zhotovitel stavby 
nevyužívá stavební buňky v rozsahu uvažovaném projektem, odpovídající množství je tedy 
odečítáno. Vícepráce vyplynuly z potřeby dodatečné rekonstrukce stávajícího 
hospodářského sjezdu DN 400, v km 0,490 v celém rozsahu, zřízení propustku pod 
komunikací DN 600 v km 0,540 místo projektem navržené drenážní rýhy a dodatečném 
položení podélné pravostranné drenáže v délce 295 m v km 0,713 – 1,008.  

3.   Rozsah a specifikace změn závazku – méněpráce: 
  

Stavební objekt SO 102, SO 902 – Polní cesta HPC 1.4  
 
Potřeba uplatnění méněprací vyplynula ze změny způsobu odvodnění polní cesty po 
přívalových deštích v km 0,540, kdy projektem navržená podélná rýha byla nahrazena 
propustkem DN 600 délky 5 m z důvodu ochrany konstrukčních vrstev komunikace 
včasným převedením vody pod komunikací.   Z těchto důvodů bylo upuštěno od položení 
podélné drenáže v délce 55 m (od staničení km 0,490 – 0,540 včetně realizace drenážní 
rýhy). Další méněpráce vyplynuly ze skutečného zařízení staveniště, kdy na stavbě je 
umístěna pouze jedna společná stavební buňka pro oba objekty.  
  

Konkrétně se jedná o položky: 

211521111 – Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, 
s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm v rozsahu 6 
m3, což představuje finanční hodnotu 4.080,00 Kč, 032103000 – Náklady na stavební 
buňky v rozsahu 2 MJ, což představuje finanční hodnotu 4.000,00 Kč a 039103000 – 
Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště v rozsahu 2 MJ, což představuje finanční 
hodnotu 2.000,00 Kč. 

Stavební objekt SO 101, SO 901 – Polní cesta HPC 1.1 

Potřeba uplatnění méněprací vyplynula z výsledků provedených zkoušek hutnění na pláni, 
jelikož zemní pláň konstrukce vozovky splňuje projektem předepsanou minimální 
požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30MPa. Naměřené 
hodnoty Edef,2 se v pěti profilech trasy polní cesty o celkové délce 0,572 km pohybují 
v rozsahu 43,6– 140,00 MPa, tudíž bylo dohodnuto neprovádění sanace zemin aktivní 
zóny v celém rozsahu této trasy. Další méněpráce vyplynuly ze skutečného zařízení 
staveniště, kdy na stavbě je umístěna pouze jedna společná stavební buňka pro oba 
objekty.  
 
Konkrétně se jedná o položky: 

561061121 – Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po 
zhutnění přes 350 do 400 mm v rozsahu 3.057,00 m2, což představuje finanční hodnotu 
174.249,00 Kč, 58530170 – vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 
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v rozsahu 64,839 t, což představuje finanční hodnotu 174.416,91 Kč, 032103000 – 
Náklady na stavební buňky v rozsahu 1 MJ, což představuje finanční hodnotu 2.000,00 Kč 
a 039103000 – Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště v rozsahu 1 MJ, což 
představuje finanční hodnotu 1.000,00 Kč. 

Stavební objekt SO 301 – Zatrubnění příkopu 

Vzhledem k tomu, že budoucí správce kanalizace nepožadoval provedení tlakových 
zkoušek potrubí vodou, nebyly tyto zkoušky prováděny.  

Konkrétně se jedná o tyto položky: 

892372111 - Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách 
DN do 300 v rozsahu 4,00 ks, což představuje finanční hodnotu 16.000,00 Kč, 892381111 
– Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 500 v rozsahu 20,00 m, což 
představuje finanční hodnotu 700,00 Kč, 892421111 – Tlakové zkoušky vodou na potrubí 
DN 400 nebo 500 v rozsahu 150,40 m, což představuje finanční hodnotu 7.520,00 Kč a 
892442111 – Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách 
DN přes 300 do 600 v rozsahu 2 ks, což představuje finanční hodnotu 18.000,00 Kč. 

Výše uvedené méněpráce nemají vliv na celkovou povahu zakázky a v celkovém součtu   
představují finanční hodnotu 403.965,91 Kč bez DPH, tj. 4,00 % z celkové původní hodnoty 
závazku. 

4. Rozsah a specifikace změn závazku – vícepráce: 

 Stavební objekt SO 102 – polní cesta HPC 1.4 – vícepráce 

Změna závazku vyplynula v průběhu deštivého období, kdy se v místě stavby   
soustřeďovala voda z přilehlých pozemků a negativně ovlivňovala podloží rekonstruované 
polní cesty. Na základě terénního šetření bylo dohodnuto nahradit drenážní rýhu v km 
0,540 za propustek DN 600 délky 5 m s kolmými čely. Potřeba rekonstrukce stávajícího 
propustku v km 0,490, DN 400 délky 5 m vznikla po pročištění příkopu a posouzení jeho 
technického stavu. Za účelem odvodnění pláně komunikace bylo navrženo dodatečné 
položení pravostranné podélné drenáže v délce 295 m v úseku km 0,713 – 1,008, včetně 
drenážních per vyústěných do svahu silničního tělesa.   

Tyto změny jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, přičemž nemění celkovou 
povahu zakázky.  

Konkrétně se jedná o tyto položky: 

132351102 – Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 
v rozsahu 48 m3, což představuje finanční hodnotu 12.576,00 Kč, 132351251 – Hloubení 
nezapažených rýh šířky přes 800 mm do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 v rozsahu 
18,12 m3, což představuje finanční hodnotu 3.080,40 Kč,  181152302 – Úprava pláně na 
stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním v rozsahu 25,00 
m2, což představuje finanční hodnotu 150,00 Kč, 211561111- Výplň kamenivem do rýh 
odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm v rozsahu 36 m3, což představuje finanční hodnotu 
18.720,00 kč, 212532111.R – Lože pro trativody z kameniva drceného frakce 0 až 22 mm 
v rozsahu 7,2 m3, což představuje finanční hodnotu 5.760,00 Kč, 212752102- Trativody 
z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod 
trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 
4 celoperforovaná 360° DN 150 v rozsahu 240 m, což přestavuje finanční hodnotu 
37.200,00 Kč, 451315114 – Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 
100 mm z betonu C 12/15 v rozsahu 26,10 m2, což  představuje finanční hodnotu 6.264,00 
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Kč, 451317777 – Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo sklonu 
do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého v rozsahu 12 m2,  což  představuje 
finanční hodnotu 2.400,00 Kč, 452111111 – Osazení betonových dílců pražců pod potrubí 
v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 v rozsahu 12 ks, což představuje 
finanční hodnotu 360,00 Kč, 59223734 – podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 
v rozsahu 12 ks, což představuje finanční hodnotu 2.280,00 Kč, 452312151 – Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 
z betonu tř. C 20/25 v rozsahu 2,115 m3, co představuje finanční hodnotu 5.393,25 Kč, 
452318510.R – Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek v rozsahu 1,440 m3,což 
představuje finanční hodnotu 4.968,00 Kč, 594511111 – Dlažba nebo přídlažba 
z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu 
tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu v rozsahu 12,00 
m2, což představuje finanční hodnotu 10.200,00 Kč, 599632111 – Vyplnění spár dlažby 
(přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením v rozsahu 12,00 m2, což představuje finanční hodnotu 
2.520,00 Kč, 895611111.R – Drenážní výusť z betonových trub vč. odláždění lom. 
kamenem v rozsahu 1 ks, což představuje finanční hodnotu 2.540,00 Kč,  919411121- 
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro 
propustek z trub DN 600 až 800 mm v rozsahu 2 ks, což představuje finanční hodnotu 
38.200,00 Kč, 919442313 – Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub 
DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 
700 do 1000 mm v rozsahu 1 ks, což představuje finanční hodnotu 15.600,00 Kč, 
919449999.R – Řezání ŽB trub DN 400 v rozsahu 2 ks, což představuje finanční hodnotu 
6.520,00 Kč, 919492913 – Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub. 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m v rozsahu 5 ks, 
což představuje finanční hodnotu 10.700,00 Kč, 919521140 – Zřízení silničního propustku 
z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm v rozsahu 5 m, což představuje 
finanční hodnotu 8.900,00 Kč, 59222001 – trouba ŽB hrdlová DN 600 v rozsahu 5 m, což 
představuje finanční hodnotu 14.800,00 Kč,  919535558 – Obetonování trubního propustku 
betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 v rozsahu 4,25 m3, což 
představuje finanční hodnotu 11.220,00 Kč a 998225111 – Přesun hmot pro komunikace 
s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu v rozsahu 138,251 t, což představuje finanční hodnotu 1.382,51 
Kč.  

Výše uvedené vícepráce představují v celkovém součtu finanční hodnotu 221.734,16 Kč 
bez DPH, tj. 2,19 % z celkové původní hodnoty závazku.   

5.  Potřeba uplatnění méněprací a víceprací, které plní stávající zhotovitel, je nezbytně nutná 
pro dokončení původní veřejné zakázky, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
celková změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí 625.700,07 Kč bez DPH, tj. 
6,20 % a nepřekročí tedy 50 % původní hodnoty závazku.   

 Všechny výše uvedené změny byly schváleny technickým dozorem stavebníka. 
 
 
      I. Předmět dodatku 

1.   Celková cena díla za provedení díla v čl. III smlouvy se mění a nahrazuje takto: 

bez DPH činí                               9.486.414,77 Kč 
DPH 21 % činí         1.992.147,10 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11.478.561,87 Kč 
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2.   Rekapitulace ceny dle stavebních objektů 

Polní cesty HPC 1.1 a HPC 1.4  v k.ú. Koloveč 

Objekt Název objektu Cena v Kč bez DPH 

SO 101 Polní cesta HPC 1.1 2.342.080,13 

 Vícepráce (NZHZ1) 181.380,00 

 Méněpráce (NZHZ3) -348.665,91 

SO 102 Polní cesta HPC 1.4 
         

5.860.178,90 

 Vícepráce (NZHZ1) 214.020,00 

 Vícepráce (NZHZ2) 85.733,20 

 Méněpráce (NZHZ2) -905.626,86 

 Vícepráce (NZHZ3) 221.734,16 

 Méněpráce (NZHZ3) -4.080,00 

SO 301 Zatrubnění příkopu  911.007,23 

 Méněpráce (NZHZ3) -42.220,00 

SO 801 Výsadba doprovodné zeleně HPC 1.1 258.962,76 

SO 802  Výsadba doprovodné zeleně HPC 1.4  507.911,16 

SO 901 VRN HPC 1.1 78.900,00 

 Méněpráce (NZHZ3) -3.000,00 

SO 902 VRN HPC 1.4 134.100,00 

 Méněpráce (NZHZ3) -6.000,00 

Cena celkem za dílo bez DPH 9.486,414,77 

DPH sazba 21% 1.992.147,10 

Cena celkem za dílo s DPH 11.478.561,87 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet 
zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr), takovým způsobem, který reflektuje veškeré změny dle tohoto 
dodatku. 

II. Závěrečná ustanovení 

1.   Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3.  Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
4.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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5.  Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má 

platnost originálu. 
 
6. Nedílnou součástí dodatku tvoří tato příloha: 

Příloha č. 1 – Nové znění přílohy č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 
jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 
 

Plzeň 13.09.2021              Klatovy 13.09.2021 

Viz datum v elektronickém popisu  Viz datum v elektronickém popisu 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno   Elektronicky podepsáno 

 

 

……………………………………….  ………………………………………. 
Ing. Jiří Papež    Ing. Ladislav Koláčný 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj   předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad   Silnice Klatovy a.s. 

 
v z. Mgr. Petr Brož 
zástupce ředitele KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 478 561,87CZK

21,00% 9 486 414,77 1 992 147,10

0,0015,00% 0,00

IMPORT

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

9 486 414,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

88 209,0072 900,00901 VRN HPC 1.1

158 631,00131 100,00902 VRN HPC 1.4

313 344,94258 962,76Výsadba doprovodné ...801

614 572,50507 911,16802 Výsadba doprovodné ...

Polní cesta HPC 1.4102 6 621 070,875 471 959,40

Zatrubnění příkopu 868 787,23301 1 051 232,55

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 631 501,01101 2 174 794,22Polní cesta HPC 1.1

9 486 414,77 11 478 561,87

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

23. 8. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 174 794,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 174 794,22 21,00% 456 706,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 631 501,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

101 - Polní cesta HPC 1.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 174 794,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 174 794,22

    1 - Zemní práce 546 011,70

    2 - Zakládání 142 892,00

    4 - Vodorovné konstrukce 28 449,00

    5 - Komunikace pozemní 1 242 819,50

    8 - Trubní vedení 2 540,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 939,80

    997 - Přesun sutě 6 372,00

    998 - Přesun hmot 3 770,22

101 - Polní cesta HPC 1.1

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 174 794,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 174 794,22

D 1 Zemní práce 546 011,70

1 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 282,000 16,00 4 512,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 

do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

VV "stáv. náletové dřeviny v trase komunikace" 162+120 282,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 282,000

2 K 111251111

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s 

naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 

20 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 18,000 28,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 

100 mm

VV "předpoklad" 18 18,000

VV "(odvoz na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 18,000

3 K 112101101

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 239,000 155,00 37 045,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 

500 mm

kus 12,000 255,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 12 12,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 12,000

5 K 112201101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 187,000 250,00 46 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

6 K 112251102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 12,000 193,00 2 316,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

7 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného

m3 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "stáv. čela propustků"

VV "km 0,002 56" 2 2,000

VV "km 0,566 69" 2 2,000

VV Součet 4,000

8 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 2 880,000 9,00 25 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 

do 400 mm

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,3-0,4 m"

VV "určeno z příčných řezů" 2880 2 880,000

VV Součet 2 880,000

9 K 122351104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 490,000 50,00 24 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV "pro novou konstrukci komunikace a sil. příkop"

VV "určeno z příčných řezů" 490 490,000

VV Součet 490,000

10 K 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 1,440 400,00 576,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

VV "beton. prahy lemování"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

101 - Polní cesta HPC 1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 1,440

11 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 111,200 260,00 28 912,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 m3

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,002 56 - 0,565 22 L" 0,5*0,4*556 111,200

VV Součet 111,200

12 K 132351251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3

m3 27,360 170,00 4 651,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "pro ŽB trouby"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 0,9*1,2*12 12,960

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 1,2*1,2*10 14,400

VV Součet 27,360

13 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 239,000 190,00 45 410,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

14 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV "viz položka kácení" 12 12,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 12,000

15 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 187,000 55,00 10 285,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

16 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "viz položka odstranění" 12 12,000

VV Součet 12,000

17 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 

mm

kus 956,000 5,00 4 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

18 K 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 

mm

kus 48,000 12,00 576,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV "do 5-ti km" 4*12 48,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 48,000

19 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 9 163,000 5,00 45 815,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

20 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 588,000 12,00 7 056,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "do 50 km" 49*12 588,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

VV Součet 588,000

21 K 162309999.R Poplatek za likvidaci pařezů kus 199,000 100,00 19 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Poplatek za likvidaci pařezů

22 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 314,000 55,00 17 270,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

VV "ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro ohumusování" 157*2 314,000

VV Součet 314,000

23 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 314,000 55,00 17 270,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 14*2 28,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" 58*2 116,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 85*2 170,000

VV Součet 314,000

24 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 995,000 64,00 63 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

25 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "materiál z demolice čel stáv. propustku" 2+2 4,000

VV Součet 4,000

26 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i za

m3 68,000 7,00 476,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "do 27 km" 17*4 68,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 68,000

27 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 157,000 36,00 5 652,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 14 14,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" 58 58,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 85 85,000

VV Součet 157,000

28 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 157,000 15,00 2 355,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "ornice z dočasné skládky zpět"

VV "pro ohumusování" 157 157,000

VV Součet 157,000

29 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 

pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
m2 430,000 9,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "určeno z příčných řezů" 430 430,000

VV Součet 430,000

30 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 782,000 9,00 16 038,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "zemina dočasná" 157 157,000

VV "ornice dočasná" 157 157,000

VV "zemina trvalá" 473 473,000

VV "ornice trvalá" 995 995,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 782,000

31 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,800 211,00 2 911,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "kolem ŽB trub, se zhutněním"

VV 27 - 22*0,6 13,800

VV Součet 13,800

32 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 13,800 142,00 1 959,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

33 K 181006123
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 

přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m
m2 425,000 30,00 12 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 

vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

VV "hrubé terénní úpravy (ze zeminy z výkopku)"

VV "orientačně" 85/0,2 425,000

VV Součet 425,000

34 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 3 057,000 6,00 18 342,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97" 2090+716 2 806,000

VV "VÝHYBNA"

VV "km 0,296 26 - 0,331 32 L" 55 55,000

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 31 31,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,137 07 L" 20 20,000

VV "km 0,268 66 P" 50 50,000

VV "km 0,314 02 L" 25 25,000

VV "km 0,428 12 L" 35 35,000

VV "km 0,556 68 P" 35 35,000

VV Součet 3 057,000

35 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 990,000 8,00 7 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 990 990,000

VV Součet 990,000

36 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 990,000 5,63 5 573,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz položka rozprostření ornice" 990 990,000

VV Součet 990,000

37 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 30,690 120,00 3 682,80 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 990*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 30,690

VV Součet 30,690

38 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 580,000 13,50 7 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "viz položka rozprostření ornice" 430+150 580,000

VV Součet 580,000

39 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 17,980 120,00 2 157,60 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 580*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 17,980

VV Součet 17,980

40 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

m2 150,000 20,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "určeno z příčných řezů" 150 150,000

VV Součet 150,000

41 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 430,000 17,00 7 310,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "určeno z příčných řezů" 430 430,000

VV Součet 430,000
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42 K 182301131

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 580,000 10,00 5 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 430+150 580,000

VV Součet 580,000

43 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 473,000 35,00 16 555,00

PP Likvidace výkopku dle platné legislativy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na 

zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní 

vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle 

platné legislativy vč. všech souvisejících činností.

VV "odvoz výkopku zeminy - nevhodná a přebytečná zemina"

VV "celkem natěženo zeminy" 490+113+27 630,000

VV "zemina pro obsyp potrubí" -14 -14,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" -58 -58,000

VV "zemina pro terénní úpravy" -85 -85,000

VV Součet 473,000

D 2 Zakládání 142 892,00

44 K 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 83,400 520,00 43 368,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

4 až 16 mm

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,002 56 - 0,565 22 L" 0,5*0,3*556 83,400

VV Součet 83,400

45 K 212532111.R
Lože pro trativody z kameniva drceného frakce 0 až 22 

mm
m3 16,680 800,00 13 344,00

PP Lože pro trativody z kameniva drceného frakce 0 až 22 mm

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"

VV "km 0,002 56 - 0,565 22 L" 0,5*0,06*556 16,680

VV Součet 16,680

46 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 150

m 556,000 155,00 86 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 150

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,002 56 - 0,565 22 L" 556 556,000

VV Součet 556,000

D 4 Vodorovné konstrukce 28 449,00

47 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 35,000 240,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 

z betonu C 12/15

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 11+6 17,000

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 12+6 18,000

VV Součet 35,000

48 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV "odláždění vtoku a výtoku vodohospodářských objektů"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 3*2 6,000

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 3*2 6,000

VV Součet 12,000

49 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 

otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
kus 18,000 30,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "pod ŽB trouby, 2 ks pod troubu"

VV (5+4)*2 18,000

VV Součet 18,000

50 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 18,000 190,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

51 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 3,420 2 550,00 8 721,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "pod ŽB trouby, tl. lože 0,15 m"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 0,9*12*0,15 1,620

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 1,2*10*0,15 1,800

VV Součet 3,420

52 K 452318510.R Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 1,440 3 450,00 4 968,00

PP Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek

VV
"lemování zádlažby vtoku a výtoku vodohospodářských 

objektů"
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VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 1,440

D 5 Komunikace pozemní 1 242 819,50

55 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 5 885,000 67,00 394 295,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97" 2090+487 + 2090+716 5 383,000

VV "VÝHYBNA"

VV "km 0,296 26 - 0,331 32 L" 55*2 110,000

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 31*2 62,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,137 07 L" 20*2 40,000

VV "km 0,268 66 P" 50*2 100,000

VV "km 0,314 02 L" 25*2 50,000

VV "km 0,428 12 L" 35*2 70,000

VV "km 0,556 68 P" 35*2 70,000

VV Součet 5 885,000

56 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

m2 2 484,000 183,00 454 572,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97" 2090 + 143 2 233,000

VV "VÝHYBNA"

VV "km 0,296 26 - 0,331 32 L" 55 55,000

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 31 31,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,137 07 L" 20 20,000

VV "km 0,268 66 P" 50 50,000

VV "km 0,314 02 L" 25 25,000

VV "km 0,428 12 L" 35 35,000

VV "km 0,556 68 P" 35 35,000

VV Součet 2 484,000

57 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 286,500 75,00 21 487,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV "prům. šířka krajnice 0,25 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97" (573*2)*0,25 286,500

VV Součet 286,500

58 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 57,300 150,00 8 595,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV "z vhodné nenamrzavé zeminy"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97 L" 573*0,1 57,300

VV Součet 57,300

59 K 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 2 341,000 150,00 351 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,000 00 - 0,572 97" 2090 2 090,000

VV "VÝHYBNA"

VV "km 0,296 26 - 0,331 32 L" 55 55,000

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 31 31,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,137 07 L" 20 20,000

VV "km 0,268 66 P" 50 50,000

VV "km 0,314 02 L" 25 25,000

VV "km 0,428 12 L" 35 35,000

VV "km 0,556 68 P" 35 35,000

VV Součet 2 341,000

60 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 12,000 850,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "odláždění vtoku a výtoku vodohospodářských objektů"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 3*2 6,000

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 3*2 6,000

VV Součet 12,000

61 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 12,000 210,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

D 8 Trubní vedení 2 540,00

62 K 895611111.R
Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění 

lom. kamenem
kus 1,000 2 540,00 2 540,00

PP Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění lom. kamenem

VV "VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE"

VV "km 0,002 56 L" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 939,80

63 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

VV "Z 11c, Z 11d" 2 2,000

VV Součet 2,000

64 M 404451580.R
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 

červený 1200 mm Z 11c, Z 11d
kus 2,000 290,00 580,00

PP
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový červený 1200 mm Z 

11c, Z 11d

65 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "A 15" 2 2,000

VV "B 20a" 2 2,000

VV "B 20b" 1 1,000

VV "B 1" 2 2,000

VV "E 12" 2 2,000

VV Součet 9,000

66 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 540,000 12,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*9 540,000

VV Součet 540,000

67 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "Z 2" 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 120,000 25,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*2 120,000

VV Součet 120,000

69 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení směrové desky základní
kus 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové 

desky základní

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "orientačně" 10 10,000

VV Součet 10,000

70 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-

1111

kus 600,000 12,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*10 600,000

VV Součet 600,000

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 1,000 206,00 206,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "P 4" 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 843,00 843,00 CS ÚRS 2020 01

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

73 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 24 500,00 49 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV "km 0,566 69" 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 919442313

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva 

z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením přes 700 do 1000 mm

kus 1,000 15 600,00 15 600,00 CS ÚRS 2020 01
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PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 

mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením přes 700 do 1000 mm

VV "km 0,098 15 P" 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 919449999.R Řezání ŽB trub DN 400 kus 2,000 3 260,00 6 520,00

PP Řezání ŽB trub DN 400

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 2 2,000

VV Součet 2,000

76 K 919492913

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý 

další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

kus 8,000 2 140,00 17 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek 

k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

VV "km 0,098 15 P" 12-4 8,000

VV Součet 8,000

77 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
m 10,000 1 780,00 17 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

VV "km 0,566 69" 10 10,000

VV Součet 10,000

78 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,000 2 960,00 29 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

79 K 919521140.R Řezání ŽB trub DN 600 kus 2,000 5 400,00 10 800,00

PP Řezání ŽB trub DN 600

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 2 2,000

VV Součet 2,000

80 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 7,000 2 640,00 18 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "HOSPODÁŘSKÝ SJEZD"

VV "km 0,098 15 P" 12*0,25 3,000

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,566 69" 10*0,4 4,000

VV Součet 7,000

81 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 17,000 97,00 1 649,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "v místě napojení na sil. III/18316"

VV "ZÚ km 0,000 00" 17 17,000

VV Součet 17,000

82 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných ne

m 19,000 72,20 1 371,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 

předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "příkop při sil. III/18316" 9+10 19,000

VV Součet 19,000

83 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 1 200,000 3,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice III/18316" 4*100*3 1 200,000

VV Součet 1 200,000

84 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 1 200,000 2,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice III/18316" 4*100*3 1 200,000

VV Součet 1 200,000

85 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm

m 18,000 480,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

VV "stáv. proustky v trase"
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VV "km 0,002 56" 10 10,000

VV "km 0,566 69" 8 8,000

VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 6 372,00

86 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 18,000 220,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "suť z demolice propustků" 18 18,000

VV Součet 18,000

87 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 468,000 4,00 1 872,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV "do 27 km" 26*18 468,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 468,000

88 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 27,000 20,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "celkem" 18+9 27,000

VV Součet 27,000

D 998 Přesun hmot 3 770,22

89 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 377,022 10,00 3 770,22 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 471 959,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 471 959,40

    1 - Zemní práce 1 266 884,55

    2 - Zakládání 161 910,00

    4 - Vodorovné konstrukce 118 981,25

    5 - Komunikace pozemní 3 189 062,00

    8 - Trubní vedení 15 130,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 656 067,00

    997 - Přesun sutě 57 137,00

    998 - Přesun hmot 6 787,60

102 - Polní cesta HPC 1.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 471 959,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 471 959,40

D 1 Zemní práce 1 266 884,55

1 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 4 528,000 16,00 72 448,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 

do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

VV "stáv. náletové dřeviny v trase komunikace" 4528 4 528,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 4 528,000

2 K 111251111

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s 

naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 

20 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 85,000 28,00 2 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 

100 mm

VV "předpoklad" 85 85,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 85,000

3 K 112101101

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 267,000 155,00 41 385,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 

500 mm

kus 13,000 255,00 3 315,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 13 13,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 13,000

5 K 112101121

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 

odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 4 4,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 4,000

6 K 112101122

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 

odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 3 3,000

VV "(viz povolení kácení zeleně)"

VV Součet 3,000

7 K 112201101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 213,000 250,00 53 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

8 K 112251102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 16,000 193,00 3 088,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

VV "viz položky kácení"

VV 13+3 16,000

VV Součet 16,000

9 K 113107166

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného 

se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 305,000 72,00 21 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se 

štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

VV "stáv. kryt komunikace" 180 180,000

VV "pod stáv. krytem komunikace" 125 125,000

VV Součet 305,000
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10 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 

do 100 mm

m2 125,000 33,00 4 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

VV "stáv. kryt komunikace" 125 125,000

VV Součet 125,000

11 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného

m3 20,000 690,00 13 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "stáv. čela propustků"

VV "km 0,437 42 P" 2*1,5 3,000

VV "km 0,437 42 L" 2*1,5 3,000

VV "km 0,443 47" 2*1,5 3,000

VV "km 0,491 88 P" 2*1,5 3,000

VV "km 0,604 56 L" 2*1,5 3,000

VV "km 0,749 76 L" 2*1,5 3,000

VV "stáv. vtoková jímka v trase"

VV "km 0,916 52 L" 2 2,000

VV Součet 20,000

12 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 6 463,000 9,00 58 167,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 

do 400 mm

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,3-0,4 m"

VV "určeno z příčných řezů" 6463 6 463,000

VV Součet 6 463,000

13 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 2 575,000 26,00 66 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

VV "pro novou konstrukci komunikace a sil. příkop"

VV "určeno z příčných řezů" 2575 2 575,000

VV Součet 2 575,000

14 K 131351100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,375 266,00 897,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

VV "VTOKOVÁ JÍMKA"

VV "km 0,916 52 L" 1,5*1,5*1,5 3,375

VV Součet 3,375

15 K 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 5,040 400,00 2 016,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

VV "beton. prahy lemování"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,419 18 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,587 39 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 1,005 30 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 1,295 13 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,749 76 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 5,040

16 K 132351102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 126,000 262,00 33 012,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,032 55 - 0,311 24 P" 0,5*0,4*285 57,000

VV "km 0,713-1,008 P " 0,5*0,4*(295-6-49) 48,000

VV "km 0,491 88 - 0,589 21 P" 0,5*0,4*105 21,000

VV Součet 126,000

17 K 132351251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3

m3 123,480 170,00 20 991,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "pro ŽB trouby"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 0,9*1,2*10 10,800

VV "km 0,490 P" 0,9*1,2*9 9,720

VV "km 0,419 18 P" 0,9*1,2*10 10,800

VV "km 0,587 39 L" 0,9*1,2*12 12,960

VV "km 1,005 30 L" 0,9*1,2*12 12,960

VV "km 1,295  13 L" 0,9*1,2*12 12,960
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VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 1,2*1,2*6 8,640

VV "km 0,540" 1,2*1,2*5 7,200

VV "km 0,749 76 L" 1,2*1,2*16 23,040

VV "pro čela propustku"

VV "km 0,443 47" (3*0,8*1,5)*2 7,200

VV "km 0,540" (3*0,8*1,5)*2 7,200

VV Součet 123,480

18 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 267,000 190,00 50 730,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

19 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 13,000 450,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV "viz položka kácení" 13 13,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 13,000

20 K 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

VV "viz položka kácení" 4 4,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 4,000

21 K 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV "viz položka kácení" 3 3,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 3,000

22 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 213,000 55,00 11 715,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

23 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 16,000 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "viz položky odstranění"

VV 13+3 16,000

VV Součet 16,000

24 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 

mm

kus 1 068,000 5,00 5 340,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

25 K 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 

mm

kus 52,000 12,00 624,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV "do 5-ti km" 4*13 52,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 52,000

26 K 162301961

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 

mm

kus 16,000 5,00 80,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

VV "do 5-ti km" 4*4 16,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 16,000

27 K 162301962

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 

mm

kus 12,000 12,00 144,00 CS ÚRS 2020 01
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PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

VV "do 5-ti km" 4*3 12,000

VV "(na místo určené obcí Koloveč)"

VV Součet 12,000

28 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 10 437,000 5,00 52 185,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

29 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 784,000 12,00 9 408,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "do 50 km" 49*(13+3) 784,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

VV Součet 784,000

30 K 162309999.R Poplatek za likvidaci pařezů kus 229,000 100,00 22 900,00

PP Poplatek za likvidaci pařezů

31 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 1 000 do 1 500 m

m3 1 310,000 52,00 68 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

000 do 1 500 m

VV "ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro ohumusování" 655*2 1 310,000

VV Součet 1 310,000

32 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 1 024,000 52,00 53 248,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 40*2 80,000

VV "zemina do násypů" 190*2 380,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" 117*2 234,000

VV "zemina pro zřízení ochranného valu" 15*2 30,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 150*2 300,000

VV Součet 1 024,000

33 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 607,000 64,00 102 848,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

34 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "materiál z demolice čel stáv. propustku" 18 18,000

VV "materiál z demolice vtokové jímky" 2 2,000

VV Součet 20,000

35 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i za

m3 340,000 7,00 2 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "do 27 km" 17*20 340,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 340,000

36 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 55,000 36,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5
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VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 40 40,000

VV "zemina pro zřízení ochranného valu" 15 15,000

VV Součet 55,000

37 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 655,000 15,00 9 825,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "ornice z dočasné skládky zpět"

VV "pro ohumusování" 655 655,000

VV Součet 655,000

38 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 457,000 30,00 13 710,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skpiny 4 a 5

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "zemina do násypů" 190 190,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" 117 117,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 150 150,000

VV Součet 457,000

39 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 

pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
m2 2 250,000 9,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "určeno z příčných řezů" 2250 2 250,000

VV Součet 2 250,000

40 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 190,000 100,00 19 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV "určeno z příčných řezů" 190 190,000

VV "(z vhodné nenamrzavé zeminy)"

VV Součet 190,000

41 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 5 015,000 9,00 45 135,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "zemina dočasná" 512 512,000

VV "ornice dočasná" 655 655,000

VV "zemina trvalá" 2241 2 241,000

VV "ornice trvalá" 1607 1 607,000

VV Součet 5 015,000

42 K 173103101

Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev 

zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných 

vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 

1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky 

vrstvy do 2,5 m

m3 15,000 120,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a 

kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné 

šířky vrstvy do 2,5 m

VV "ochranný zemní val" 15 15,000

VV Součet 15,000

43 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 39,400 211,00 8 313,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "kolem ŽB trub, se zhutněním"

VV 79 - 66*0,6 39,400

VV Součet 39,400

44 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 39,400 142,00 5 594,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

45 K 181006123
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 

přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m
m2 750,000 30,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka 

vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

VV "hrubé terénní úpravy (ze zeminy z výkopku)"

VV "orientačně" 150/0,2 750,000

VV Součet 750,000

46 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 7 988,000 6,00 47 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,002 32 - 1,345 99" 4850+2016 6 866,000
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VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,124 25 - 0,145 05 L" 35 35,000

VV "km 0,278 14 - 0,311 24 L" 55 55,000

VV "km 0,540 24 - 0,598 45 P" 110 110,000

VV "km 0,659 44 - 0,691 05 L" 52 52,000

VV "km 0,931 72 - 0,963 63 P" 55 55,000

VV "km 1,175 70 - 1,227 70 P" 95 95,000

VV "KŘIŽOVATKY"

VV "km 0,020 36 P" 60 60,000

VV "km 0,293 70 L" 35 35,000

VV "km 0,589 21 P" 30 30,000

VV "km 0,710 05 P" 50 50,000

VV "km 0,749 76 L" 60 60,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 25 25,000

VV "km 0,419 18 P" 30 30,000

VV "km 0,587 39 L" 35 35,000

VV "km 0,490 P" 25 25,000

VV "km 1,005 30 L" 40 40,000

VV "km 1,295  13 L" 35 35,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,013 90 P" 15 15,000

VV "km 0,027 38 P" 50 50,000

VV "km 0,243 25 P" 50 50,000

VV "km 0,489 60 P" 25 25,000

VV "km 1,005 30 P" 45 45,000

VV "km 1,201 70 L" 35 35,000

VV "km 1,201 70 P" 10 10,000

VV "km 1,336 44 P" 65 65,000

VV Součet 7 988,000

47 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 610,000 8,00 20 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 2610 2 610,000

VV Součet 2 610,000

48 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 2 610,000 6,00 15 660,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz položka rozprostření ornice" 2610 2 610,000

VV Součet 2 610,000

49 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 80,910 120,00 9 709,20 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 2610*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 80,910

VV Součet 80,910

50 K 181451123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 

svahu přes 1:2 do 1:1

m2 3 940,000 7,00 27 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "viz položka rozprostření ornice" 1690+2250 3 940,000

VV Součet 3 940,000

51 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 122,140 120,00 14 656,80 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 3940*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 122,140

VV Součet 122,140

52 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

m2 1 690,000 20,00 33 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "určeno z příčných řezů" 1690 1 690,000

VV Součet 1 690,000

53 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 250,000 17,00 38 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "určeno z příčných řezů" 2250 2 250,000

VV Součet 2 250,000

54 K 182301131

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 3 940,000 10,00 39 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 1690+2250 3 940,000

VV Součet 3 940,000

55 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 2 241,000 35,00 78 435,00

PP Likvidace výkopku dle platné legislativy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na 

zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní 

vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle 

platné legislativy vč. všech souvisejících činností.

VV "odvoz výkopku zeminy - nevhodná a přebytečná zemina"

VV "celkem natěženo zeminy a ornice" 2575+4+82+92 2 753,000

VV "zemina pro obsyp potrubí" -40 -40,000

VV "zemina do násypů" -190 -190,000

VV "zemina pro zřízení zemních krajnic" -117 -117,000
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VV "zemina pro zřízení ochranného valu" -15 -15,000

VV "zemina pro terénní úpravy" -150 -150,000

VV Součet 2 241,000

D 2 Zakládání 161 910,00

57 K 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 94,500 520,00 49 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

4 až 16 mm

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,032 55 - 0,311 24 P" 0,5*0,3*285 42,750

VV "km 0,491 88 - 0,589 21 P" 0,5*0,3*105 15,750

VV "km 0,713-1,008 P" 0,5*0,3*(295-6-49) 36,000

VV Součet 94,500

58 K 212532111.R
Lože pro trativody z kameniva drceného frakce 0 až 22 

mm
m3 18,900 800,00 15 120,00

PP Lože pro trativody z kameniva drceného frakce 0 až 22 mm

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"

VV "km 0,032 55 - 0,311 24 P" 0,5*0,06*285 8,550

VV "km 0,491 88 - 0,589 21 P" 0,5*0,06*105 3,150

VV "km 0,713-1,008 P" 0,5*0,06*(295-6-49) 7,200

VV Součet 18,900

59 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 150

m 630,000 155,00 97 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 150

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,032 55 - 0,311 24 P" 285 285,000

VV "km 0,491 88 - 0,589 21 P" 105 105,000

VV "km 0,713-1,008 P" 295 295,000

VV "v místě podélné rýhy a v km 0,491-0,540" -6-49 -55,000

VV Součet 630,000

D 4 Vodorovné konstrukce 118 981,25

60 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 144,900 240,00 34 776,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 

z betonu C 12/15

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 0,9*10 + 2*3 15,000

VV "km 0,419 18 P" 0,9*10 + 2*3 15,000

VV "km 0,490 P" 0,9*9+ 2*3 14,100

VV "km 0,587 39 L" 0,9*12 + 2*3 16,800

VV "km 1,005 30 L" 0,9*12 + 2*3 16,800

VV "km 1,295 13 L" 0,9*12 + 2*3 16,800

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 1,2*6 + 2*3 13,200

VV "km 0,540" 1,2*5+2*3 12,000

VV "km 0,749 76 L" 1,2*16 + 2*3 25,200

VV Součet 144,900

61 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 54,000 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV "odláždění vtoku a výtoku vodohospodářských objektů"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 3*2 6,000

VV "km 0,419 18 P" 3*2 6,000

VV "km 0,490 P" 3*2 6,000

VV "km 0,587 39 L" 3*2 6,000

VV "km 1,005 30 L" 3*2 6,000

VV "km 1,295 13 L" 3*2 6,000

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 3*2 6,000

VV "km 0,540" 3*2 6,000

VV "km 0,749 76 L" 3*2 6,000

VV Součet 54,000

62 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 

otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
kus 74,000 30,00 2 220,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "pod ŽB trouby, 2 ks pod troubu"

VV (21+10)*2 + (3+3)*2 74,000

VV Součet 74,000

63 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 74,000 190,00 14 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

64 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 13,635 2 550,00 34 769,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "pod ŽB trouby, tl. lože 0,15 m"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 0,9*10*0,15 1,350

VV "km 0,419 18 P" 0,9*10*0,15 1,350

VV "km 0,490 P" 0,9*9*0,15 1,215

VV "km 0,587 39 L" 0,9*12*0,15 1,620

VV "km 1,005 30 L" 0,9*12*0,15 1,620
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VV "km 1,295 13 L" 0,9*12*0,15 1,620

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 1,2*6*0,15 1,080

VV "km 0,540" 1,2*5*0,15 0,900

VV "km 0,749 76 L" 1,2*16*0,15 2,880

VV Součet 13,635

65 K 452318510.R Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 6,480 3 450,00 22 356,00

PP Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek

VV
"lemování zádlažby vtoku a výtoku vodohospodářských 

objektů"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,419 18 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,490 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,587 39 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 1,005 30 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 1,295 13 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,540" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,749 76 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 6,480

D 5 Komunikace pozemní 3 189 062,00

68 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 15 254,000 67,00 1 022 018,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

69 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

m2 6 283,000 183,00 1 149 789,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

70 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 672,000 75,00 50 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV "prům. šířka krajnice 0,25 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,002 32 - 1,345 99" (1344*2)*0,25 672,000

VV Součet 672,000

71 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 117,100 150,00 17 565,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV "z vhodné nenamrzavé zeminy"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,002 32 - 0,311 24 P" 309*0,1 30,900

VV "km 0,484 31 - 1,345 99 P" 862*0,1 86,200

VV Součet 117,100

72 K 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 5 947,000 150,00 892 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

73 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 54,000 850,00 45 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "odláždění vtoku a výtoku vodohospodářských objektů"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 3*2 6,000

VV "km 0,419 18 P" 3*2 6,000

VV "km 0,490 P" 3*2 6,000

VV "km 0,587 39 L" 3*2 6,000

VV "km 1,005 30 L" 3*2 6,000

VV "km 1,295 13 L" 3*2 6,000

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 3*2 6,000

VV "km 0,540" 3*2 6,000

VV "km 0,749 76 L" 3*2 6,000

VV Součet 54,000

74 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 54,000 210,00 11 340,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

D 8 Trubní vedení 15 130,00

75 K 895611111.R
Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění 

lom. kamenem
kus 4,000 2 540,00 10 160,00

PP Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění lom. kamenem

76 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

B125, C250

VV "VTOKOVÁ JÍMKA"

VV "km 0,916 52 L" 1 1,000

VV Součet 1,000
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77 M 552423199.R mříž ocel. s rámem B125 kus 1,000 4 320,00 4 320,00

PP mříž ocel. s rámem B125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 656 067,00

78 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "A 15" 2 2,000

VV "B 1" 2 2,000

VV "E 12" 2 2,000

VV Součet 6,000

79 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 480,000 12,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "předpokládaná doba výstavby cca 80 dní"

VV 80*6 480,000

VV Součet 480,000

80 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "Z 2" 2 2,000

VV Součet 2,000

81 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 160,000 25,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

VV "předpokládaná doba výstavby cca 80 dní"

VV 80*2 160,000

VV Součet 160,000

82 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení směrové desky základní
kus 25,000 20,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové 

desky základní

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "orientačně" 25 25,000

VV Součet 25,000

83 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-

1111

kus 2 000,000 12,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

VV "předpokládaná doba výstavby cca 80 dní"

VV 80*25 2 000,000

VV Součet 2 000,000

84 K 919411121

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 

zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub 

DN 600 až 800 mm

kus 4,000 19 100,00 76 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na 

prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV "km 0,443 47" 2 2,000

VV "km 0,540" 2 2,000

VV Součet 4,000

85 K 919413121

Vtoková jímka propustku z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z 

trub DN do 800 mm

kus 1,000 16 600,00 16 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm

VV "km 0,916 52 L" 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 24 500,00 49 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV "km 0,749 76 L" 2 2,000

VV Součet 2,000

87 K 919442313

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva 

z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením přes 700 do 1000 mm

kus 6,000 15 600,00 93 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 

mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením přes 700 do 1000 mm

VV "km 0,419 18 L" 1 1,000

VV "km 0,419 18 P" 1 1,000

VV "km 0,490 P" 1 1,000

VV "km 0,587 39 L" 1 1,000

VV "km 1,005 30 L" 1 1,000

VV "km 1,295 13 L" 1 1,000

VV Součet 6,000

88 K 919449999.R Řezání ŽB trub DN 400 kus 12,000 3 260,00 39 120,00

PP Řezání ŽB trub DN 400

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"
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VV "km 0,419 18 L" 2 2,000

VV "km 0,419 18 P" 2 2,000

VV "km 0,490 P" 2 2,000

VV "km 0,587 39 L" 2 2,000

VV "km 1,005 30 L" 2 2,000

VV "km 1,295 13 L" 2 2,000

VV Součet 12,000

89 K 919492913

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý 

další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

kus 41,000 2 140,00 87 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek 

k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 10-4 6,000

VV "km 0,419 18 P" 10-4 6,000

VV "km 0,490 P" 9-4 5,000

VV "km 0,587 39 L" 12-4 8,000

VV "km 1,005 30 L" 12-4 8,000

VV "km 1,295 13 L" 12-4 8,000

VV Součet 41,000

90 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
m 27,000 1 780,00 48 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 6 6,000

VV "km 0,540" 5 5,000

VV "km 0,749 76 L" 16 16,000

VV Součet 27,000

91 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 27,000 2 960,00 79 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

92 K 919521140.R Řezání ŽB trub DN 600 kus 4,000 5 400,00 21 600,00

PP Řezání ŽB trub DN 600

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 2 2,000

VV "km 0,749 76 L" 2 2,000

VV Součet 4,000

93 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 27,050 2 640,00 71 412,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,419 18 L" 10*0,25 2,500

VV "km 0,419 18 P" 10*0,25 2,500

VV "km 0,490 P" 9*0,25 2,250

VV "km 0,587 39 L" 12*0,25 3,000

VV "km 1,005 30 L" 12*0,25 3,000

VV "km 1,295 13 L" 12*0,25 3,000

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,443 47" 6*0,4 2,400

VV "km 0,540" 5*0,4 2,000

VV "km 0,749 76 L" 16*0,4 6,400

VV Součet 27,050

94 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 1 500,000 3,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice II/183" 5*100*3 1 500,000

VV Součet 1 500,000

95 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 2 100,000 2,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

VV "během a po skončení stavebních prací"

VV "kryt stáv. MK" 3,5*200*3 2 100,000

VV Součet 2 100,000

96 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 1 500,000 2,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice III/183" 5*100*3 1 500,000

VV Součet 1 500,000

97 K 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

do 300 mm

m 12,500 430,00 5 375,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN do 300 mm

VV "stáv. propustek v trase"

VV "km 0,437 42 L" 12,5 12,500

VV Součet 12,500

Strana 25 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm

m 43,500 480,00 20 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

VV "stáv. proustky v trase"

VV "km 0,437 42 P" 8,5 8,500

VV "km 0,443 47" 8 8,000

VV "km 0,491 88 P" 8 8,000

VV "km 0,604 56 L" 10 10,000

VV "km 0,749 76 L" 9 9,000

VV Součet 43,500

D 997 Přesun sutě 57 137,00

99 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 171,000 13,00 2 223,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "štěrk, štět" 171 171,000

VV Součet 171,000

100 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 4 446,000 3,00 13 338,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "do 27 km" 26*171 4 446,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 4 446,000

101 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 22,600 16,00 361,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "živičné kry" 22,6 22,600

VV Součet 22,600

102 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 587,600 4,00 2 350,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "do 27 km" 26*22,6 587,600

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 587,600

103 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 52,000 220,00 11 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "suť z demolice propustků" 52 52,000

VV Součet 52,000

104 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 1 352,000 16,00 21 632,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV "do 27 km" 26*52 1 352,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 1 352,000

105 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 96,000 20,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "celkem" 52+44 96,000

VV Součet 96,000

106 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 171,000 20,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "štěrk, štět" 171 171,000

VV Součet 171,000

107 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,600 20,00 452,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "živičné kry" 22,6 22,600

VV Součet 22,600

D 998 Přesun hmot 6 787,60

108 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 678,760 10,00 6 787,60 CS ÚRS 2020 01
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PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 868 787,23

HSV - Práce a dodávky HSV 868 787,23

    1 - Zemní práce 232 773,07

    4 - Vodorovné konstrukce 21 226,08

    5 - Komunikace pozemní 17 625,00

    8 - Trubní vedení 537 654,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 660,00

    997 - Přesun sutě 1 372,00

    998 - Přesun hmot 5 477,08

301 - Zatrubnění příkopu
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Stavba:
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Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 868 787,23

D HSV Práce a dodávky HSV 868 787,23

D 1 Zemní práce 232 773,07

1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 30,000 80,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "stáv. kryt komunikace" 30 30,000

VV Součet 30,000

2 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného

m3 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "stáv, vtokový objekt v trase" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 380,000 24,00 9 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"

VV "celkem" 380 380,000

VV Součet 380,000

4 K 131351100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 51,920 266,00 13 810,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 

20 m3

VV "PRO KANAL. ŠACHTY"

VV 2*2*2*6 48,000

VV "(Š2 - Š7)"

VV "PRO VTOKOVÉ OBJEKTY"

VV (1,4*1,4*1)*2 3,920

VV Součet 51,920

5 K 132351251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 

m3

m3 19,200 170,00 3 264,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "PRO POTRUBÍ DN 300"

VV 0,8*1,2*20 19,200

VV Součet 19,200

6 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 do 500 m3

m3 270,720 80,00 21 657,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV "PRO POTRUBÍ DN 500"

VV 1,2*1,5*150,4 270,720

VV Součet 270,720

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 70,000 52,00 3 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV "ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro ohumusování" 35*2 70,000

VV Součet 70,000

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 484,000 52,00 25 168,00 CS ÚRS 2020 01
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Strana 30 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "pro obsyp šachet" 36*2 72,000

VV "pro zásyp rýh" 206*2 412,000

VV Součet 484,000

9 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 41,000 64,00 2 624,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

10 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 

na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 100,000 64,00 6 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

11 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "materiál z bourání vtokové jímky" 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i za

m3 25,000 7,00 175,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "do 26-ti km" 25*1 25,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 25,000

13 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "ornice z dočasné skládky zpět"

VV "pro ohumusování" 35 35,000

VV Součet 35,000

14 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 242,000 36,00 8 712,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "pro obsyp šachet" 36 36,000

VV "pro zásyp rýh" 206 206,000

VV Součet 242,000

15 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 418,000 9,00 3 762,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "zemina dočasná" 242 242,000

VV "ornice dočasná" 35 35,000

VV "zemina trvalá" 100 100,000

VV "ornice trvalá" 41 41,000

VV Součet 418,000

16 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 242,000 115,00 27 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "kolem kanal. šachet, se zhutněním"

VV 48 - 6*2 36,000

VV "zásyp rýh kanalizace, se zhutněním"

VV "DN 300" 20*0,9 18,000

VV "DN 500" 150,4*1,25 188,000

VV Součet 242,000
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17 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození

m3 242,000 25,00 6 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z 

vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 208,128 211,00 43 915,01 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "KOLEM PVC POTRUBÍ DN 300, se zhutněním"

VV 0,8*0,6*20 9,600

VV "KOLEM PVC POTRUBÍ DN 500, se zhutněním"

VV 1,2*1,1*150,4 198,528

VV Součet 208,128

19 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 208,128 205,00 42 666,24 CS ÚRS 2020 01

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

20 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 141,000 6,00 846,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV "KOMUNIKACE" 30 30,000

VV "SJEZDY" 13+30+30+10+12+16 111,000

VV Součet 141,000

21 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 350,000 15,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "čisté terénní úpravy" 350 350,000

VV Součet 350,000

22 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 350,000 5,63 1 970,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz položka rozprostření ornice" 350 350,000

VV Součet 350,000

23 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,850 120,00 1 302,00 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 350*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 10,850

VV Součet 10,850

D 4 Vodorovné konstrukce 21 226,08

24 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 38,496 480,00 18 478,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "POD PVC POTRUBÍ DN 300"

VV 0,8*20*0,15 2,400

VV "POD PVC POTRUBÍ DN 500"

VV 1,2*150,4*0,2 36,096

VV Součet 38,496

25 K 452386111

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu 

vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 

pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 6,000 458,00 2 748,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence 

z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "KANAL. ŠACHTY" 6 6,000

VV "(Š2 - Š7)"

VV Součet 6,000

D 5 Komunikace pozemní 17 625,00

26 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 141,000 125,00 17 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "KOMUNIKACE" 30 30,000

VV "SJEZDY" 13+30+30+10+12+16 111,000

VV Součet 141,000

D 8 Trubní vedení 537 654,00

27 K 871375221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

m 20,000 1 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

VV "přípojky vtokových objektů" 10+10 20,000

VV Součet 20,000

28 K 871425221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

m 150,400 2 060,00 309 824,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

VV "ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU"

VV 23,7+20+22,4+28,7+28+27,6 150,400

VV Součet 150,400

33 K 894411141

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN 500

kus 6,000 13 000,00 78 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500

VV "KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 6 6,000

VV "(Š2 - Š7)"

VV Součet 6,000

34 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

35 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

36 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

37 M 59224047
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i 

nástupnice 100x108,5x23cm
kus 6,000 8 450,00 50 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 

100x108,5x23cm

38 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 6,000 4 390,00 26 340,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

39 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 3,000 995,00 2 985,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

VV "KANAL. ŠACHTY" 3 3,000

VV "(Š2, Š6, Š7)"

VV Součet 3,000

40 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 3,000 3 850,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125

41 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

VV "KANAL. ŠACHTY" 3 3,000

VV "(Š3, Š4, Š5)"

VV Součet 3,000

42 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000 4 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

43 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg
kus 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

VV "stáv. vtokový objekt v trase" 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

B125, C250

VV "VTOKOVÝ OBJEKT" 2 2,000

VV Součet 2,000

45 M 552423199.R mříž ocel. s rámem B125 kus 2,000 4 320,00 8 640,00

PP mříž ocel. s rámem B125

46 K 899999999.R Demontáž potrubí vč. zemních prací apod. m 3,000 500,00 1 500,00

PP Demontáž potrubí vč. zemních prací apod.

VV "stáv. přípojka vtokového objektu" 3 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 660,00

47 K 919413111
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 

12/15, propustku z trub DN do 800 mm
kus 2,000 17 300,00 34 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub 

DN do 800 mm

VV "VTOKOVÝ OBJEKT" 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

do 300 mm

m 42,000 430,00 18 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN do 300 mm

VV "stáv. propustky v trase" 5,5+11,5+14,5+3+3+4,5 42,000

VV Součet 42,000

D 997 Přesun sutě 1 372,00

49 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "štěrk, štět" 12 12,000

VV Součet 12,000

50 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 312,000 3,00 936,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "do 26-ti km" 26*12 312,000

VV "(recyklační centrum AZS 98 Újezd u Domažlic)"

VV Součet 312,000

51 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "materiál z demolice vtokové jímky" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,000 20,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "štěrk, štět" 12 12,000

VV Součet 12,000

D 998 Přesun hmot 5 477,08

53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 273,854 20,00 5 477,08 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 962,76

HSV - Práce a dodávky HSV 258 962,76

    1 - Zemní práce 253 495,10

    998 - Přesun hmot 5 467,66

801 - Výsadba doprovodné ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258 962,76

D HSV Práce a dodávky HSV 258 962,76

D 1 Zemní práce 253 495,10

1 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m
m2 130,000 13,00 1 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

VV
"přebytečná zemina z výkopu jamek pro výsadbu 

(rozprostřena v okolí provedené výsadby)"

VV 26/0,2 130,000

VV Součet 130,000

2 K 183101222

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3

kus 35,000 850,00 29 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 

m3

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 26,250 510,00 13 387,50 CS ÚRS 2020 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 35*0,75 "Přepočtené koeficientem množství 26,250

VV Součet 26,250

4 K 184102115

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 35,000 585,00 20 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

5 M 026504090.R
Javor klen /Acer pseudoplatanus/ obvod kmene 12-14 

cm, s balem
kus 20,000 2 950,00 59 000,00

PP Javor klen /Acer pseudoplatanus/ obvod kmene 12-14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 20 20,000

VV Součet 20,000

6 M 026504620.R
Dub letní (Quercus robur), obvod kmene 12 - 14 cm, s 

balem
kus 1,000 3 650,00 3 650,00

PP Dub letní (Quercus robur), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M 026504899.R
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod kmene 12-14 

cm, s balem
kus 12,000 3 900,00 46 800,00

PP Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod kmene 12-14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 12 12,000

VV Součet 12,000

8 M 026505150.R
Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s 

balem
kus 2,000 3 980,00 7 960,00

PP Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 35,000 394,00 13 790,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

10 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 105,000 160,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

VV 35*3 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

VV Součet 105,000

11 M 605912610.R
dřevěná příčka půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté 

průměr 50 mm, délka 300 - 500 mm
kus 105,000 45,00 4 725,00

PP
dřevěná příčka půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 mm, 

délka 300 - 500 mm

VV 35*3 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

VV Součet 105,000

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

801 - Výsadba doprovodné ...

Strana 37 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 184215331

Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen 

pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na 

konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m

kus 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních 

popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, 

výšky do 5 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

13 M 69311054 tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm m 175,000 25,00 4 375,00 CS ÚRS 2020 01

PP tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm

VV 35*5 "Přepočtené koeficientem množství 175,000

VV Součet 175,000

14 M 691999999.R úvazek ke stromům kus 105,000 45,00 4 725,00

PP úvazek ke stromům

VV 35*3 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

VV Součet 105,000

15 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 

do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

VV
"viz položka výsadba (ze zeminy získané při hloubení jamek 

pro výsadbu)"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

16 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 

rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
kus 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 2 2,000

VV "Jeřáb ptačí" 12 12,000

VV "Dub letní" 1 1,000

VV "Javor klen" 20 20,000

VV Součet 35,000

17 M 31324775 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm m 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm

18 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 35,000 58,60 2 051,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "plocha cca 1 m2 na 1 strom"

VV 35*1 35,000

VV Součet 35,000

19 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,605 920,00 3 316,60 CS ÚRS 2020 01

PP kůra mulčovací VL

VV 35*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 3,605

VV Součet 3,605

D 998 Přesun hmot 5 467,66

20 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 9,427 580,00 5 467,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m
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HSV - Práce a dodávky HSV 507 911,16

    1 - Zemní práce 496 598,26

    998 - Přesun hmot 11 312,90

802 - Výsadba doprovodné ...

2018_24 - POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ_DOD3

Strana 40 z 48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 911,16

D HSV Práce a dodávky HSV 507 911,16

D 1 Zemní práce 496 598,26

1 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m
m2 247,500 13,00 3 217,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

VV
"přebytečná zemina z výkopu jamek pro výsadbu 

(rozprostřena v okolí provedené výsadby)"

VV 49,5/0,2 247,500

VV Součet 247,500

2 K 183101222

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3

kus 66,000 850,00 56 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 

m3

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 49,500 510,00 25 245,00 CS ÚRS 2020 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 66*0,75 "Přepočtené koeficientem množství 49,500

VV Součet 49,500

4 K 184102115

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 66,000 585,00 38 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

5 M 026520298.R Jabloň (Malus sp.), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 35,000 3 800,00 133 000,00

PP Jabloň (Malus sp.), obvod kmene 12-14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 35 35,000

VV Součet 35,000

6 M 026520299.R
Třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 12-14 cm, 

s balem
kus 31,000 3 450,00 106 950,00

PP Třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 12-14 cm, s balem

VV "viz položka výsadba" 31 31,000

VV Součet 31,000

7 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 66,000 394,00 26 004,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

8 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 198,000 160,00 31 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

VV 66*3 "Přepočtené koeficientem množství 198,000

VV Součet 198,000

9 M 605912610.R
dřevěná příčka půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté 

průměr 50 mm, délka 300 - 500 mm
kus 198,000 45,00 8 910,00

PP
dřevěná příčka půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 mm, 

délka 300 - 500 mm

VV 66*3 "Přepočtené koeficientem množství 198,000

VV Součet 198,000

10 K 184215331

Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen 

pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na 

konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m

kus 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních 

popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, 

výšky do 5 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

11 M 69311054 tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm m 330,000 25,00 8 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm

VV 66*5 "Přepočtené koeficientem množství 330,000

VV Součet 330,000

12 M 691999999.R úvazek ke stromům kus 198,000 45,00 8 910,00
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802 - Výsadba doprovodné ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP úvazek ke stromům

VV 66*3 "Přepočtené koeficientem množství 198,000

VV Součet 198,000

13 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 

do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

VV
"viz položka výsadba (ze zeminy získané při hloubení jamek 

pro výsadbu)"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

14 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 

rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
kus 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV "viz položka výsadba"

VV "Jabloň" 35 35,000

VV "Třešeň ptačí" 31 31,000

VV Součet 66,000

15 M 31324775 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm m 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm

16 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 66,000 58,60 3 867,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

VV "plocha cca 1 m2 na 1 strom"

VV 66*1 66,000

VV Součet 66,000

17 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,798 920,00 6 254,16 CS ÚRS 2020 01

PP kůra mulčovací VL

VV 66*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 6,798

VV Součet 6,798

D 998 Přesun hmot 11 312,90

18 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 19,505 580,00 11 312,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

901 - VRN HPC 1.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 500,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Archeologický dohled

VV "nálezová zpráva" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 011409999.R Ekotoxikologický test výkopku kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Ekotoxikologický test výkopku

VV "celkem" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytýčení stavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 18 700,00 18 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"na základě geodetického polohopisného a výškopisného 

zaměření" 3
3,000

VV Součet 3,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 400,00

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

VV "publicita"1 1,000

VV "výstražné tabulky na staveništi" 2 2,000

VV Součet 3,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí
komple

t
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky hutnicí

VV "dle TKP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

10 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

VV "práce za omezeného provozu na sil. III/18316" 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 100,00 21,00% 27 531,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 631,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 131 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

902 - VRN HPC 1.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 600,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Archeologický dohled

VV "nálezová zpráva" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 011409999.R Ekotoxikologický test výkopku kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Ekotoxikologický test výkopku

VV "celkem" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 29 700,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "vytýčení stavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 45 900,00 45 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"na základě geodetického polohopisného a výškopisného 

zaměření" 3
3,000

VV Součet 3,000

D VRN3 Zařízení staveniště 7 500,00

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na stavební buňky

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Informační tabule na staveništi

VV "publicita" 1 1,000

VV "výstražné tabulky na staveništi" 2 2,000

VV Součet 3,000

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí
komple

t
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky hutnicí

VV "dle TKP" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

10 K 072002000 Silniční provoz kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Silniční provoz

VV "práce za omezeného provozu na místní komunikaci" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

11 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení
komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní náklady bez rozlišení

VV "dodatečná ochrana podz. inž. sítí" 1 1,000

VV "(dle požadavků správců jednotlivých podz. inž. sítí)"

VV Součet 1,000
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