
 Číslo smlouvy objednatele: 1242-2020-571101/2 
                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 488-2020 

                             

 

DODATEK č. 2/2021 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “  

(dále jen „dodatek č.2“)  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
 
Adresa:  
      
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                               SPH stavby s.r.o.  
Sídlo:  Průmyslová 1414 

  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
tel:            
                      
E-mail:                
ID DS:               cd4rhxq 
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    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
    tel:                                                                         
    e-mail:             
    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.   
    číslo účtu:            27-3948420257/0100    
    IČO:            26230470  
    DIČ:            je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I   

Předmět a účel dodatku č. 2 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Realizace 
souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “  (dále jen „dílo“), je navýšení rozsahu stavebních 
prací v souvislosti s rozšířením plochy asfaltového krytu vozovky v místě 2 
hospodářských sjezdů (začátek CH3, konec CV11) a v místě připojení CH3 k místní 
komunikaci - konec CH3 oproti projektové dokumentaci. Jedná se o vícepráce 
z podnětu obce Třebom, tedy nevyvolané zhotovitelem. Tyto 2 rozšířené sjezdy budou 
využívány pro sjezd kombajnů a zem. techniky s návěsy, která není schopna využít 
jinde projektované zpevněné příkré sjezdy   přímo přes průleh v jeho sklonu, ty lze 
využít pouze pro přejezd traktorů. Třetí asfaltovaná plocha je na konci CH3 v místě 
připojení na místní komunikaci v intravilánu, kde je nutno navýšit a navázat stávající 
asfaltový kryt a změnit spád vozovky, aby voda po přívalových srážkách mohla plynule 
přetékat na přilehlý terén a nezůstávala na komunikaci v křižovatce, jak tomu bylo při 
posledních větších deštích. 

2. Tyto změny se v rozpočtu stavby projeví jako vícepráce. Soupis víceprací označený 
„Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, asfaltová plocha“ 

byl odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a 
objednatelem. Tento soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Soupis je členěn na 2 objekty: 
 
01 Asfaltová plocha - komunikace CH3 -připojení na MK  
02 Asfaltování sjezdů CH3, CV11  
 
Vícepráce jsou specifikovány výčtem položek pro pokládku asfaltových vrstev a 
spojovací postřiky. Všechny položky víceprací jsou oceněny původními cenami dle 
SOD, krom jediné v objektu 01 poř. č. 1, která je odvozená od jednotkové ceny obdobné 
položky dle SOD pro menší tloušťku asfaltobetonové vrstvy  
 
 
 
 
 
 
 



   

3 

 

                                                           Čl. II 
Cena za vícepráce a celková cena díla 

 
1. Cena za vícepráce:…………….  +202 249,33 Kč (bez DPH) 

Celková hodnota změny díla ……….+202 249,33 Kč (bez DPH), tj. navýšení ceny 
původního díla bez DPH o  0,76% 

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 se mění takto: 

Hodnota závazku dle původní SoD 26 689 689,00 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – méněpráce celkem - 38 060,00 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – vícepráce celkem +1 463 665,79 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 2 – vícepráce……………………….       + 202 249,33 Kč (bez DPH 
 
Hodnota závazku dle dodatku č. 2 k SoD 28 317 544,10 Kč (bez DPH) 
DPH 21 %  5 946 684,26 Kč 
Celková cena díla                                                 34 264 228,40 Kč (s DPH) 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1: „Soubor staveb společných zařízení 
v k. ú. Třebom - vícepráce, asfaltová plocha“  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

V Ostravě 16.9.2021 V Bystřici nad Pernštejnem 15.9.2021  

 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o. 

 



Stavba: 20201130B

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

70200

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

42 472,36

0,00

0,00

0,00

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, 
asfaltová plocha

SPH stavby s.r.o.

Celkem

202 249,33

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5

Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

202 249,33

244 721,69

202 249,33

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 114 893,02 24 127,53 139 020,55 57

01 0,00 114 893,02 24 127,53 139 020,55 57

02 0,00 87 356,31 18 344,83 105 701,14 43

01 0,00 87 356,31 18 344,83 105 701,14 43

0,00 202 249,33 42 472,36 244 721,69 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 201 407,50 100

99 HSV 348,81 0

998 HSV 493,02 0

Cena celkem 202 249,33 100

Celkem za stavbu

Komunikace pozemní

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Asfaltová plocha - komunikace 
CH3-připojení na MK

Asfaltová plocha komunikace CH3

Asfaltování sjezdů CH3, CV11

Asfaltování sjezdů
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S: 20201130B

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Číslo pol. z SOD

Díl: 5 Komunikace pozemní 114 400,00
1 5 R 01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 40 mm š přes 3 m Asfaltový beton
m2 260,00000 195,00 50 700,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 

POLNÍ CESTY - SO-02 Polní 
cesta CH3 - pol. odvozená z 
pol. č. 56 SO-02; 1/2 tl. = 
390/2=195 Kč

2 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem 

m2 520,00000 15,50 8 060,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 Polní 
cesta CH3 - pol č.60

2 vrstvy : 2*260 520,00000

3 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf

m2 260,00000 214,00 55 640,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 Polní 
cesta CH3 - pol č.61

Díl: 998 Přesun hmot 493,02
4 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun 
hm

t 61,62780 8,00 493,02 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 Polní 
cesta CH3 - pol č.74

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, asfaltová plocha

Asfaltová plocha - komunikace CH3 -připojení na MK

Asfaltová plocha komunikace CH3
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S: 20201130B

O: 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Číslo pol. z SOD

Díl: 5 Komunikace pozemní 87 007,50
1 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton
m2 135,00000 390,00 52 650,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 

POLNÍ CESTY - SO-02 
Polní cesta CH3 - pol č.56

7*10  CH3 70,00000

6,5*10 CV11 65,00000

2 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu 

m2 135,00000 25,00 3 375,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 
Polní cesta CH3 - pol č.59

3 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem 

m2 135,00000 15,50 2 092,50 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 
Polní cesta CH3 - pol č.60

4 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf

m2 135,00000 214,00 28 890,00 Objekt 2917-17-1 ČÁST 
POLNÍ CESTY - SO-02 
Polní cesta CH3 - pol č.61

7*10  CH3 70,00000

6,5*10  CV11 65,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 348,81
5 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 43,60095 8,00 348,81 Objekt 2917-17-1 ČÁST 

POLNÍ CESTY - SO-02 
Polní cesta CH3 - pol č.74

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, asfaltová plocha

Asfaltování sjezdů CH3, CV11

Asfaltování sjezdů
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