MP 2/11a – příloha č. 10 (1.1.2020)

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1110-2021-523101
(dále jen „smlouva“)
na veřejnou zakázku vedenou pod názvem
„Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK“ 

Smluvní strany: 

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
se sídlem:	Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Berka
tel.	xxx
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 	19-3723001 / 0710
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
se sídlem:	Selská 41/86, 614 00 Brno
zastoupený: 	Milanem Navrátilem, jednatelem 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	h4ipq49
bankovní spojení:	SBERBANK CZ, a.s.
číslo účtu:	4010035635 / 6800
IČ:	25524852
DIČ:	CZ25524852, je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“). 

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy o dílo ze dne 11.8.2021 upravuje termín plnění následujícím způsobem:
I.

Článek II. odst. 2.2. nově zní:
Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do 4.10.2021. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.


II.

Důvodem změny vymezené v čl. I. tohoto dodatku je nutnost projednání víceprací spočívajících v dodávce a výměně 3 kusů sekundárních oběhových čerpadel.


III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne: 19.9.2021			V Brně dne: 18.9.2021





................................................  		 ...............................................   
Ing. Renata Číhalová				Milan Navrátil
ředitelka KPÚ pro JmK			jednatel společnosti














Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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