
 

 

 

                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101   
        Číslo smlouvy zhotovitele:     
                      
 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nové Bránice 

 
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:      Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněni jednat:         Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

                                                                  Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno    

Sídlo pobočky: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz   

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

 

dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: jednatelem Ing. Karlem Vondráčkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: s85762s  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 0720092329/0800  

IČ: 40527514  

DIČ: CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „zhotovitel“. 
 
 

mailto:brno.pk@spucr.cz


                              

Z důvodu potřeby navýšení výměry státní půdy v k. ú. Nové Bránice pro opatření navržená v rámci plánu 

společných zařízení probíhaly v rámci řízení o KoPÚ v k. ú. Nové Bránice (dále jen „KoPÚ“) směny pozemků, 

které realizoval KPÚ pro Jihomoravský kraj.  

Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo byly na základě dohody smluvních stran práce na KoPÚ pozastaveny do 

doby, kdy budou směny pozemků vloženy do katastru nemovitostí. Směnné smlouvy byly do katastru 

nemovitostí zapsány v červenci a srpnu 2021 a v pracích na KoPÚ je možno pokračovat.  

Dne 26. 8. 2021 se v rámci řízení o KoPÚ konal kontrolní den č. 7, na kterém byl dohodnut společný postup 

dalších prací. Smluvní strany se dohodly, že  

1. vzhledem k velké časové prodlevě mezi již zpracovanými a odevzdanými soupisy nároků vlastníků 

pozemků a velkému rozsahu změn na dotčených listech vlastnictví, je nutné provést kompletní 

aktualizaci dokumentace nároků vlastníků,  

2. zpracovatel vyhotoví výstupní dokumentaci pro výkupy a směny pozemků obsahující technickou 

zprávu s podrobným popisem průběhu prací, zápisy z jednání s vlastníky s podklady pro výkupy             

a směny pozemků a tabulkový přehled získaných výměr na společná zařízení.   

3. termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků je 

nově stanoven na 31. 10. 2022. 

Dne 8. 9. 2021 podal zhotovitel žádost o změnu závazku s upřesněnými termíny ukončení jednotlivých dílčích 

celků a kalkulací víceprací. 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 1049-2014-523101 ve znění dodatků 

č. 1 - 6 mění následovně: 

 

I. 

 

Hlavní fakturační celek Přípravné práce se mění v těchto částech: 

 

V rámci dílčího fakturačního celku 1.6. se nově vkládá položka Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání – aktualizace. Počet měrných jednotek (MJ) a cena za 1 MJ bez 

DPH v Kč zůstává stejná jako v případě již odevzdané dokumentace soupisu nároků v roce 2016, tj. 378 MJ 

a 230 Kč bez DPH za 1  MJ. Celková cena tohoto fakturačního celku činí 86 940 Kč bez DPH. Termín ukončení 

se stanovuje na 28. 2. 2022. 

 

Nově se vkládá dílčí fakturační celek 1.7. Výstupní dokumentace pro výkupy a směny pozemků v rámci 

řízení o KoPÚ v k.ú. Nové Bránice – vícepráce. Počet MJ se stanovuje na 116 hod., cena za 1 MJ bez DPH 

600 Kč. Celková cena tohoto fakturačního celku činí 69 600 Kč bez DPH. Termín ukončení se stanovuje na 

31. 10. 2021. 

 

Hlavní fakturační celek Návrhové práce se mění v této části: 

 

U dílčího fakturační celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků je nově stanoven termín 

ukončení na 31. 10. 2022.    

 

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo č. 1049-2014-

523101 ve znění dodatků č. 1 - 6 o 156 540,00 Kč bez DPH, tj. o 189 413,40 Kč včetně DPH.                                                                                 

 

 

 

 

 

 



                              

Článek VII. Cena za provedení díla, odstavec 1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny se mění následovně:  

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 784 570,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 503 540,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH 132 300,00 Kč 

4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH  54 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 474 410,00 Kč 

DPH 21% 309 626,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 784 036,10 Kč 

 
      

III. 
 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v čl. I a II se mění příloha č. 1 Položkový výkaz činností, která je 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

                                                                                  IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1049-2014-523101 ve znění dodatků č. 1 - 6 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Brně dne: 17.9.2021                                                                   V Plzni dne: 16.9.2021 
 
Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová                                                                        Martin Vondráček 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                                         jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 

pro Jihomoravský kraj 

 

 
Příloha č.1: Položkový výkaz činností    
 
 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
 



Ucelená část (Hlavní  fakturační celek) / 

dílčí fakturační celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 396 140 55 440 11/2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 22 600 13 200

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 13 1 200 15 600

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 367 750 275 250 8/2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 29 800 23 200 8/2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 0 1 200 0

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a označování hranic 

pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.

100 bm 144 1 100 158 400 6/2016

Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.
ks 0 800 0  

1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák., včetně označování hranic pozemků 

podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 0 1 400 0

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 378 230 86 940 10/2016

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání  - 

aktualizace

ha 378 230 86 940 28.2.2022

1.7.

Výstupní dokumentace pro výkupy a 

směny pozemků v rámci řízení o KoPÚ 

v k. ú. Nové Bránice - vícepráce

hod. 116 600 69 600 31.10.2021

784 570

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 378 330 124 740 9/2017

Podrobné výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a 

lesních porostů

ha 42 450 18 900 9/2017

Podrobné výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 

porostech

ha 10 1 000 10 000 9/2017

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

100 bm 145 300 43 500 9/2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 378 800 302 400 31.10.2022

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 1 4 000 4 000

do 1 měsíce od 

zápisu do KN

503 540

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

1.2. 8/2015

1.3.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

2.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

1.6.



3. Mapové dílo

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 378 350 132 300
do 70 dnů od 

výzvy zadavatele

132 300

4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM

4.1.
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 

v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
100 bm 150 360 54 000

do 18 měsíců od 

zápisu do KN

54 000

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 784 570,00

Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 503 540,00

3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč 132 300,00

4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč 54 000,00

1)
Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

Celková cena bez DPH v Kč 1 474 410,00

DPH  21% v Kč 309 626,10

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 784 036,10


