
 

          

 

 

D O D A T E K   č. 4 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1338-2017-523101 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

j.krampl@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří: 

DD plus v.o.s. 

Sídlo: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: deyyawj 

IČ: 46962808 

DIČ: CZ46962808 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl A, vložka 4528 

  

a Ing. Pavel Půža 

Sídlo: xxx, 616 00 Brno 

Telefon: xxx, xxx 

E-mail : xxx 

IČ: 15195554 

DIČ: xxx 

  

a Pavel Pospíšil 

Sídlo: xxx, 664 71 Veverská Bítýška 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

IČ: 68690312 

DIČ: xxx 

  

a Jisys s.r.o. 

Sídlo: Stamicova 341/4, 623 00 Brno 

Telefon: xxx 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
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E-mail : xxx 

ID DS: 5tsq6me 

IČ: 03485960 

DIČ: CZ03485960 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 85032 

Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na 
zakázku "KoPÚ v k.ú. Kloboučky" ze dne 
6.9.2017 (založena u dokumentace veřejné 
zakázky): 

Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořák 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

 

  

Bankovní spojení: Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov 

Číslo účtu: 29209641 / 0100 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky 
 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 19.10.2017 upravují 
termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno 
v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 
 

I. 
 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Termín se mění z 29.10.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet MJ (ha) se mění z 79 na 128. 
Termín se mění z 29.10.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100 bm) se mění z 119 na 87. 
Termín se mění z 29.10.2021 na 30.11.2021. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100 bm) se mění z 51 na 4. 
Termín se mění z 29.10.2021 na 30.11.2021. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
Termín se mění z 29.4.2022 na 29.7.2022. 
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Celková cena díla se tím snižuje o 98.100,00 bez DPH, tj. o 118.701,00 včetně 21 % DPH. 
Celková cena díla tedy činí 2 709.220,00 Kč bez DPH. 

Důvodem změny a snížení počtu MJ je reálná skutečnost, která vyplynula z projednávání PSZ 
DTR se sborem zástupců. Seznámení s konečnou podobou PSZ ve sboru zástupců proběhlo na 
jednání, které se uskutečnilo dne 27.8.2021. Zhotovitel tuto skutečnost nemohl dříve předvídat. 
Důvodem změny termínů je skutečnost, že většina členů sboru zástupců jsou hospodařící 
subjekty a s ohledem na letní měsíce a sklizeň plodin nebylo možné dříve společné jednání sboru 
zástupců se všemi uskutečnit. Pobočka Vyškov rovněž požádala o změnu termínu projednání 
v RDK ze září na listopad 2021, kdy současně proběhne projednání PSZ KoPÚ Bučovice, na 
které PSZ KoPÚ Kloboučky bezprostředně navazuje. 
 
Změna termínu plnění výše citované dílčí části tedy nebyla zaviněna zhotovitelem. 
 
 

II. 
 
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 
Položkového výkazu činností. 
 

III. 
 
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 
nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Příloha: položkový výkaz činností 
 
 
V Brně dne: 20.9.2021      V Brně dne: 20.9.2021 
     
 
 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 
 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

 
Ing. Pavel Dvořák  
společník DD plus v.o.s. 
dle plné moci 

 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Kloboučky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 1 000 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 4 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 386 900 347 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 15 1 500 22 500

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 200 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 1 500 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 183 2 400 439 200 31.7.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 500 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 500 0

Rozbor současného stavu                      ha 397 360 142 920 31.10.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 3 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 397 800 317 600 30.4.2019

1 296 620 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 397 1 000 397 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 128 700 89 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 87 1 200 104 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4 2 000 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 397 1 300 516 100 29.7.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 135 100

3.6. Mapové dílo ha 397 500 198 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

198 500

30.3.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2021

3.4.4.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 79 1 000 79 000

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 79 000

1 296 620,00 Kč

1 135 100,00 Kč

198 500,00 Kč

79 000,00 Kč

2 709 220,00 Kč

568 936,20 Kč

3 278 156,20 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


