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Příloha č. 1

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Oprava střechy Smrčího dvora

Popis prací 15.9.2021 16.-22.9.2021 23.-29.9.2021 30.9.-5.10.2021 6.-15.10.2021

předání a převzetí staveniště

příprava staveniště

odstranění stávající povlakové krytiny 

uložení původní krytiny na skládce

demontáž laťování

montáž nové povlakové krytiny 

montáž nového laťování

úklid staveniště

předání a převzetí stavby


