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Dodatek č. 6 

 
ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101  

 
 
I. 

Strany dodatku 
 
 Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  

Sídlo:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupen:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

Bc.Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký 
kraj, Pobočka Semily  

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :  semily.pk@spucr.cz  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  
 
dále jen „objednatel“ 
 
 Zhotovitel:  Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. 

s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo:  J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupen:  Ing. Alešem Černým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :  geodezie@geodezie.cz 
ID DS:  Xkh752j  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec králové  
Číslo účtu:  230615/0300  
IČO:  45536058  
DIČ:  CZ45536058 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

 
 
 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 1583  

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:  

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
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dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 uzavřené mezi objednatelem 
na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
 

II. 
Obsah dodatku 

 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění předchozích dodatků: 

• Změna počtu MJ  etapy 3.5. – Návrhové práce bod 3.5, části 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení - 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
833-2018-541101 – KoPÚ Rakousy, a to následovně: 

 
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.5, části 3.5.1. - 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), které zní: 
 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.5. Návrhové práce          

3.5.1.  
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 128 760 97280 

30.9.2021 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  

ha 50 1000 50000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 50 550 27500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 10 900 9000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

ha 128 920  117760 31.3.2022 

 
se ruší a nahrazuje se zněním následujícím: 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)  
 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.5. Návrhové práce          

3.5.1.  
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 
128 

 
760 97280 

30.9.2021 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  

ha 10 1000 10000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 5 550 2750 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 1 900 900 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

ha 128 920  117760 31.3.2022 

 
 

III. 
Zvláštní ustanovení 

 

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ etapy 3.5.1 v souvislosti s  jejich 
upřesněním dle skutečnosti, a to na základě dokumentace PSZ, podélných profilů a příčných 
řezů pro navržená opatření.  
Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel 
proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. 
Na základě úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny dílčí etapy 3.5.1 ponížením 
o 72.850,- Kč bez DPH. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  
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Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci dne  21.9.2021                                                V Hradci Králové dne 16.9.2021 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………. ……………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Ing. Aleš Černý, jednatel 
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