
 Číslo  objednatele: 1468-2016-571101/5 
 Číslo zhotovitele: 111-2888-16 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec u Vítkova 

 

Dodatek č. 5 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 
Opava 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

ID DS:  

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke 

smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I. 

Předmět a důvod dodatku č.5 
 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je zadání dodatečnýh služeb při realizaci veřejné zakázky 

„Komplexní pozemkové úpravy Leskovec u Vítkova“ dle skutečné potřeby: 

3.2.2.a 

Aktualizace podkladů pro 

vydání Rozhodnutí o schválení 

návrhu 
 40 800 32 000,- Kč  31.10.2021 

 

Důvodem změn dle odstavce 1.1. je písemný návrh na zadání dodatečných služeb od 

zpracovatele KoPÚ Leskovec u Vítkova ze dne 23.8.2021. Jak uvedl, vzhledem ke složité 

epidemiologické situaci způsobené pandemií Covid-19 nebylo možné svolat závěrečné 

jednání. Problematické bylo rovněž vyřešení připomínek k vyloženém návrhu, který byl 

odevzdán 12.12.2019 a vystaven od 5.8.2020. V období přerušení prací z důvodu 

pandemie Covid-19 došlo k rozsáhlým změnám v KN, které bylo potřeba zapracovat. 

Délka období přerušení prací byla mimo vliv zpracovatele i zadavatele. Jednalo se o 

změny, které nebylo možné provést automaticky a tyto změny se promítly do grafických 

i textových příloh a do generování VFP. 

 

1.2.Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení zhotovitele. 

U zhotovitele je v technických záležitostech oprávněn jednat Doc. Dr. Ing. Petr Doležal 

 

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu.  

 

2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.   
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2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Ostravě dne 22.09.2021 
 

V Brně dne 20.09.2021 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel 
 

 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 

 

 



Příloha k dodatku č. 5  smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú Leskovec u Vítkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 800 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 600 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 321 800 256 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 42 1 000 42 000

REVIZE hranic obvodů KoPÚ,( geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.)

 100 bm 178 2 000 356 000 30.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 1 800 7 200 30.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 363 500 181 500 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 363 600 217 800 30.8.2018

1 091 300 30.8.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 363 600 217 800 28.9.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
ha 49 800 39 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3)

100 bm 114 1 000 114 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 3)

100 bm 2 2 000 4 000

3.2.1.4.a 
Dokumentace technického řešení víceúčelové vodní 

nádrže
ks 1 56 000 56 000 28.9.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 363 1 200 435 600 31.10.2019

3.2.2.a
Aktualizace podladů pro vydání rozhodutí o schválení 

návrhu
ha 40 800 32 000 31.10.2021

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 15 000 30 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

928 600

3.3 Mapové dílo ha 363 650 235 950 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

235950

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 200 1000 200000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 200000

1 091 300,00 Kč

28.4.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 28.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

28.9.2018

3.1.3

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



928 600,00 Kč

235 950,00 Kč

200 000,00 Kč

2 455 850,00 Kč

515 728,50 Kč

2 971 578,50 Kč

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem 

 V Brně dne 20.09.2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 22.09.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj


