	Číslo smlouvy objednatele: 	1001-2019-541101
	Číslo smlouvy zhotovitele:	2019/14
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé


Smlouva o dílo – Dodatek č. 3 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj	
Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
oprávněn jednat:	
V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
oprávněna jednat:
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa	
Tel.	XXXXXX  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	
Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	230615/0300	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo                        č. j. 1001-2019-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě odevzdaného díla od zpracovatele  ze dne 15.9.2021 pro výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                  a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – se snižují z původního počtu 45 MJ na 23 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se snižují z původního počtu 50 MJ na 35 MJ.
3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) se snižuje z  531 100 Kč bez DPH na 494 100 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH se snižuje z  957 300 Kč na 920 300 Kč bez DPH.
5. Celková cena díla včetně DPH se snižuje z 1 158 333 Kč  na 1 113 563 Kč včetně DPH.


Čl. II
                                                           Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny za provedení díla dle článku VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se mění dle Položkového výkazu činností – Příloha - Dodatek č. 3 – KoPÚ Horky u Dubé následovně: 
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	333 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	494 100 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	93 200 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	920 300 Kč

	DPH 21%
	193 263 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 113 563 Kč




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne: 24.9.2021
	V Hradci Králové dne: 23.9.2021


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
	



Ing. Aleš Černý
jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
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